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Introducción 
 
Este documento contiene el informe final de la evaluación de resultados 2006 del Programa Ecoturismo en Zonas 
Indígenas, a cargo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), que ha sido realizada por un 
equipo de investigadores del Instituto de Investigaciones Económicas, de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
 
La evaluación tiene como finalidad valorar los resultados de la operación del Programa Ecoturismo en Zonas Indígenas 
(PEZI) en el año 2006, a partir de su pertinencia, de la eficiencia, eficacia y transparencia en la aplicación de los recursos 
federales y los beneficios económicos y sociales generados en la población objetivo -considerando sus particularidades 
culturales-; así como de la identificación de las fortalezas y debilidades en su operación, a fin de establecer las medidas que 
permitan su mejoramiento o innovación 
 
Conforme a la Metodología de Evaluación desarrollada por este equipo, se realizó el análisis de la operación del 
Programa bajo los ámbitos: normatividad, gestión y desempeño, impacto y calidad. Los resultados de este trabajo se presentan 
en cuatro grandes apartados: Presentación del programa, Pertinencia del Programa Ecoturismo en Zonas Indígenas; 
Presentación de Resultados  y Conclusiones y Recomendaciones. 
 
En el lapso transcurrido entre el inicio y el final de la evaluación se desarrollo el trabajo de gabinete, la sistematización de 
la información documental y financiera proporcionada por el área operativa del programa, se hizo el análisis de las reglas de 
operación y el de los tabulados llamados anexos técnicos de autorización de 158 proyectos de ecoturismo indígena. Se planeó 
y realizó el trabajo de campo en 31 proyectos seleccionados por método aleatorio y se proceso la información derivada de los 
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instrumentos aplicados durante la visita de campo, así como las entrevistas a los responsables del área operativa del 
programa, delegados estatales, directores de los CCDI y a los técnicos responsables de los proyectos de ecoturismo. 
 
El trabajo de campo se inicio en noviembre del 2006 pero se encontró que los proyectos visitados acababan de recibir los 
recursos o aún no los recibían por diferentes razones; y las obras o el motivo del financiamiento no presentaban avances 
significativos en esas fechas. Por lo que se acordó con el área operativa del programa, prorrogar la realización del mismo hasta 
el mes de enero del 2007 con el objeto de dar tiempo para que las visitas de evaluación pudieran dar cuenta de avances en los 
proyectos de la muestra. 
 
La caracterización de los proyectos ecoturísticos apoyados directa o a través de los gobiernos estatales se basó 
inicialmente en 160 anexos técnicos de autorización proporcionados por la CDI en un número igual de hojas de calculo, que 
contenían la información básica de ubicación y reconocimiento de los promoventes, la información financiera sobre la inversión 
autorizada, la aportación del gobierno estatal y de la comunidad al proyecto y su distribución por concepto. El Anexo 1 de las 
Reglas de Operación consistente en el expediente técnico de los proyectos fue revisado en las oficinas delegacionales de la 
CDI y en los CCDI. Asimismo se contó con información particular de los proyectos para establecer una caracterización de ellos 
desde una perspectiva de productos turísticos que fue solicitada y proporcionada por el área responsable en oficinas centrales.  
 
Cabe señalar que los apartados de este informe final de la evaluación se han procesado con diferentes documentos 
origen. Primero con: 1) información que fue entregada el 15 de enero del 2007 como definitiva1 en un CD con cada uno de los 
archivos de 160 proyectos de ecoturismo, así como  concentrados en archivos electrónicos e impresos;  2) Información del 
Área  financiera de la CDI enviada el 8 de febrero del 2007 con información recibida del PEZI con el corte al 31 de diciembre 
del 2006, 3) Con información enviada por el PEZI el 28 de febrero del 2007 y por último con 4) Información enviada por el PEZI 
                                                 
1 Se entregó con la tarjeta informativa el 15 de enero del 2007 con fecha el 9 de enero del 2007 por el PEZI. 
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el 11 de marzo del 2007. Se trabajó básicamente con la información del 15 de enero del 2007 ya que se establecieron dos 
entregas el 15 de febrero del 2007 y el 15 de marzo del 2007 y no era posible estar incorporando indefinidamente nuevos 
datos. Se hizo un gran esfuerzo por este equipo evaluador para incluir algunos datos mas recientes sobretodo en aquellos 
aspectos de carácter general. Esto se menciona porque las fuentes marcadas en el texto serán diferentes de acuerdo a la 
información procesada. En algunos rubros se decidió presentar los resultados en porcentajes, dado que estos no 
representaban variaciones significativas entre las fuentes de información y no en números absolutos que no pudieran coincidir 
entre sí. 
 
El apartado sobre resultados se realizó, particularmente en los temas: Cumplimiento de objetivos, Cumplimiento de las 
reglas de Operación, Análisis de los recursos entregados a los beneficiarios e Inversión del Programa de Ecoturismo 2006, 
tomando en cuenta los datos del número total de los proyectos; y en los temas de: Cumplimiento de avances físicos y 
financieros, Análisis costo-beneficio, Análisis de los beneficios económicos y sociales de la población objetivo y de los 
beneficiarios directos; Análisis de impacto de bienestar y equidad y la no discriminación de las mujeres se hizo con los 
resultados documentales y los obtenidos del trabajo de campo realizado. 
 
La muestra se calculó tomando como base un universo de sólo 70 proyectos que en el mes de agosto del 2006 estaban 
autorizados para su apoyo por parte de la CDI. Esto con el objeto de dar cumplimento a los términos establecidos en el 
contrato entre el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y la CDI para esta evaluación. Al final del ejercicio fiscal 
2006 el universo de proyectos apoyados por la Comisión ascendió a 158 en 19 entidades del país. No obstante, el trabajo de 
campo fue importante para fortalecer algunas de las afirmaciones y conclusiones que en este informe se presentan, en tanto 
referente empírico del resultado de la investigación documental. 
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Presentación del Programa 
 
El ecoturismo en el ámbito mundial 
El turismo adquiere cada vez más una mayor importancia en la economía global y en la de las naciones dedicadas a 
esta actividad, representando en algunos casos, la opción fundamental para insertarse en el mercado mundial y promover el 
desarrollo. Es la tercera actividad económica más importante en el ámbito mundial en la generación de divisas, solo superada 
por la industria petrolera y la automotriz; su ritmo de crecimiento es de los mayores del mundo y no obstante sus enormes 
magnitudes tienen todavía mucho potencial. De acuerdo a la Organización Mundial de Turismo (OMT) se estima que para el 
2020 las llegadas de turistas internacionales en el ámbito mundial se ubicaran por encima de 1,560 millones y generaran 
ingresos por más de 2 billones de dólares. Si a estas cifras de llegadas de turismo internacional se le añaden  las estimadas 
para el turismo domestico de alrededor de 2,000 millones2, podremos imaginarnos la importancia y los efectos económicos, 
culturales y ambientales de esta actividad. El turismo es un gran transformador de los espacios y revalorizador de espacios que 
anteriormente eran marginados: los humedales, selvas y desiertos. 
 
Dentro del sector turismo, destaca por su expansión el turismo alternativo, qué expresa las transformaciones ocurridas 
en la sociedad contemporánea en torno a la revaloración y acercamiento a la naturaleza y a la utilización del tiempo libre como 
punta de lanza para mejorar la calidad de vida tanto de los turistas como de las sociedades anfitrionas. Este segmento turístico 
registra un gran potencial de desarrollo con una población mundial estimada de 180 millones de personas practicantes, con 
                                                 
2 Turismo: panorama 2020. OMT. Él número de turistas y el monto de los ingresos seguramente se incrementarían si se tomara en cuenta los 
desplazamientos turísticos internos, los viajes que se realizan en el interior del mismo país. Baste decir que “... los desplazamientos turísticos 
internos superan las llegadas de turistas internacionales en una 10:1.” OMT. Previsiones del Turismo Mundial hasta el año 2000 y después. El 
mundo, Vol. 1, Madrid, España. 1995. También The Ecoturism Industry. Ecotourism Statistical Fact Sheet. s/f. 1995. Y SECTUR. Estadísticas 
Básicas de la Actividad Turísticas. México, 1999. Cuentas Satelitales de Turismo  
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un ritmo de crecimiento entre un 15 y 20% anual y un gasto promedio de 180 dólares diarios cantidad superior al promedio del 
turista convencional que es de 35 dólares al día.3  
 
Según la OMT, en el mundo hay 64 millones de personas que son observadores de aves, 41 millones que aprecian la 
naturaleza, 32 que practican caminata, 29 el buceo, 28 millones el ciclismo de montaña, 28 el safari fotográfico, 28 el 
campismo, 12 la caza cinegética, 9 escalada en roca, etc. 
 
La competencia por este nuevo mercado turístico es intensa. Países como Estados Unidos, Japón, India, Perú, Bolivia, 
Chile, Senegal, Chad, Nepal, Yemen del Sur, Kenia, Costa Rica y regiones como la Europea o el norte de África apoyan su 
economía en la derrama que generan actividades de turismo alternativo, pues este tipo de turista contrario a lo que se piensa 
no excluye el confort, el lujo y la seguridad, incluso paga un precio alto por servicio de calidad: agencias especializadas, tour 
operadores y guías profesionales4. 
 
El turismo alternativo se plantea como un turismo no masivo, de baja intensidad, qué busca una interrelación más 
estrecha del turista con la naturaleza, qué desea, goza y se compromete con el cuidado y conservación del entorno natural y 
social del área visitada. Hoy el turismo alternativo es tomando en cuenta como parte de la estrategia de desarrollo regional y 
de expansión empresarial en el mundo, no sólo por su acelerado crecimiento en el mercado, sino porque puede darle valor 
agregado a los destinos tradicionales como producto turístico flexible que puede enfocarse a diferentes segmentos socio-
económicos del mercado y ayudar a la diversificación de la oferta de productos en este sector de la economía, aumentando así 
la estancia y el gasto de los visitantes.  
                                                 
3 Op. Cit. 
4 López Pardo Gustavo. El turismo como actividad emergente para las comunidades rurales. En el  XXI Seminario de Economía Mexicana. La 
política económica del gobierno actual: análisis y perspectivas. ¿Hacia dónde va México? IIEc-UNAM, mayo 2005. 
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Existen tres grandes modalidades de turismo alternativo: turismo de aventura, turismo rural y ecoturismo, y aunque 
todas tienen en común la naturaleza como destino, tienen orientaciones y centros de atención diferentes. En el turismo de 
aventura se practican actividades recreativas dirigidas a desafiar retos impuestos por la naturaleza. Entre ellas se encuentran 
la caminata, el rappel, el ciclismo de montaña, el montañismo, el paracaidismo, el kayaquismo. 
 
En el turismo rural las actividades que realizan los turistas están dirigidas a interactuar y convivir con la comunidad rural 
anfitriona en su cotidianeidad sociocultural y productiva, promoviendo así el conocimiento y respeto de sus costumbres y 
formas de vida. Entre las actividades que se desarrollan en este segmento de mercado se encuentran el etnoturismo, el 
agroturismo, talleres gastronómicos y de artesanías, etc. 
 
Por su lado, el ecoturismo se caracteriza por una nueva actitud del turista frente a la naturaleza, que implica una 
valoración ética de la misma y la preocupación por su conservación; una utilización distinta del tiempo libre; por 
demandar un servicio más personalizado que mejore su calidad de vida, y que se refleje en beneficios para la 
comunidad anfitriona.5 En este tipo de turismo se realizan actividades de conocimiento y valoración de la naturaleza a través 
del contacto con ella como la observación y/o el rescate de ecosistemas, de flora y fauna, el senderismo interpretativo, talleres 
de educación ambiental, safaris fotográficos, entre otras. 
 
Para la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza (UICN), el ecoturismo es “aquella modalidad turística 
responsable consistente en viajar o visitar áreas naturales relativamente sin disturbar con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar 
los atractivos naturales (paisajes, flora y fauna silvestre) de dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural (del 
                                                 
5 López Pardo Gustavo. El turismo como actividad emergente para las comunidades rurales. En el  XXI Seminario de Economía Mexicana. La 
política económica del gobierno actual: análisis y perspectivas. ¿Hacia dónde va México? IIEc-UNAM, mayo 2005 
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presente y del pasado) que puedan encontrarse ahí, a través de un proceso que promueve la conservación, tiene bajo impacto 
ambiental y cultural y propicia un involucramiento activo y socioeconómicamente benéfico de las poblaciones locales.” 6
 
De tal suerte que el ecoturismo no sólo es un viaje orientado a la naturaleza, sino que constituye una nueva concepción 
de la actividad, tanto como práctica social como económica; es el segmento del turismo alternativo que se ha identificado más 
con la propuesta de desarrollo sustentable. Tiene dos requisitos indispensables mejorar las condiciones de vida de las 
poblaciones receptoras, al mismo tiempo que preserva los recursos y el medio ambiente, compatibilizando la capacidad 
de carga y la sensibilidad de un medio ambiente natural y cultura con la práctica turística.  
 
Desde el punto de vista de quien proporciona el servicio, el ecoturismo puede potencialmente implicar una 
reapropiación social de los recursos naturales, así como de la gestión del servicio y la apropiación de los beneficios. 
También posibilita una nueva organización productiva y social qué permita mejorar la calidad de vida de la población y articular 
relaciones sociales de cooperación y solidaridad humana. De aquí qué representa una reconceptualización de la naturaleza y 
del aprovechamiento de los recursos turísticos, así como del papel que juega la población local en el modelo, no 
únicamente como instrumento operativo de los servicios turísticos, sino como el fin ultimo del desarrollo. En este sentido, el 
ecoturismo es algo más que la publicitación de un escenario y la protección de alguna especie, pretende brindar una opción 
real de desarrollo sustentable para las poblaciones locales y regiones deprimidas con escasas alternativas para otro tipo de 
actividad productiva, así como generar recursos para proteger efectivamente los ecosistemas. 
                                                 
6 Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, Washington, 1993. 
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Desarrollo sustentable y ecoturismo 
Desde 1992, después de la Reunión de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, se difundió la importancia de incorporar 
los principios de la Agenda 21 a la práctica turística, para avanzar hacia la sustentabilidad, por lo que la Organización Mundial 
de Turismo se dio a la tarea de proporciona una amplia información al respecto, incluida la definición misma de turismo 
sustentable que lo concibe como: "Aquel que atiende a las necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras y 
al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para el futuro. Se concibe como una vía hacia la gestión de todos los 
recursos de forma que puedan satisfacerse las necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo la 
integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que sostienen la vida". Además la 
OMT ha identificado los siguientes  requisitos fundamentales para la implantación de la Agenda 21 en los centros y actividades 
turísticas: la minimización de los residuos; la conservación y gestión de la energía; la gestión del recurso agua; el control de las 
sustancias peligrosas; transporte; planeamiento urbanístico y gestión del suelo; compromiso medioambiental de los políticos y 
de los ciudadanos; diseño de programas para la sostenibilidad, entre otros.  
Posteriormente, y como producto de reuniones internacionales y de años de trabajo reflexivo de los estudiosos y 
operadores del turismo, la OMT hace precisiones sobre el desarrollo sustentable del turismo, marcando que "Las directrices 
para el desarrollo sustentable del turismo y las prácticas de gestión sustentable son aplicables a todas las formas de 
turismo en todos los tipos de destinos, incluidos el turismo de masas y los diversos segmentos turísticos. Los principios de 
sostenibilidad se refieren a los aspectos ecológico, económico y sociocultural del desarrollo turístico, habiéndose de 
establecer un equilibrio adecuado entre esas tres dimensiones para garantizar su sostenibilidad a largo plazo” 
 Desde esta perspectiva, el turismo debe: 
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• Dar un uso óptimo a los recursos ambientales que son un elemento fundamental del desarrollo turístico, 
manteniendo los procesos ecológicos esenciales y ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad 
biológica. 
• Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar sus activos culturales 
arquitectónicos y vivos y sus valores tradicionales, y contribuir al entendimiento y a las tolerancias interculturales. 
• Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a todos los agentes unos beneficios 
socioeconómicos bien distribuidos, entre los que se cuenten oportunidades de empleo estable y de obtención de 
ingresos y servicios sociales para las comunidades anfitrionas, y que contribuyan a la reducción de la pobreza. 
• El desarrollo sostenible del turismo exige la participación informada de todos los agentes relevantes, así como un 
liderazgo político firme para lograr una colaboración amplia y establecer un consenso. El alcanzar un desarrollo 
sustentable del turismo es un proceso continuo y requiere un seguimiento constante de los impactos, para 
introducir las medidas preventivas o correctivas que resulten necesarias. 
• El turismo debe reportar también un alto grado de satisfacción a los turistas y representar para ellos una 
experiencia significativa, que los haga más conscientes de los problemas de la sostenibilidad y fomente en ellos 
unas prácticas turísticas sustentables. 
 
En este marco conceptual, el ecoturismo es la modalidad turística que más se acerca al modelo de desarrollo 
sustentable del turismo, ya que toma en cuenta como ejes fundamentales en su práctica: la sustentabilidad del medio natural 
como parte fundamental para el éxito y la viabilidad a largo plazo de este segmento de mercado (sustentablidad 
económica) y el mejoramiento de la calidad de vida de la población directamente involucrada en la actividad a través de la 
recepción de beneficios originados en la misma. (sustentabilidad social). 
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El ecoturismo, es un camino para conocer, valorar y proteger la gran diversidad natural y cultural y promover el 
desarrollo humano en el amplio sentido del concepto de las comunidades anfitrionas y receptoras; sin embargo no es la 
panacea, aunque en ocasiones se ha presentado como una opción única y maravillosa; por sí sola no es una herramienta 
autosuficiente para la conservación de la naturaleza ni una posibilidad realista para el progreso económico de las 
comunidades a largo plazo. Se requiere un diseño, planificación y el manejo sustentable, apropiado, riguroso y cuidadoso de 
los atractivos del medio natural y de las actividades ecoturísticas, relacionándolas a su vez, con otras actividades 
productivas en el ámbito local, regional o nacional, a través de sumarse a estrategias ya definidas e impulsando nuevas 
actividades a su alrededor; creando así, sinérgicas para avanzar hacia la sustentabilidad. 
 
El ecoturismo en México 
 
Aunque nuestro país cuenta con inmejorables condiciones para captar una parte de la nueva demanda turística 
internacional, dada nuestra enorme diversidad biológica7 y cultural, la variedad y riqueza de los atractivos naturales, así como 
la existencia de culturas indígenas vivas, no se cuenta con una estrategia integral para detonar y consolidar el turismo 
alternativo. Si bien se reconoce en el Programa de Desarrollo del Turismo 2001-2006 su importancia para aumentar la 
competitividad internacional del turismo nacional, las acciones y las inversiones públicas siguen encaminadas a fortalecer el 
desarrollo del turismo convencional de sol y playa. Los principales proyectos del sexenio son los nuevos centros integralmente 
planeados: Escalera Náutica de la región del Mar de Cortes, La Costa maya; Palenque–Cascadas Agua Azul y el 
Circuito Barrancas del Cobre.8
                                                 
7 México cuenta con 148 áreas naturales protegidas (con una extensión equivalente al 10 por ciento del territorio nacional) en donde se alberga 
una enorme biodiversidad.) Ver López Pardo Gustavo. El turismo como actividad emergente para las comunidades rurales. En el  XXI Seminario 
de Economía Mexicana. La política económica del gobierno actual: análisis y perspectivas. ¿Hacia dónde va México? IIEc-UNAM, mayo 2005  
8 El proyecto Escalera Náutica pretende para el 2014 atraer a cerca de 1 millón de turistas anuales, invertir mas de 1,800 millones de dólares en 
12 años, incrementar a 50,000 el arribo de embarcaciones, desarrollar más de 18,000 posiciones en marinas y 14,000 nuevos cuartos, 
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No obstante, en México, al igual que en el mundo, se vivió a finales del siglo XX “el boom” del ecoturismo y del turismo 
alternativo. Actualmente podemos encontrar por lo menos 390 destinos en los que se pueden practicar algunas de las 
actividades del turismo alternativo.9 Algunos de estos destinos son áreas naturales en las que se desarrollan estas 
actividades, que no cuentan con infraestructura turística permanente y cuya explotación turística poco beneficia a las 
comunidades cercanas, ya que los beneficios son acaparados por los operadores turísticos. Otros de estos destinos, son parte 
de circuitos turísticos y cuentan con una mayor infraestructura turística como Mundo Maya; Barrancas del Cobre, Corredor 
de Baja California, Mariposa Monarca, etc. y en los que las comunidades pueden o no participar. El resto de los destinos son 
pequeños sitios ecoturísticos que cuentan con una infraestructura permanente y son impulsados por las comunidades locales, 
por ejemplo San Nicolás Totolapan, en el DF. ; Pueblos Mancomunados, en Oaxaca; Sierra Gorda, en Querétaro; La selva del 
Marinero, en Veracruz; Escudo Jaguar, en Chiapas; Cuetzalán, en Puebla, San Juan Nuevo, en Michoacán, El Parque 
Ecoalberto, en Hidalgo, etc.  
 
Como la mayoría de esos destinos se encuentran en zonas rurales y áreas naturales protegidas, el turismo en general y 
el alternativo en particular, se convirtieron en actividades emergentes para las poblaciones rurales y las comunidades 
indígenas. Así, y gracias a las estrategias para la conservación productiva de los recursos naturales (sobre todo de las Áreas 
Naturales Protegidas (ANP)) y a los programas para el combate a la pobreza, que desde principios de los años 90´s, 
impulsaron diferentes oficinas gubernamentales y organismos no gubernamentales conservacionistas y ambientalistas, se 
                                                                                                                                                                                                                       
generando alrededor de 80,000 empleos. La Costa Maya al sur de Quintana Roo para el 2020 deberá ofertar 9,500 nuevos cuartos, generando 
una derrama de 7 mil millones de dólares atrayendo a 11 millones de nuevos turistas extranjeros y nacionales, produciendo 40 mil empleos. El 
CIP de Palenque-Cascadas de Agua Azul podrá ofertar 8,350 cuartos, recibiendo a cerca de 14.1 millones de turistas extranjeros y nacionales, 
produciendo ingresos por 6,800 millones de dólares, creando alrededor de 30,000 empleos. Finalmente barrancas del Cobre  pretende alcanzar 
una oferta de 2,750 cuartos, captar 2,000 millones de dólares y atraer a cerca de 3 millones de nuevos turistas. Ver Programa Nacional de 
turismo 2001-2006. El turismo: la fuerza que nos une. SECTUR 2001 
9 Mapa turismo indígena. López, y Palomino. Atlas de México. En Prensa. Instituto de Geografía. UNAM 2006 
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crearon y desarrollaron una serie de programas, corredores, rutas y empresas denominadas ecoturísticas. Como resultado de 
estas acciones actualmente existe un amplio sector de por lo menos 180 empresas sociales, que involucran a cientos de 
campesinos, ejidatarios e indígenas y que ofrecen sus servicios en las zonas rurales y en las inmediaciones de las ANPs.10  
 
Cabe mencionar los esfuerzos de diversas institucionales gubernamentales por impulsar al turismo alternativo en sus 
diversas modalidades. Así a partir del Programa de Desarrollo de Turismo 2001-2006 se elaboró la Agenda 21 para el 
Turismo en México como un marco de acción para le desarrollo sustentable de esta actividad, al valorar y considerar a la 
sustentabilidad como una exigencia creciente del mercado, a la generación de turistas cada vez más “verdes”, más 
concientes y que  buscan destinos más auténticos y a la demanda e inclusión de operadores y mayoristas de destinos turísticos 
alternativos en sus catálogos. De tal suerte que considerando los tres grandes ejes de la política turística; la promoción de 
empresas económicamente competitivas, la consolidación de destinos sustentables y la obtención de turistas totalmente 
satisfechos, se elaboró la Agenda 21 para el Turismo en México como un programa  interinstitucional y transversal con el 
objetivo de servir como guía para propiciar el desarrollo sustentable en la actividad turística, propiciando el bienestar humano, 
respetando los tiempos y ciclos del ambiente y optimizando los beneficios económicos y sociales de las comunidades. A través 
de las siguientes siete estrategias: 1. Implantación de Agenda 21 local para municipios turísticos, 2. El desarrollo de sistema de 
indicadores de sustentabilidad para el turismo, 3. La promoción de mejores prácticas ambientales en empresas y destinos, 4. El 
Programa de incentivos a la actividad turística sustentable, 5. El Programa de capacitación transferencia de tecnología, 6. El 
ordenamiento ecológico–turístico del territorio, y 7. El impulso del ecoturismo como clave para el turismo en áreas naturales 
protegidas 
 
En forma específica para el ecoturismo, en octubre del 2004 se firmó el Convenio General de Colaboración 
Interinstitucional para el desarrollo del ecoturismo, el turismo rural y demás actividades de turismo naturaleza en el 
                                                 
10 Palomino Bertha  y López. El ecoturismo en México. Hacia una política ambiental. CRIM- UNAM, México. 2001  
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país, en el que participan 10 dependencias federales y de la iniciativa privada involucradas en esta actividad: SECTUR, 
SEMARNAT, SAGARPA, SEDESOL, CDI, CONANP, CONAFOR, FONAES, FONATUR y el Consejo de Promoción Turística 
SA de CV, que se comprometen desde sus competencias y atribuciones legales a unir esfuerzos y recursos para impulsar 
acciones dirigidas a la conservación y aprovechamiento adecuado de los recursos naturales, el desarrollo de las comunidades 
rurales e indígenas, así como la viabilidad económica de las empresas turísticas, fomentando, difundiendo, y promocionando el 
ecoturismo, el turismo rural y otras actividades de turismo naturales, dentro del marco de sustentabilidad y competitividad. 
 
Antecedentes del Programa de Ecoturismo en Zonas Indígenas (PEZI)  
 
El Programa Ecoturismo en Zonas Indígenas operado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI), está enmarcado en una preocupación más amplia del gobierno federal por responder, mediante políticas 
públicas específicas, al desarrollo económico de los pueblos indígenas.  
 
Desde la creación del Instituto Nacional Indigenista (INI), en 1948, se reconoció que esta población debería tener una 
atención especial del Estado, debido a las condiciones de marginación y discriminación en que vivían. A partir de este 
reconocimiento se impulsaron políticas públicas, en materia de desarrollo económico, educación, salud, cultura y justicia, 
fundamentalmente de tipo asistencial, que tenían como objetivo ayudar a que disminuyeran las condiciones de pobreza y 
marginación en que se encontraban. 
 
En el Plan Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas 1991-1994 se contemplo el apoyo a iniciativas para el 
diseño y operación de programas productivos y de conservación de la biodiversidad, acordes a las necesidades e intereses de 
las poblaciones indígenas locales; y la exploración de perspectivas de desarrollo que combinaran adecuadamente los recursos 
y los conocimientos propios de los pueblos indígenas con ofertas externas disponibles, conforme a su propia elección, para 
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lograr programas de desarrollo rural y regional culturalmente apropiados y ecológicamente sustentables.11 Es en este contexto 
que en el año de 1989 se inicia las primeras experiencias de proyectos ecoturísticos entre las comunidades y pueblos 
indígenas, bajo el impulso del proyecto de INI "Pueblos indígenas, ecología y producción para el desarrollo sustentable", que 
en ese año promociono las nuevas actividades de agroecología y ecoturismo.  
 
Aunque estas actividades fueron concebidas como mecanismos que permitieran a los pueblos y comunidades indígenas 
recuperar la capacidad de manejo y control de los recursos naturales de los que fueron privados al ser convertidos muchos de 
sus territorios en Áreas Naturales Protegidas, no pudieron ampliarse y convertirse en un programa estratégico de la Institución. 
No obstante, que durante la década de los 90´s sé continuo con su promoción, su carácter y peso en el quehacer 
institucional fue secundario con poco presupuesto, y operativamente inmersas en algún programa principal.  
 
Así, en 1995 el programa de Agroecología Productiva se desarrollo en la Subdirección de Salud y Bienestar Social, 
perteneciente a la Dirección de Operación y Desarrollo, donde brinda apoyo a ocho proyectos en comunidades indígenas 
de las regiones Chinanteca del norte de Oaxaca; Purépecha de nuevo San Juan Parangaricutiro, en Michoacán; Wirrarika 
Huichol, en la Sierra Norte; Nahua de la Sierra de Manantlán, al sur del estado de Jalisco; Totonaca de Papantla, Veracruz; y 
los Mayas de Quintana Roo. Es desde ese año que el Ecoturismo o Turismo de bajo impacto se empezó a considerar como 
una de las opciones viables para el desarrollo económico de las comunidades indígenas dentro de las áreas destinadas a la 
conservación.  
 
                                                 
11 www.cdi.gob.mx/ini/. Programas y Proyectos de Instituto Nacional Indigenista. Dirección de Operación y Desarrollo. México.2003 
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En 1996, el Programa de Agroecología Productiva se transfirió a la Subdirección de Programas Especiales de la 
Dirección de Organización y Capacitación Social donde opero hasta 1998. Un año después, el Programa se transfirió a la 
Subdirección Operativa de Fondos Regionales, dependiente de la Dirección de Operación y Desarrollo. 
 
En la figura 1 se visualiza la evolución del número de proyectos aprobados al Programa de Agroecología Productiva (y 
al de ecoturismo, como parte de éste), que de 8 en 1995 pasa a 106 en 1999.  
Figura 1. Programa de Agroecología Productiva 
(Número de Proyectos) 1995–1999 
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos: Evolución y logros del  
 Programa de Agroecología Productiva.12
Aunque en el 2002, bajo el marco del Año Internacional del Ecoturismo, el INI le asigno al ecoturismo un papel relevante 
en su estrategia para el desarrollo social y económico de las comunidades indígenas, en la practica esto se quedo a nivel del 
discurso pues no se canalizaron los recursos financieros ni se creo la estructura operacional correspondiente a tal significación. 
Así para el 2003 el ecoturismo dejo de ser un criterio de elegibilidad de los proyectos de Agroecología Productiva dentro del 
Programa de Desarrollo Económico Productivo, y alcanzo el rubro de modalidad del Programa de Impulso a Proyectos 
Sustentables en Zonas Indígenas. Para el año siguiente, no obstante que se define como una Actividad Relevante de la 
                                                 
12 www.cdi.gob.mx/ini/. Programas y Proyectos de Instituto Nacional Indigenista. Dirección de Operación y Desarrollo. México.2003. Pág.3 
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institución, el ecoturismo no tiene una ubicación clara en la estructura programática de la Dependencia. Pues no es ni 
pertenece específicamente a ninguno de los programas establecidos, aunque su operación se da desde la Dirección de Fondos 
Regionales de la Dirección General de Programas y Proyectos Especiales.  
 
Finalmente es en el ejercicio fiscal del 2006 cuando el ecoturismo se convierte en un programa institucional 
como tal, ubicado en la Dirección de Fondos Regionales de la Dirección General de Programas y Proyectos Especiales. El 
Programa Ecoturismo en Zonas Indígenas, con un techo financiero de un poco mas de 170 millones de pesos, tiene que 
ser forzosamente operado mediante reglas de operación especificas, mismas que se publicaron en el diario oficial de la 
federación, el 24 de febrero del 2006.  
 
Después de muchos años de intervención gubernamental para fomentar las actividades ecoturísticas en las 
comunidades y pueblos indígenas, y a pesar de carecer de un documento conceptual y programático de la actividad, los mas 
de 121 millones de pesos canalizados durante el periodo de 2001 al 2005 conformaron 246 proyectos que involucraron a miles 
de indígenas en 23 estados del país; y que de acuerdo a las tendencias actuales del turismo internacional y nacional, pueden 
convertirse en destinos emergentes que no solo favorezcan y mejoren las condiciones de vida de estas comunidades, sino que 
también permitan fortalecer la propia actividad turística nacional, aumentando así su competitividad en el mercado mundial. 
 
Pertinencia del Programa Ecoturismo en Zonas Indígenas (PEZI) 
 
Desde finales de la década de los 80´s ha aumentado el número de turistas internacionales y nacionales que 
buscan destinos naturales conservados, culturas vivas y experiencias únicas que enriquezcan sus vacaciones, 
modificando las tendencias tradicionales de la actividad turística. Este incremento en la demanda ha llevado a que los territorios 
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conservados y con culturas indígenas sean extremadamente valorados por los tours operadores que ven en ellos la 
oportunidad de aumentar sus ingresos.  
 
Como lo demuestran los datos, el mercado internacional de turismo alternativo es amplio y jugoso, y si le añadimos las 
nuevas tendencias en los patrones internacionales de consumo turístico, que incluyen cada vez mas la combinación de 
actividades convencionales con alternativas, la preocupación por el cuidado del medio ambiente, y que los beneficios 
de la actividad lleguen a las poblaciones locales, tendrá una situación extremadamente favorable para el desarrollo de 
proyectos que satisfagan estas necesidades. 
 
Como la mayoría de los nuevos destinos se encuentran en zonas rurales y áreas naturales protegidas, el turismo 
en general y el alternativo en particular, se ha convertido en actividades emergentes para las poblaciones rurales y las 
comunidades indígenas. De hecho, gracias a las estrategias para la conservación productiva de los recursos naturales 
(ANPs) y a los programas para el combate a la pobreza, que desde principios de los años 90´s, impulsaron diferentes oficinas 
gubernamentales y organismos no gubernamentales conservacionistas y ambientalistas, se crearon y desarrollaron una serie 
de programas, corredores, rutas y empresas denominadas ecoturísticas que involucran a cientos de campesinos, ejidatarios e 
indígenas.13  
Si para las poblaciones rurales el ecoturismo es una actividad emergente, para las comunidades y pueblos indígenas 
representa una oportunidad inesperada, pero justa, para mejorar sus condiciones de vida y aspirar al desarrollo. 
Efectivamente, solo durante la presente administración, primero el INI y después la CDI, han canalizado más de 121 millones 
de pesos a las comunidades y pueblos indígenas, creando 246 proyectos ecoturísticos en los territorios aledaños a las ANP o 
en espacios naturales conservados que involucran a 29,742 indígenas en 23 entidades del país.  
 
                                                 
13 Palomino Bertha y López. El Ecoturismo en México. Hacia una política ambiental. CRIM- UNAM, México. 2001  
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Si bien este grupo de proyectos es potencialmente el instrumento para lograr que la creciente actividad del turismo 
alternativo beneficie en mayor medida a las poblaciones indígenas, esto no es fácil, pues de acuerdo al estudio “Evaluación de 
Resultados 2001-2004 del Proyecto Ecoturismo,” 14 realizado por este mismo equipo evaluador de la UNAM en el año de 2004, 
muy pocos proyectos están en operación y enfrentan una serie de problemas organizativos, financieros, técnicos y de 
comercialización que les han impedido su consolidación. Por ello, y a pesar del enorme esfuerzo público y social, la 
generalidad de las actividades alternativas que actualmente se practican en los nuevos destinos turísticos es promovida y 
comercializada por agencias de viaje privadas. 
 
De acuerdo al estudio citado, el que la CDI careciera de un programa integral de desarrollo del ecoturismo indígena, 
permitió que las inversiones para fomentar los proyectos de turismo comunitario se canalizaran sin tener claridad, no sólo del 
rumbo a seguir, sino de las necesidades específicas para consolidar los proyectos, y lograr su posicionamiento en el mercado 
nacional e internacional, a fin de que pudieran constituirse en una opción real para el desarrollo y el mejoramiento de las 
condiciones de vida de sus promoventes. 
 
Por ello, no es de extrañar que la mayor parte de los proyectos impulsados por grupos y comunidades indígenas: 
• Estén estructurados y funcionen bajo la concepción del turismo convencional que reduce la actividad al 
servicio de alimentación y de hospedaje, negando en la práctica las características del turismo alternativo 
en general (actividades y vivencias) y del ecoturismo15 en particular (valoración ética de la naturaleza, 
                                                 
14 Palomino Bertha y López Gustavo. Evaluación de Resultados 2001-2004 del Proyecto Ecoturismo. Informe Final. Febrero 2005.IIEc/CDI  
15 El ecoturismo supone el manejo planificado de elementos teóricos, económicos, sociales y culturales considerando los procesos ecológicos 
esenciales para la conservación del medio ambiente y su biodiversidad. Los proyectos de ecoturismo deberían estar dirigidos, desde su 
concepción y hasta su operación, hacia el respeto, conservación y uso racional del medio ambiente y su biodiversidad, proporcionando opciones 
viables y modalidades complementarías que contribuyan eficazmente a elevar las condiciones de vida y los niveles de bienestar de quienes los 
impulsan y de su entorno comunitario. 
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respeto e integración de los valores culturales de las comunidades y conservación de los recursos 
naturales) 
• Se hayan orientado básicamente hacia el turismo convencional; centrándose en la construcción de la 
planta turística (cabañas, restaurantes y centros recreativos); y no enfaticen un manejo ambiental eficiente 
(capacidad de carga, ecotecnias y educación ambiental), como tampoco dieran importancia a los aspectos 
educativos y de interpretación ambiental que supuestamente deberían tener los proyectos ecoturísticos. 
• En lo referente a las actividades, aunque en el proyecto se orienten con respecto a su potencial y vocación 
turística, en la práctica no se vislumbran las acciones y capacidades para ofertarlas de manera organizada. 
La ausencia más evidente es la falta de actividades relacionadas con las manifestaciones culturales, que 
pudieran aprovechar la riqueza de la cultura indígena, sobre todo sus manifestaciones vivas 
• Qué en muchos se observe una gran fragilidad porque dan la impresión que se inician sin las 
consideraciones y previsiones indispensables para insertarse de la mejor manera en el mercado turístico. 
• Qué muchos no cuenten mayoritariamente con personal capacitado para el servicio, la administración y 
asuntos contables, y tampoco tienen un programa de fortalecimiento de capacidades. Deficiencias todas 
ellas que pueden echar por tierra los proyectos, sobre todo sí consideramos que las actividades turísticas 
en general y las ecoturísticas en particular, requieren de habilidades específicas que no son naturales para 
los grupos promoventes.  
• Qué tengan problemas con la organización interna del proyecto o de la empresa en su construcción, pero 
sobre todo en la operación, lo que repercute negativamente en el trabajo y calidad del servicio.  
• De acuerdo a los resultados de esta evaluación realizada en 2004, uno de los principales problemas que 
tienen los proyectos “ecoturísticos” apoyados por la Comisión es la falta de apropiación de éstos por las 
comunidades indígenas, pues sí bien muchas recibieron la propuesta gubernamental y la hicieron suya, 
otras por el contrario no estaban (ni están) listas para asumir esa responsabilidad por carecer de la 
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organización suficiente. Pero también como resultado de la incomprensión de lo que implica un servicio 
turístico, como actividad que requiere habilidades y conocimientos diferentes a los tradicionales y que es 
un negocio a largo plazo. 
• Qué las empresas, grupos y comunidades tengan poca o nula capacidad para promover sus productos y 
servicios. 
• Qué haya una marcada tendencia a no tener prácticas ambientales eficientes. Inadecuado manejo 
ambiental en los proyectos (incumplimiento de la normatividad, desconocimiento del impacto ambiental, 
pocos casos con programas de manejo de residuos sólidos, agua y energía) 
• Qué lo referente a la conservación del medio ambiente y la educación ambiental de los visitantes y 
anfitriones, sea un asunto secundario y en un buen número de casos ni siquiera se contemplen 
 
En este contexto el Programa Ecoturismo en Zonas Indígenas instrumentado por la CDI en el año fiscal 2006 a fin de 
operar sus acciones de impulso a las actividades ecoturísticas en las comunidades indígenas es pertinente en los términos: 
 
• de lo establecido en el Art. 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que apunta la 
obligación para la Federación, los Estados y los Municipios, de impulsar el desarrollo regional de las zonas 
indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus 
pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres ordenes de gobierno. 
• de lo apuntado en el Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos indígenas 2001-2006.  
• de lo referido en la propia Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas” que 
señala que la CDI tiene como objeto orientar, coordinar, promover, fomentar, dar seguimiento y evaluar los 
programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y 
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comunidades indígenas de conformidad con el Art. 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos…”16 
Además de lo anterior, su principal pertinencia radica en que al ser reconocido el ecoturismo como un Programa 
Institucional, con el rango normativo adecuado, una mejor estructura organizativa y recursos suficientes, se puede iniciar 
la corrección de las deficiencias institucionales señaladas y reorientar la intervención gubernamental hacia el 
fortalecimiento de los proyectos de ecoturismo indígena existentes, convirtiéndose realmente en una opción productiva 
que detone procesos dirigidos a mejorar las condiciones de vida de estos pueblos y un manejo sustentable de su capital 
natural. 
 
El PEZI es la oportunidad de consolidar varios de los proyectos de ecoturismo indígenas resultantes de las 
inversiones anteriores y avanzar en la conformación de circuitos y rutas de ecoturismo indígena para mejorar el 
posicionamiento de estas actividades en el contexto del mercado turístico nacional. También, es la posibilidad de fortalecer 
las capacidades de las comunidades para que realicen el proceso de reconversión productiva (nuevas habilidades para la 
operación, administración y comercialización de productos y servicios) y que tengan condiciones de convertir al ecoturismo en 
una opción para el desarrollo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
16 Artículo 1. Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 2003 
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Presentación de resultados 
 
Cumplimiento de los objetivos  
 
Análisis del Marco Normativo del PEZI 
El 21 de mayo de 2003 se publica la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 
creando una nueva instancia gubernamental, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), 
encargada de ampliar y enriquecer las acciones públicas a favor de los indígenas17. La CDI en tanto organismo 
descentralizado y con personalidad y patrimonio propios tiene legalmente un mayor marco de acción pública que le 
permite convertirse en la instancia normativa de la política pública dirigida a los pueblos y comunidades indígenas. De 
tal forma que la CDI adquiere un carácter normativo y operativo18 en esta materia; además de ser la dependencia federal 
encargada de cohesionar, coordinar y potenciar los esfuerzos de las diferentes instituciones de todos los niveles de gobierno; y 
de otras de carácter público y privado que operan programas y proyectos relacionados con este sector de la población. Esta 
transformación significa no solo una nueva perspectiva respecto a cómo debe abordarse el desarrollo indígena, sino que otorga 
las atribuciones y capacidades a la nueva institución nacional para orientar la conducción de políticas públicas en 
materia de pueblos indígenas para incidir en la transformación de sus condiciones de vida 
 
Cabe mencionar que el INI en su decreto de Ley de 1948 también consideraba dentro de sus funciones, fungir como 
cuerpo consultivo en materia de acciones vinculadas con los indígenas en instancias públicas y privadas; sin embargo es hasta 
la creación de la CDI que se cuenta con una instancia de consulta obligada para estas mismas dependencias, además de jugar 
                                                 
17 www.cdi.gob/ini/firmadecretos.html 
18 De acuerdo a la Ley de la CDI ésta sólo opera acciones cuando a) “... no corresponda a las atribuciones de otras dependencias o entidades 
de la Administración Pública Federal, y; b) “...en colaboración, en su caso, con las dependencias y entidades correspondientes”, Artículo 2 fracc. 
XI.  
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un papel como interlocutora entre la sociedad indígenas y el gobierno federal, proporcionándole así, un papel de máxima 
jerarquía en el ámbito nacional en esta materia. 
 
Este papel protagónico de la CDI en la gestión nacional indígena tiene como principios y eje de su quehacer, la 
transversalidad, la integralidad, la sustentabilidad y la consulta a las poblaciones indígenas, aspectos considerados 
básicos en la “Nueva Gestión Pública” y en especial en el modelo de gestión de la actual administración pública en el ámbito 
federal, que requieren para su aplicación de la correspondencia y sincronía con cambios estructurales y organizativos del 
aparato público.  
 
Con la finalidad de verificar la correspondencia entre la creciente demanda de proyectos de ecoturismo y los criterios y 
normas establecidos para su funcionamiento, se hizo la revisión de Análisis de Reglas de Operación 2001(INI), 2003 (CDI), los 
Lineamientos Específicos ( 2004) y Reglas de Operación del  Programa Ecoturismo en Zonas Indígenas 200619. Cabe 
señalar que para este apartado se recuperó parte de la información de las tablas generadas durante el estudio que este mismo 
grupo evaluador realizó para la CDI en el 2004 y que se titula Evaluación de Resultados 2001-2004 del Proyecto Ecoturismo.20  
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
19 Desarrollo Económico Productivo (INI). Programa de Impulso a Proyectos Sustentables en Zonas Indígenas (INI/CDI)Lineamientos Específicos para la 
operación del Proyecto Ecoturismo (CDI). Reglas de Operación del Programa de Ecoturismo en Zonas Indígenas. 2006. Diario Oficial, 24 febrero de 2006 
20 Palomino Bertha y López Gustavo. Evaluación de Resultados 2001-2004 del Proyecto Ecoturismo. Informe Final. Febrero 2005.IIEc/CDI 
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FIGURA 2 
Concepto INI 2001 INI/CDI 2003 CDI 2004 CDI-RO-2006 Fortalezas y Debilidades 
1. Ubicación  
del 
Ecoturismo 
dentro de la 
estructura 
normativa 
En el  apartado 
7. Programa de
Desarrollo 
Económico 
Productivo dentro del 
apartado  
 
En el Programa de 
Impulso a Proyectos 
Sustentables en
Zonas Indígenas en 
los objetivos
específicos como una 
de las dos 
modalidades 
susceptibles de apoyo 
7.10 destinado a la 
Agroecología 
productiva y dentro 
apartado  
7.10.5 Criterios de
elegibilidad de los 
beneficiarios y 
proyectos 
 2 Turismo Alternativo
 y en el apartado  
7.10.5.2 destinado a 
Proyectos de 
Turismo Alternativo 
 
 
No se define en el 
documento  
Lineamientos 
Específicos para la
operación del Proyecto 
Ecoturismo.  
1. Agroecología 
 Que pertenece a 
la  Coordinación 
Genera de
Programas y
Proyectos 
Especiales  
Programa 
Ecoturismo en
zonas indígenas 
 
 
 
Fortaleza: el 
ecoturismo ha 
tomado mayor 
importancia dentro 
de la estructura 
operativa de la CDI 
dando dirección a su  
operación. Al 
convertirse en un 
programa de 
atención especifica 
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Concepto INI 2001 INI/CDI 2003 CDI 2004 CDI-RO-2006 Fortalezas y Debilidades 
2. Objetivos 
Generales  
Promover en las comunidades 
indígenas y grupos étnicos en la 
ejecución de proyectos
encaminados al
aprovechamiento racional y 
sustentable de los recursos 
naturales, así como con la 
preservación y
mantenimiento de los
ecosistemas naturales de sus 
regiones. En concordancia con 
la producción de satisfactores 
necesarios para la vida 
 
 
 
Financiar parcial o totalmente 
proyectos comunitarios
orientados hacia la
conservación y uso
sustentable de los recursos 
naturales... que mejore la 
calidad de vida de las 
comunidades indígenas. 
 Financiar parcial o totalmente 
aspectos de capacitación y 
asistencia técnica, así como 
de tecnologías adecuadas, 
equipamiento e 
infraestructura encaminados a 
la conservación y uso 
sustentable de recursos 
naturales. 
 
  
 
 
 
Contribuir al desarrollo del 
potencial ecoturístico de las 
comunidades indígenas mediante 
el apoyo para elaborar y ejecutar  
proyectos  encaminados al 
aprovechamiento sustentable
de sus bellezas naturales y 
recursos culturales, que les 
permitan aspirar a un desarrollo 
comunitario y a una mejor 
calidad de vida. 
Promover y facilitar la 
participación de la población 
indígena en la elaboración y 
ejecución de los programas 
gubernamentales orientados al 
desarrollo sustentable. 
Coadyuvar en el rescate de las 
tecnologías indígenas 
ancestrales que permiten la 
conservación y uso 
sustentable de los recursos 
naturales. 
Promover la concurrencia de 
instancias gubernamentales, no 
gubernamentales, académicas 
y privadas, en la integración 
de fondos para la ejecución 
de proyectos, la transferencia 
de tecnología, capacitación y 
asistencia técnica, en aspectos 
ligados a la conservación y 
uso sustentable de los 
recursos naturales. 
 
 
Contribuir al desarrollo de 
la población indígena 
mediante la ejecución de 
acciones en materia de 
ecoturismo, aprovechando 
el potencial existente en 
las regiones indígenas, 
otorgando apoyos para 
elaborar y ejecutar
proyectos encaminados al 
aprovechamiento 
sustentable de sus 
bellezas naturales y 
patrimonio cultural. 
 
 
 
 
La mejora en la calidad de 
vida de la población 
objetivo con el 
aprovechamiento 
sustentable de los 
recursos naturales es el eje 
central del Programa 
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Concepto INI 2001 INI/CDI 2003 CDI 2004 CDI-RO-2006 Fortalezas y Debilidades 
3. Objetivos 
Específicos 
Apoyar con recursos
económicos  a las
comunidades indígenas,
para el desarrollo de 
paquetes tecnológicos, de 
capacitación y asistencia 
técnica e infraestructura 
básica para la operación de 
proyectos encaminados a la 
conservación y uso
sustentable de los 
recursos naturales, en el 
ámbito local y regional 
 
 
 
 
Fomentar la
instrumentación para el 
desarrollo de proyectos 
de turismo que promuevan 
la conservación, el manejo 
y aprovechamiento
sustentable de los
recursos naturales y
culturales de los pueblos 
indígenas. 
 
 
 
 
Fomentar entre las
comunidades agrarias, ejidos, 
organizaciones y grupos de 
trabajo indígenas, la
revaloración de los recursos 
naturales y culturales, así 
como la preservación y 
mantenimiento de los
ecosistemas de sus regiones, 
a través del financiamiento al 
desarrollo de proyectos de 
ecoturismo. 
 
 
 
Apoyar proyectos de 
ecoturismo propuestos 
por la población
indígena que fomenten 
la revaloración de los 
recursos naturales y 
culturales, así como la 
preservación y
mantenimiento de los 
ecosistemas de sus 
regiones. 
Fomentar el arraigo de la 
población indígena a su 
territorio, mediante el apoyo 
para la ejecución de proyectos 
de ecoturismo, que les
permitan obtener ingresos 
adicionales a través de la 
creación de empleos
permanentes o temporales.  
 
 
Apoyar la capacitación 
de la población
indígena, que opera 
proyectos de
ecoturismo para que 
eleve la calidad de sus 
productos y servicios, 
además de promover 
su participación en
foros, talleres, eventos, 
encuentros regionales y 
el intercambio de
experiencias.  
Promover la participación de 
las comunidades agrarias, 
ejidos, organizaciones y
grupos de trabajo indígenas 
en el ecoturismo, así como 
en encuentros regionales y 
el intercambio de
experiencias. 
 
 
Asimismo apoyar la 
instrumentación de
diversas estrategias
para la difusión y 
promoción de los
proyectos que ya
operan.  
 
 
 
 
Los objetivos 
específicos del 
Programa están 
claramente dirigidos a: 
 
 
 
1. Generar las 
capacidades en la 
población, grupos y 
organizaciones 
indígenas para el 
desarrollo y mejor 
operación de las 
actividades del sector 
servicio, mediante la 
capacitación y el 
seguimiento 
especializado. 
 
2. Se reconoce la 
necesidad de incrementar 
la difusión y promoción 
de los productos y 
proyectos en operación. 
 
 
 
 
 
3. Se reconoce el interés 
de la Institución de 
promover esta opción 
productiva, además del 
papel que juega la 
interlocución con otras 
experiencias en la 
materia. 
Propiciar la
participación de las
mujeres en el desarrollo 
de este tipo de
proyectos 
 
 
 
4. Se explicita la 
necesidad de 
incrementar la 
participación de las 
mujeres 
 
Fortalezas:  
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Concepto INI 2001 INI/CDI 2003 CDI 2004 CDI-RO-2006 Fortalezas y Debilidades 
4. Cobertura Territorio Nacional. Atención prioritaria a 
Entidades Federativas:  
Baja California, Campeche, 
Chiapas, Chihuahua,
Durango, Guanajuato,
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
México, Michoacán,
Morelos, Nayarit, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro,
Quintana Roo, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco, Veracruz, Yucatán 
y el Distrito Federal. 
 
 
 
 
El Proyecto tendrá una
cobertura nacional, pero 
atenderá de manera
prioritaria, a la población 
indígena perteneciente a
comunidades agrarias o
ejidos, localizados en las 
siguientes entidades
federativas: Baja California, 
Campeche, Chiapas,
Chihuahua, Durango,
Guanajuato, Guerrero,
Hidalgo, Jalisco, México,
Michoacán, Morelos, Nayarit, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Sonora,
Tabasco, Veracruz y Yucatán. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Programa tiene
cobertura nacional y 
atiende 
prioritariamente a los 
871 municipios
indígenas, clasificados 
de acuerdo con los 
Indicadores 
socioeconómicos de los 
pueblos indígenas de 
México, 2002
elaborados por el
Programa de la
Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), 
Consejo Nacional de 
Población (CONAPO) y 
el INI, que se encuentra 
disponible en la 
dirección electrónica:  
 
 
 
 
 
 
s 
http://www.cdi.gob.mx/i
ndex.php?id_seccion=9
1
 
Fortaleza: Se identifican 
los municipios a los que 
se les otorgará 
prioridad por contar con 
comunidades indígenas 
en condiciones de 
pobreza. 
Se trata de focalizar 
acciones en los 
municipios que mayor 
apoyo requieren. 
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Concepto INI 2001 INI/CDI 2003 CDI 2004 CDI-RO-2006 Fortalezas y Debilidades 
5. Población 
Objetivo 
Población indígena 
agrupada en organizaciones 
con o sin figura asociativa, 
comunidades, grupos
familiares de producción y 
productores que presenten 
proyectos ambientalmente 
viables, enfocados a la 
conservación y manejo de 
los recursos naturales, así 
como el aprovechamiento 
integral y sustentable. Se 
dará preferencia a la 
población indígena
establecida en alguna de 
las áreas naturales
prioritarias bajo la
administración federal y 
determinadas como
prioritarias por el INI. 
 29% o más de hablantes 
de lengua indígena y 
habite en comunidades de 
entre 5,000 y 10,000 
habitantes. (Datos basados 
en Censo de Población y 
Vivienda, 2000,  INEGI; y en 
Índices de Marginación a 
Nivel Localidad, 2000, 
CONAPO 
 
 
 
 
La Instancia Normativa del 
Programa podrá autorizar la 
atención a la población que 
habite en otras localidades 
que presenten un porcentaje 
menor de hablantes de 
lengua indígena. 
 
 
 
Población indígena en 
localidades de muy alta y 
alta marginación con 
 
La Población indígena
asentada en el territorio 
nacional, perteneciente a 
comunidades agrarias y
ejidos, incluyendo aquellas 
establecidas en las Áreas 
Naturales Protegidas. 
 
 
Núcleos agrarios,
organizaciones y
grupos de trabajo 
conformados por
indígenas 
 
 Fortalezas  
 
 
Se universaliza la 
población objetivo a 
todos los indígenas, ya 
en núcleos agrarios, 
grupos de trabajo y 
organizaciones.  
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Concepto INI 2001 INI/CDI 2003 CDI 2004 CDI-RO-2006 Fortalezas y Debilidades 
6. Tipos y 
características 
de los  apoyos 
Infraestructura productiva, 
equipamiento, adquisición
de materiales diversos y 
materias primas necesarias 
para la operación. 
 
 
Infraestructura básica,
equipamiento, consultoría
(estudios de impacto
ambiental y factibilidad) 
adquisición de materiales 
diversos y materias primas, 
plantas animales, de
acuerdo con el
planteamiento de los
proyectos. 
Pago de jornales o mano de 
obra, priorizando proyectos 
de conservación y
recuperación de especies y 
ecosistemas. 
Asesoría y capacitación 
hasta el 20% del monto total 
aprobado. 
Consultoría: realización de 
estudios de mercado,
factibilidad, impacto
ambiental, planes de
manejo, ordenamiento del 
territorio y elaboración de 
diagnósticos comunitarios. 
El financiamiento a
consultoría no será mayor 
del 20% del total aprobado. 
 
 
Gastos operativos de
gestión del grupo
beneficiario, para lo cual se 
destinará hasta el 5%. 
 
 
Pago de jornales (aplica en 
los proyectos de rescate y 
conservación de especies 
amenazadas o en peligro de 
extinción, de recuperación 
de ecosistemas y del 
manejo sustentable del
agua). Gastos de operación de la 
organización hasta el 5% 
del monto total. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Financiamiento de propuestas 
presentadas por los ejidos y 
comunidades agrarias u
organizaciones y grupos de 
trabajo, pertenecientes a
estos, orientadas a la
conservación y
aprovechamiento sustentable 
de los recursos culturales y 
naturales, así como a la 
preservación y mantenimiento 
de los ecosistemas naturales 
de las regiones y podrán ser 
aplicados para: 
Pago de gastos asociados a 
actividades de capacitación. 
 
Los estudios previos (estudios 
de impacto ambiental, de 
factibilidad y de mercado). 
 
 
 
 
 
Los grupos de trabajo, 
organizaciones y
comunidades podrán
acceder a recursos 
que permitan la
complementariedad 
en la ejecución de sus 
proyectos, en ningún 
caso podrán recibir
apoyos de otros
programas para el
mismo fin.  
La elaboración del proyecto de 
ecoturismo  
El costo de los permisos 
necesarios para su ejecución, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante 2006 se autoriza 
hasta un 20 %  para los 
aspectos de formación 
y fortalecimiento de los 
grupos y 
organizaciones que 
operan los proyectos. 
Es decir para el 
acompañamiento, 
capacitación y 
asistencia técnica. 
Aspecto considerado 
como fundamental para la 
apropiación del proyecto 
por parte de los 
beneficiarios. 
 
Los tipos y montos de 
apoyo: 
 
Elaboración de
proyectos (Hasta
50,000.00 pesos) 
 
Elaboración de estudios 
y pago de permisos 
(Hasta el 75% del costo 
total de éstos) 
 
Fortalezas: 
 
Pero también se 
contempla recursos para 
la difusión y promoción 
de los proyectos que ya 
operan  
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6. Tipo y 
características  
de los apoyos 
Cont. 
Para el caso de
ecoturismo, se dará 
prioridad a
organizaciones de 
demuestren 
experiencia en el 
desarrollo de este tipo 
de proyectos 
 
 
Se destinará hasta el 2% 
del presupuesto anual 
aprobado al Programa 
para brindar
asistencia técnica,
acompañamiento 
institucional de la CDI 
en materia de
organización, 
capacitación, apoyo a 
gestión y monitoreo. 
Las organizaciones afiliadas 
a los Fondos 
Regionales podrán 
utilizar el mismo 
esquema de recursos 
financieros, sin 
embargo estas 
recuperaciones 
deberán ser 
canalizadas a la 
creación de fondos 
especiales para el 
desarrollo 
sustentable.  
 
 
 
 
 
 
 
 
En la ejecución del proyecto 
de ecoturismo, se podrán 
considerar:   
 
 
 Conceptos de construcción, 
equipamiento, adquisición 
de materiales y materias 
primas 
 
 
 
Máximo el 20% del recurso 
otorgado para el pago de 
prestadores de servicio para 
la realización de planes de 
operación, elaboración de 
diagnósticos comunitarios o 
capacitación, éste último, con 
la finalidad de complementar 
las necesidades específicas 
que requieran los beneficiarios 
y garantizar así un mejor 
desarrollo del proyecto.  
Máximo el 5% del recurso 
otorgado para gastos
operativos y de gestión del 
grupo beneficiario, para 
cubrir los conceptos de 
traslado, alimentación y
hospedaje. 
 
Acompañamiento 
(servicios de asesoría, 
asistencia técnica y 
capacitación) (Hasta un 
10% del monto total 
autorizado al proyecto) 
 
Formación, 
fortalecimiento, 
difusión y promoción 
 
 
 
 
 
 
 
Ejecución del proyecto 
considera: 
Construcción de
instalaciones 
 
Se incrementa el monto 
de lo otorgado para el 
equipamiento  y 
construcción de 
infraestructura 
Equipamiento (incluye 
mobiliario y equipo para 
brindar servicios de 
alimentación, 
hospedaje, recreación, 
deportivos y 
telecomunicaciones) 
Adquisición de 
materiales diversos 
(Hasta 1’500,000.00 
pesos por proyecto) 
 
 
(Hasta el 20% del total 
de los recursos 
asignados al Programa)
 
Operación, seguimiento 
y evaluación (Hasta el 
5% del total de los 
recursos asignados al 
Programa) 
 
Fortaleza:  
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7. Criterios de 
Selección 
1. Beneficiarios 
• No haber recibido 
apoyo similar a que se 
solicita por otras 
dependencias del 
Gobierno Federal. 
• Aportar a los proyectos 
recursos humanos y 
financieros, materiales 
de la región, mano de 
obra, infraestructura y 
terrenos que 
complementen la 
ejecución del proyecto 
• No serán sujetos de 
apoyo los servidores 
públicos de ninguna 
dependencia de 
gobierno.  
2. Proyectos 
• Que surjan como 
iniciativa propia de las 
organizaciones, 
comunidades y grupos 
de trabajo. 
• Prioridad a proyectos 
que integren 
participación 
diferenciada de 
instituciones de apoyo. 
 
1. Beneficiarios 
• Pertenecer a una 
organización social, 
comunidad, ejido o 
grupo de trabajo, que se 
localice en alguna de las 
regiones de atención 
inmediata y prioritaria o 
en ANP's así como 
aquéllas que determine 
la CDI 
• Aporten recursos 
humanos  y financieros, 
materiales de la región, 
mano de obra, 
infraestructura y terrenos 
requeridos para el 
proyecto. 
• Los grupos que en 
ejercicios fiscales 
anteriores hayan 
cumplido con sus 
compromisos y con la 
normatividad del 
Programa. 
• Para dar continuidad a 
su proyecto o iniciar uno 
nuevo, deberán 
presentar una 
evaluación del desarrollo 
del proyecto aprobado.  
? No podrán ser 
beneficiarios, servidores 
públicos de 
dependencias de 
gobierno de cualquier 
nivel. 
1. Beneficiarios 
Podrán ser beneficiarios del 
Proyecto los ejidos, 
comunidades agrarias o 
partes de éstos, constituidos 
por indígenas, siempre y 
cuando:  
Pertenezcan a la población 
objetivo 
Pertenezcan a comunidades 
agrarias o ejidos y estén 
integrados en organizaciones 
o grupos de trabajo  
Aporten al proyecto 
planteado, recursos 
financieros, materiales de la 
región, mano de obra, 
equipo, infraestructura o 
terrenos que se dispongan 
para la ejecución del 
proyecto. 
Inversiones Se apoyarán con 
recursos presupuéstales para 
la elaboración (derivado de 
una propuesta o idea del 
proyecto) o ejecución de un 
solo proyecto por comunidad 
agraria o ejido al año, de 
acuerdo al tipo de apoyo 
establecido en el numeral 
4.3.1 siempre que dichos 
proyectos cumplan con los 
siguientes requisitos: 
Exista grupo de trabajo para 
su instrumentación 
                              ........Cont... 
3 Beneficiarios 
3.3.1. Requisitos 
Que deberán presentar los 
núcleos agrarios y 
organizaciones indígenas: 
      Presentar la “Solicitud de 
Apoyo a Proyectos Ecoturísticos” 
ante la CDI por conducto de sus 
Delegaciones Estatales o Centros 
Coordinadores para el Desarrollo 
Indígena que contenga sus datos 
generales, el monto de recursos 
requeridos, los conceptos de 
inversión, el nombre y tipo de 
proyecto. 
      Documento que acredite su 
personalidad jurídica, en términos 
de la Ley Aplicable 
Núcleos Agrarios:  
Carpeta Básica o Agraria. 
Organizaciones: 
Acta Constitutiva 
Grupos de Trabajo: 
Documento en el que conste la 
formalización del mismo. 
    Documento que acredite la 
propiedad o posesión del o de los 
predio(s) involucrado(s) en la 
instrumentación del proyecto.           
........Cont...  
 
Fortaleza:  
Se explicita los 
aspectos que deben 
de tener la solicitud 
de apoyo 
 
Y se avanza en la 
certeza sobre los 
promoventes y su 
organización de 
igual manera se 
garantiza que el  
grupo tiene la 
propiedad o 
posesión de la tierra 
donde se 
desarrollara el 
proyecto.  
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7. Criterios de 
selección Cont. 
Encaminados a la
preservación de
ecosistemas y a aumentar la 
abundancia de especies en 
áreas naturales. 
 2. Proyectos 
 • El financiamiento podrá 
complementarse con
las aportaciones de 
otras instituciones
públicas o privadas. * Promuevan la participación 
de grupos u organizaciones 
de mujeres. 
Promuevan la permanencia 
y transmisión de 
conocimientos y prácticas 
tradicionales. 
 
 
 
 
 
Cuente con su estudio de 
impacto ambiental, de
mercado y de factibilidad. Par 
los proyectos iniciados en 
años anteriores, y que no 
hayan presentado su estudio 
de impacto ambiental, deberán 
presentar un estudio de 
mitigación de impacto 
ambiental o un estudio 
situacional. 
• Se dará prioridad a los 
proyectos aprobados
por el Comité Estatal de 
Planeación y
Evaluación de
Proyectos Indígenas
para el Desarrollo
Sustentable (COPIDI)* 
 
 
Tengan el acta de asamblea 
general comunal o ejidal con 
el acuerdo de autorización 
para el desarrollo del proyecto, 
el uso de las tierras de uso 
común, de los recursos y 
bellezas naturales, así como 
los institucionales, requeridos 
para la instrumentación del 
proyecto. Hayan sido
dictaminados y aprobados por 
el Codipi o por el proceso 
establecido en el numeral 
4.5.2 
 
 
   Instrumento que regule la 
instalación, operación y
administración del proyecto 
ecoturístico 
 
Incidan en el beneficio de la 
comunidad  
Fueron autorizados
parcialmente y les falta alguna 
etapa por desarrollar para su 
conclusión 
 
Los proyectos en Áreas 
Naturales Protegidas, se
financiarán siempre que la 
organización cuente con el 
visto bueno de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas. 
 
 
 
   Padrón de beneficiarios, 
especificando la edad y el sexo 
 Declaración expresa de 
los beneficiarios, por 
conducto de su
representante, de que no 
han recibido apoyo
económico de otras 
dependencias de gobierno 
para aplicar en los mismos 
fines y conceptos
autorizados y apoyados 
por la CDI. 
 
 
 
Los grupos de trabajo 
     Deberán cubrir los mismos 
requisitos que los núcleos 
agrarios y las organizaciones, 
con excepción del documento 
que acredite la personalidad 
jurídica 
Los Proyectos presentados 
deberán contener: 
       Los permisos 
institucionales correspondientes. 
      Presentar la carta de aval 
(entendiéndola como la
conformidad emitida por la 
dependencia estatal responsable 
de las actividades turísticas). 
 
  Debilidades: En las RO no 
se precisan los criterios 
que servirán para dar el 
aval por parte de las 
dependencias de turismo. 
Se sugiere incorporarlos o 
mencionar en las RO que 
será considerando los 
criterios de SECTUR 
relacionados con la 
identificación y atención de 
regiones prioritarias, con la 
identificación de circuitos 
turísticos para su apoyo y a 
la viabilidad. Si no se 
considera que deban 
incluirse en las RO entonces 
marcar una referencia 
documental y/o electrónica 
de estos criterios para que 
todos (funcionarios de la CDI  
y potenciales solicitantes de 
apoyo) cuenten con esta 
valiosa información. 
? Cumplir los términos 
de referencia indicados en el 
anexo 1 de estas reglas: 
Fortalezas  
Se pide un documento del 
grupo que establezca y 
regule las relaciones del 
grupo y su división del 
trabajo. 
 
Que el apoyo sea 
complementario y que no 
se duplique el apoyo para 
el mismo aspecto por otra 
institución 
Se solicita un aval de la 
Secretaria de turismo 
estatal. 
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7. Criterios de 
selección Cont. 
-   Que incluyan:
1. Un calendario de
trabajo para el
cumplimiento de metas. 
 
 
No hayan recibido apoyo similar 
de otros programas, al solicitado a 
la CDI para los mismos conceptos.
2. Diagnóstico de la
situación actual. 
 
 
 
Estén orientados a la
conservación y aprovechamiento 
sustentable de las bellezas y los 
recursos naturales y culturales, en 
los ámbitos local o regional, que 
sean técnica, ambiental y 
económicamente viables. 
3. Proyección de la
situación futura. 
4. Los proyectos se
financiarán dé acuerdo 
con la compatibilidad 
con el Plan de Manejo. 
5. Consideren la 
diversificación 
productiva. 
6. Establezcan con 
claridad el tipo de 
participación de otras 
fuentes de
financiamiento. 
 
 
 
El proyecto para el que solicita el 
apoyo, deberá incluir, Nombre del 
proyecto, Municipio y localidad 
donde se va a desarrollar 
proyecto, Introducción,
Antecedentes, Objetivos y metas, 
Organización, Padrón de
beneficiarios directos,
especificando sexo y edad, 
Ingeniería del proyecto y las 
etapas de su ejecución, Beneficios 
económicos, ecológicos, sociales 
y culturales, Desglose financiero y 
monto total del proyecto, Fuentes 
de financiamiento, Recursos
fiscales solicitados a la CDI 
(Proyecto Ecoturismo), Recursos 
fiscales solicitados a otras fuentes 
de financiamiento, Aportación 
comunitaria, Aspectos de
mercado, Calendario de
actividades, Calendario de las 
ministraciones del proyecto,
Calendario de recuperaciones, 
Temporalidad del proyecto (tiempo 
de inicio hasta la fecha de término 
del proyecto completo) 
7. Incorporen tecnología 
tradicional y/o materias 
primas de la región. 
8. Orientados a la
preservación de los 
ecosistemas naturales. 
9. Incidan en el
mejoramiento de la 
calidad de vida. 
10. Consideren la 
participación de jóvenes 
y mujeres. 
Corresponda a una de las 
modalidades del programa. 
 
ANEXO 1: El proyecto 
para el que se solicita 
apoyo debe incluir 
Consideren mejorar la calidad de 
vida de las familias y comunidades 
indígenas. 
 
 
 
Ingeniería del
proyecto y etapas de 
ejecución 
 
 
Beneficios 
económicos  
 
Recursos fiscales
solicitados a  la CDI 
 
Recursos fiscales
solicitados a otras
fuentes de 
financiamiento 
 
 
 
Aportación  del grupo 
beneficiario (incluyendo 
terrenos y mano de 
obra 
Necesidades de Asistencia técnica 
y capacitación 
 
Nombre  
Municipio y localidad  
Introducción 
Antecedentes 
Objetivos y metas 
Organización o figura 
jurídica ejecutora 
Padrón de
beneficiarios directos, 
especificando sexo y 
edad 
 
 
 
 
 
 
Se sugiere incorporarlos o 
mencionar en las RO que 
será considerando los 
criterios de SECTUR 
relacionados con la 
identificación y atención 
de regiones prioritarias, 
con la identificación de 
circuitos turísticos para su 
apoyo y a la viabilidad. Si 
no se considera que 
deban incluirse en las RO 
entonces marcar una 
referencia documental y/o 
electrónica de estos 
criterios para que todos: 
funcionarios de la CDI  y 
potenciales solicitantes de 
apoyo cuenten con esta 
valiosa información. 
Desglose financiero y 
monto total del proyecto
Fuentes de
financiamiento 
(estructura financiera) 
. 
Debilidades: No se 
establece de forma 
explícita los criterios 
económicos, sociales o 
ambientales para 
seleccionar a los 
proyectos a financiar. 
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7. Criterios de 
selección Cont. 
   Aspectos de mercado
(panorámica de la
oferta regional, la
demanda estimada,
precios y competencia) 
   
 
 
 
 
 
Fortaleza. Se precisa 
que deberán tener por 
lo menos algunos 
aspectos que den 
cuenta de la panorámica 
de la oferta regional, la 
demanda estimada, 
precios y competencia, 
pero también que se 
especifique el producto 
turístico que se piensa 
desarrollar 
Productos 
ecoturísticos a
desarrollar 
Mecanismos de
conservación de los 
recursos naturales y del 
patrimonio cultural, y su 
aprovechamiento 
sustentable  
Calendarios de
actividades y
ministraciones. 
 
 
 
Así mismo que se 
enuncien mecanismos 
de conservación de los 
recursos naturales y del 
patrimonio cultural, y su 
aprovechamiento 
sustentable  
Temporalidad del
proyecto (tiempo de 
inicio hasta la fecha de 
término de las
actividades de
construcción o
equipamiento) 
 
 
 
 
 
Acciones de 
acompañamiento 
(asistencia técnica, 
asesoría y capacitación 
que es algo que es muy 
importante y que por 
primera vez se contempla 
Acciones de
acompañamiento 
(asistencia técnica,
asesoría y 
capacitación). 
Mecanismos de 
difusión y promoción 
del proyecto 
. 
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8. Monto máximo 
de los apoyos 
Proyectos productivos
sustentables y de
conservación de los
recursos naturales serán de 
hasta 300 mil pesos. 
 
 
Agroecología hasta 300 mil 
pesos. 
 Turismo alternativo hasta 
1 millón de pesos. 
Turismo Alternativo: hasta 
1 millón de pesos. 
No se define Elaboración de proyectos 
(Hasta 50,000.00 pesos) 
 
Elaboración de estudios y 
pago de permisos (Hasta 
el 75% del costo total de 
éstos) 
 
Construcción de 
instalaciones 
Equipamiento (incluye
mobiliario y equipo para 
brindar servicios de
alimentación, hospedaje, 
recreación, deportivos y 
telecomunicaciones) 
  
 
 
Adquisición de materiales 
diversos (Hasta 1’500,000 
pesos por proyecto) 
 
Acompañamiento 
(servicios de asesoría, 
asistencia técnica y 
capacitación) (Hasta un 
10% del monto total 
autorizado al proyecto) 
 
Formación, fortalecimiento, 
difusión y promoción 
(Hasta el 20% del total de 
los recursos asignados al 
Programa) 
 
Operación, seguimiento y 
evaluación (Hasta el 5% 
del total de los recursos 
asignados al Programa 
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9. Derechos de 
las 
Organizaciones 
Beneficiarias 
No se definen 1. Participar en las
actividades planteadas en 
su proyecto. 
 
 
Ser reconocida como una 
organización interesada en 
conservar y  mejorar su hábitat 
y preservar la integridad de 
sus tierras, aprovechar sus 
bellezas naturales y compartir 
su cultura 
2. Recibir los beneficios 
correspondientes. 
3. Nombrar a sus
representantes. 
4. Ser reconocida como 
organización autónoma. 
5. Elaborar un reglamento 
interno con base en sus 
formas internas. 
6. Exigir el cumplimiento de 
lo establecido en el 
convenio de transferencia 
de recursos. 
7. Conocer los compromisos 
contraídos y el estado de 
las gestiones. 
8. Conservar el documento 
original comprobatorio del 
gasto. 
9. La población beneficiaria 
de este Programa tiene 
derecho a recibir, por parte 
de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, un 
trato digno, respetuoso y 
equitativo, sin distinción de 
sexo, grupo étnico, partido 
político o religión. Tendrá 
derecho a solicitar y recibir 
información sobre el
estado que guardan las 
gestiones que hubiere 
realizado ante la citada 
instancia y a recibir los 
apoyos conforme a las 
disposiciones normativas 
del Programa. 
 Contratar prestadores de 
servicios 
 
Exigir el cumplimiento a la CDI 
del Convenio de Concertación 
y Transferencia de los
Recursos 
 
Recibir, por parte de la 
Instancia Ejecutora, un trato 
digno, respetuoso y equitativo, 
sin distinción de sexo, grupo 
étnico, partido político o 
religión 
Recibir información de la CDI 
sobre el estado que guardan 
las gestiones que hubiere 
realizado ante la citada 
instancia  y a recibir los 
apoyos conforme a las
disposiciones normativas del 
Proyecto 
 
Establecer sus propias 
instancias y mecanismos de 
control y vigilancia, de acuerdo 
a sus normas y reglamentos 
Recibir asesoría de la CDI 
 
3.5.1 De los núcleos 
agrarios, 
organizaciones y 
grupos de trabajo
3.5.1.1 Derechos  
 Acceder a los apoyos 
que otorga el 
Programa, una vez 
aprobado el proyecto. 
 Establecer sus 
propias instancias y 
mecanismos de control 
y vigilancia, de acuerdo 
a sus normas y 
reglamentos. 
 Contratar 
prestadores de 
servicios 
 
 Recibir asesoría de la 
CDI 
Sin cambios sustantivos 
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10. Obligaciones 
de las
organizacion
es 
beneficiarias 
 
No se definen 
 
1. Presentar carta
constitutiva actualizada 
o una carta de 
conocimiento de 
la autoridad
tradicional, 
agraria o civil y la 
identificación de
los miembros del 
grupo. 
 
 
Contar con un reglamento 
interno de participación y de 
distribución equitativa de las 
actividades y los beneficios, 
haciendo énfasis en los 
económicos y la correcta 
aplicación de los recursos. 
Cumplir con lo establecido en 
los  lineamientos del 2004. 
 
 
Entregar a la CDI un informe 
mensual de avance de metas 
y ejecución del recurso de 
acuerdo al tipo de apoyo 
otorgado, y uno final, que 
contenga resultados,
conclusiones y
recomendaciones, de esto 
último  también se entregará 
reporte a la asamblea general 
comunal o ejidal. 
2. Reglamento interno. 
3. Participar en todas  las 
etapas del proyecto 
4. Poner a consideración 
el Programa de trabajo 
ante la Delegación
Estatal o el Centro 
Coordinador. 
5. Cumplir con el convenio 
y transferencia de
recursos. 
 
Entregar al núcleo agrario el 
proyecto  al término de los 
tiempos acordados en
asamblea  comunitaria y 
asentados en el acta o 
documento respectivo 
6. Entregar informes 
mensuales de avance 
físico financiero de las 
obras. 
7. Entregar los 
comprobantes de los 
gastos. 
8. Facilitar el acceso para 
las actividades de
evaluación y auditoria. 
 
Recuperar a la asamblea 
general comunal o ejidal el 
total del monto autorizado 
para la ejecución del proyecto 
 
 Firmar el “Convenio de 
Concertación” (Anexo 3) 
 
  
 Comprobar la aplicación 
de recursos, así como la 
entrega a la CDI de un 
informe trimestral de 
avances de metas y 
ejecución del recurso y 
uno final, que contenga 
resultados, conclusiones y 
recomendaciones. 
Facilitar y dar acceso a los 
funcionarios públicos para el 
seguimiento, evaluación,
supervisión y auditoria del 
proyecto  
 
 Facilitar y dar acceso a 
los funcionarios públicos 
vinculados al proyecto, 
para conocer toda la 
documentación de éste, 
así como para el 
seguimiento, evaluación, 
supervisión y auditoria del 
proyecto. 
 
 
 
 
3.5.1.2 Obligaciones 
 Cumplir con lo
establecido en las
presentes Reglas de
Operación. 
 
 
 
 
Fortaleza: La 
obligatoriedad de entregar 
informes trimestrales y 
final sobre el desarrollo 
del proyecto y hacer una 
auto evaluación sobre los 
alcances del mismo.  Cumplir con el
instrumento que regula la 
instalación, operación y 
administración del 
proyecto ecoturístico. 
 Informar a la CDI del 
desarrollo del proyecto 
durante los cinco años 
siguientes al de su apoyo 
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10. Obligaciones 
de las 
organizacion
es 
beneficiarias 
...Cont...  
   3.5.2 De los Gobiernos de 
los Estados
Con este programa se 
busca que los núcleos 
agrarios, organizaciones y 
grupos de trabajo cuenten 
con el apoyo
complementario de al
menos una instancia de 
gobierno estatal en el 
proceso de diseño, gestión 
y ejecución del proyecto 
ecoturístico, en el marco 
de los planes y programas 
que promueven en
colaboración con la Sectur. 
En tal caso, las 
 
 
 
instancias 
de gobierno deberán 
cumplir con las siguientes 
3.5.2.1 Obligaciones 
 Presentar a la CDI la 
propuesta de inversión que 
deberá apegarse a lo 
establecido en las 
presentes Reglas de 
Operación. 
 Aportar al menos el 20% 
del monto total de los 
apoyos. 
 Presentar en los términos 
de la legislación aplicable la 
documentación que ampare la 
comprobación de los recursos 
fiscales recibidos, la que 
deberán conservar a fin de 
informar, en su caso, a las 
instancias de control y 
auditoria de la Federación.  
 Firmar un acuerdo de 
coordinación que integre la 
totalidad de los proyectos que 
se apoyarán conjuntamente en 
el ejercicio fiscal. 
 
Fortaleza.  La obligación 
de la CDI de dar 
seguimiento a los 
recursos transferidos a 
los gobiernos estatales. 
Permitir una 
capacitación, asesoria y 
acompañamiento 
especializada en 
materia turística. 
Involucra a los 
gobiernos estatales en 
la consolidación de los 
proyectos indígenas. 
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10.Obligaciones 
de las 
organizacion
es 
beneficiarias 
...cont...  
    Proporcionar
trimestralmente a la 
CDI el informe de 
avance físico y
financiero que permita 
el seguimiento y
supervisión sobre el 
ejercicio de los recursos 
y el cumplimiento de 
objetivos y metas. 
Dicho informe deberá 
presentarse dentro de 
los 10 días siguientes 
de cumplido cada 
trimestre. 
 
 
 
Fortaleza. Conformar 
categóricamente  un 
comité técnico para la 
evolución y aprobación 
de las solicitudes de 
apoyo 
 Conformar un Comité 
Estatal de 
Dictaminación (CED) 
para la autorización de 
los proyectos 
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11. Causas de 
incumplimien
to, retención 
y suspensión 
de los 
recursos 
No se especifica  1. Incumplimiento de las 
reglas de operación, del 
convenio de
concertación y de la 
guía operativa del 
programa. 
 2. Incumplimiento de lo
establecido en los
presentes lineamientos y 
el Convenio de
Concertación 2. Conflictos o 
controversias de grupo, 
comunidad y otras
agrupaciones. 
 
3. La generación de 
conflictos al interior de la 
organización, de la
comunidad o el ejido 3. Desvío de recursos, en 
cuyo caso se procederá 
en los términos
jurídicos que
corresponda. 
 
 
4. El incumplimiento del 
proyecto financiado. 
4. Impacto negativo por 
actividades del
proyecto.  
 
Para que se proceda a aplicar 
la suspensión de los recursos 
se deberá en un primer 
momento realizar la retención 
de éstos, con el objeto de que 
la CDI valore la situación y 
este en posibilidades de 
determinar la continuación del 
proyecto o la suspensión del 
mismo y sus respectivas 
ministraciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Desviación de los 
recursos 
 
 
Son causas  de
suspensión de los 
apoyos 
  Desviación de
recursos.  
 
 
 Incumplir con lo 
establecido en las
presentes Reglas de 
Operación y el
Convenio de
Concertación  
o Acuerdo de
Coordinación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Debilidad: 
 
 
 
 
 
 
Básicamente se 
manejan los, los 2 
primeros criterios, sin 
embargo desaparece 
como causal de 
suspensión de apoyos, 
la existencia de 
conflictos entre los 
interesados. , Qué es de 
suma importancia 
considerar porque es uno 
de los factores clave para 
el buen camino del 
proyecto. 
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12. Mecanismos 
de operación 
Difusión: El INI en el ámbito 
central elaborará la
convocatoria anual del
Programa. La convocatoria 
será de carácter nacional y 
se dará a conocer mediante 
carteles, trípticos, spot de 
radio, diarios de circulación 
local y nacional. 
 
 
Difusión: Convocatoria
pública en Delegaciones 
Estatales y Centros
Coordinadores y a través de 
spot de radio, trípticos y en 
asambleas comunitarias. 
Promoción: Se divulgará 
los primeros 5 días hábiles 
del mes de junio hasta 25 
días hábiles después se 
recibirán propuestas de 
proyectos.  
 Recepción de las solicitudes
 
Los proyectos se recibirán 
durante el último trimestre del 
año anterior y el primer 
trimestre del año en que se 
financiarán, asimismo la
Unidad Operativa elaborará un 
listado de los proyectos con 
copia a la Coordinación 
General de Programas y 
Proyectos Especiales. 
Página electrónica. 
Promoción: A cargo de las 
Delegaciones estatales y el 
nivel central de la CDI. 
Ejecución: El programa se 
instrumentará 
corresponsablemente  entre 
el grupo beneficiario y las 
Delegaciones Estatales y/o 
Centros Coordinadores,
quienes deberán nombrar 
un responsable para la 
ejecución y el seguimiento,  
 
 
 
Una vez presentada la
documentación referida y
cumplido con las condiciones 
para la elaboración o
ejecución de proyecto el 
personal técnico de la Unidad 
Operativa revisa la
documentación, conforma el 
expediente respectivo y
efectúa la evaluación en 
campo, en el cual se 
verificará:  
Operación:  
1. Del Financiamiento. 
Una vez que el nivel 
central de la CDI 
autoriza el techo
presupuestal del
Programa 
correspondiente a cada 
entidad 
  
 
La “Solicitud de Apoyo a 
Proyectos Ecoturísticos”
deberá ser presentada por 
la población objetivo a las 
unidades operativas de la 
CDI o a los gobiernos de 
los estados.  
Procedimiento de
evaluación y dictaminación  
 
 
 
 
 
 
 
La existencia del grupo de 
trabajo 
Las condiciones
ecogeográficas que garanticen 
el buen desarrollo del proyecto 
a instrumentar 
 
4. Operación  
4.1 Proceso  
 
 
La CDI a través de sus 
unidades operativas o el 
Gobierno del Estado, 
verificarán el 
cumplimiento de las 
presentes Reglas de 
Operación y 
conformarán el 
expediente técnico, 
según corresponda. 
 
Realizarán visitas de 
campo con el propósito de 
validar la existencia del 
grupo de trabajo u 
organización y de las 
condiciones que 
garanticen el desarrollo del 
proyecto a ejecutar. 
 
Fortalezas: Se explicitan 
los pasos para la 
operación de los 
proyectos, las acciones 
de la CDI para verificar el 
cumplimiento de las RO y 
de la existencia de los 
promoventes. 
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12. Mecanismos 
de operación 
Cont. 
 
Los proyectos recibidos 
serán evaluados para 
determinar su pertinencia de 
apoyo. A través de un 
Comité Estatal conformado 
por: Instituciones 
académicas o de 
investigación; ONG’s 
nacionales o internacionales 
con presencia en la entidad; 
y representantes de 
organizaciones indígenas de 
la la entidad. Deberán 
contar con experiencia en la 
temática de los proyectos. 
Además participará al 
menos 1 técnico 
responsable del programa 
tanto local como central. 
Sesionarán durante julio y 
agosto Los resultados serán 
inapelables y estarán 
sujetos a techo 
presupuestal. Se notificará 
por escrito a la organización 
en los siguientes 15 días 
hábiles. 
Las Delegaciones Estatales  
informarán a las organizaciones 
los proyectos que fueron 
aprobados y elaborará y 
suscribirá los convenios de 
concertación y transferencia de 
recursos.  
2. De la transferencia de 
recursos: se lleva a cabo 
mediante la firma de un 
convenio, firmado por el 
delegado estatal, se 
señala el monto de los 
recursos y los 
compromisos, establece 
derechos y obligaciones 
de las partes. La entrega 
se realizará en 5 días 
hábiles después de 
ministrado los recursos por 
oficinas centrales. 
3. Del Manejo de los 
recursos: Los recursos se 
ejercerán al 31 de 
diciembre del ejercicio 
fiscal vigente. La CDI, a 
través de sus 
Delegaciones Estatales 
entregará los recursos en 
asamblea de sus socios en 
presencia de autoridades 
municipales.  
 
   
El beneficio social, cultural y 
ambiental que obtendrá  la 
comunidad  
Accesibilidad a la zona del 
proyecto 
 
Se procederá a la dictaminación 
(excepto los ya aprobados en 
años anteriores por el Codipi), 
para lo que deberá ser 
conformado  un grupo de 
dictaminación,  con el personal 
técnico del CCDI, la incorporación 
de otras dependencias en 
evaluación y dictaminación y de 
requerirse, también personal 
técnico de otras instancias 
gubernamentales o académicas, 
expertos en la materia o técnicos 
reconocidos, que de preferencia 
operen en el área donde se 
instrumentará el proyecto, éstos 
deberán ser complementarios a 
los técnicos de la CDI 
Terminado el proceso, el CCDI 
elaborará  la propuesta de 
inversión del año en curso, la cual 
será enviada a la Delegación  para 
incorporarla a la propuesta de 
inversión estatal que una vez 
validada y priorizada, la remita a la 
Coordinación General de
Programas y Proyectos
Especiales, para su integración. 
 
 
Las solicitudes presentadas 
ante la CDI, se resolverán en 
un plazo no mayor a tres 
meses, de no recibir 
notificación alguna dicha 
solicitud se entenderá como 
no aprobada. En caso de la 
solicitud carezca de alguno de 
los requisitos, los interesados 
tendrán un plazo de 10 días 
hábiles para solventar la dicha 
información. De no hacerlo se 
entenderá por desistido de su 
solicitud. 
 
 
 
 
 
Se conformará el CED, por las 
instancias competentes, 
órgano que dictaminará los 
proyectos 
 
Una vez dictaminados, sé 
priorizarán los proyectos 
aprobados para enviarlos a la 
delegación estatal, la cual los 
remitirá a la Coordinación 
General de Programas y 
Proyectos Especiales 
En caso de que no se 
conforme o exista el CED, la 
CDI solicitará al Grupo de 
Trabajo Interinstitucional de 
Ecoturismo (GTIE), con sede 
en la Ciudad de México, que 
emita el dictamen técnico de 
los mismos. 
 
Fortaleza. En caso de que 
no se conforme o exista el 
CED, la CDI solicitará al 
Grupo de Trabajo 
Interinstitucional de 
Ecoturismo (GTIE), con sede 
en la Ciudad de México, que 
emita el dictamen técnico de 
los mismos. 
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12. Mecanismos 
de operación 
Cont. 
Ejecución: El Centro
Coordinador será el encargado 
de gestionar, elaborar y 
suscribir los convenios de 
concertación correspondientes 
a los proyectos aprobados. 
 Los recursos se manejarán 
en cuentas mancomunadas 
entre los Centros
Coordinadores y un
representante de la
organización, cuyos egresos 
se registrarán para la 
elaboración de los informes 
de avances. 
Operación:  
1. de la Transferencia: la 
organización deberá presentar 
su acta constitutiva. 
A la entrega de los recursos 
deberá tener: a) convenio de 
concertación debidamente 
firmado; b) cuenta 
mancomunidad; c) pólizas de 
cheques de acuerdo al 
calendario de ministraciones 
autorizado por el INI. 
2. del Seguimiento y la 
Evaluación: En INI en
coordinación con los 
beneficiarios elaborará el 
programa de trabajo para 
supervisar y dar seguimiento a 
los proyectos. 
 
5. Contraloría social: los 
beneficiarios podrán
constituir órganos de 
contraloría social. 
3. De la Asesoría técnica: se 
deberá elaborar un programa 
de trabajo que contenga 
desglose de gastos por 
concepto, padrón o lista de 
participantes y resultados 
esperados.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los recursos deberán ser
entregados a los representantes 
de la comunidad en asamblea 
general, mediante la firma por 
triplicado de un Convenio de 
Concertación y Transferencia por 
la cantidad total autorizada al 
proyecto y deberá ser signado por 
el Delegado Estatal, los
representantes comunales o
ejidales y los representantes de 
los beneficiarios, en él se señalará 
el monto de los recursos a otorgar. 
La transferencia de los recursos 
se hará en apego al calendario de 
ministraciones a través de la firma 
de los recibos correspondientes. 
4. Del seguimiento y 
evaluación: los
responsables del
Programa en las
Delegaciones Estatales 
(en campo) y Centro 
Coordinadores. 
 
Se deberá abrir una cuenta 
mancomunada con el CCDI.  
6. Actas de Entrega – 
Recepción: de manera 
corresponsable con la 
Delegación Estatal 
Transferencia  del recurso 
 
 
 
A través del área
responsable del Programa 
se iniciarán las gestiones 
del recurso, para su 
posterior ministración a las 
unidades operativas, o de 
ser el caso, la 
transferencia a los 
gobiernos estatales, previa 
disponibilidad y suficiencia 
presupuestal. 
Comprobación del gasto 
Los representantes de la
comunidad deberán entregar a la 
Unidad Operativa y a la asamblea 
general  comunal o ejidal copia de 
los documentos comprobatorios 
de la erogación de los gastos Acta 
de entrega recepción 
 
Las unidades operativas 
de la CDI deberán 
entregar los recursos a los 
representantes de la 
organización o grupos de 
trabajo, en asamblea 
general, en un plazo no 
mayor de 20 días hábiles, 
mediante la firma de un 
Convenio de Concertación, 
el cual deberá ser signado 
por el Delegado Estatal y 
los beneficiarios del 
proyecto,  
La Unidad Operativa deberá 
levantar un acta de conclusión del 
proyecto financiado. 
La Unidad Operativa deberá 
conformar un expediente único 
con la documentación
mencionada.  
 
La transferencia de los 
recursos se hará en 
apego al calendario de 
ministraciones 
mediante la firma de los 
recibos 
correspondientes 
 
 
 
 
 
 
  
En el caso de transferir los 
recursos a los gobiernos 
de los estados se deberá 
firmar el acuerdo de 
coordinación respectivo. 
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Mecanismos de 
operación 
Cont..... 
    Comprobación del gasto
Los representantes de la 
comunidad deberán entregar a 
la Unidad Operativa y a la 
asamblea general  comunal o 
ejidal copia de los documentos 
comprobatorios de la erogación 
de los gastos  
Acta de entrega recepción 
La Unidad Operativa deberá 
levantar un acta de conclusión 
del proyecto financiado. 
La Unidad Operativa deberá 
conformar un expediente único 
con la documentación 
mencionada. 
2. Para el caso de la 
comprobación de los servicios 
contratados (capacitador o 
consultoría), se deberán
presentar los documentos 
originales que acrediten dicho 
servicio y los productos 
resultantes; de los cuales se 
entregará copia a la unidad 
operativa correspondiente. 
 
 
Para el caso de la 
comprobación de los 
servicios contratados 
(capacitador o consultoría), 
se deberán presentar los 
documentos originales que 
acrediten dicho servicio y 
los productos resultantes; 
de los cuales se entregará 
copia a la unidad operativa 
correspondiente 
3. La documentación
(facturas, recibos fiscales, y 
todo aquel documento que 
sirva para comprobar el gasto 
del recurso) que soporte la 
aplicación de los recursos 
destinados al proyecto. 
. 
La CDI realizará acciones de 
seguimiento para vigilar la 
aplicación del recurso, así como el 
cumplimiento de objetivos y 
metas. 
La documentación (facturas,
recibos fiscales, y todo aquel 
documento que soporta la 
comprobación del gasto del 
recurso) deberá estar disponible 
para la revisión de la instancia 
normativa, así como de los 
órganos de fiscalización federales 
durante un plazo de cinco años 
contados a partir de su entrega.  
 
La documentación 
(facturas, recibos fiscales, 
y todo aquel documento 
que sirva para comprobar 
el gasto del recurso) que 
soporte la aplicación de los 
recursos destinados al 
proyecto 
La Delegación Estatal deberá 
conformar el expediente único, 
mismo que será determinado por 
la instancia normativa, y 
resguardarlo por cinco años.  
 
 
Comprobación de gastos  
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Mecanismos de 
operación 
Cont..... 
  4.2 Ejecución 
4.2.1 Avances Físicos y
Financieros 
 4.2.1 Avances Físicos y 
Financieros 
La instancia ejecutora reportará 
trimestralmente los avances físicos 
y financieros del proyecto a la CDI, 
así como la justificación de las 
variaciones entre el recurso 
autorizado, el ejercido y el 
cumplimiento de metas. 
4.2.2 Acta de entrega-recepción 
Para cada uno de los proyectos 
terminados se elaborará un acta de 
entrega-recepción, en la que 
deberán participar las instancias 
involucradas y los beneficiarios. 
4.2.3 Cierre del ejercicio 
La instancia ejecutora integrará el 
cierre del ejercicio programático 
presupuestal anual. Lo remitirá en 
documento y medios digitales a 
más tardar el último día hábil de 
enero del ejercicio fiscal siguiente, 
a la instancia normativa y a la 
Secretaría de la Función Pública. 
Será responsabilidad de la
instancia normativa concentrar y 
analizar dicha información, así 
como solicitar las aclaraciones 
pertinentes a que haya lugar. 
 Será responsabilidad de la instancia normativa concentrar y 
analizar dicha información, así 
como solicitar las aclaraciones 
pertinentes a que haya lugar. 
4.2.4 Recursos no devengados  
Los recursos que no se 
destinen a los fines
autorizados, los no
devengados, así como los 
intereses que se generen, 
deberán ser reintegrados por 
las instancias ejecutoras a la 
Coordinación General de
Administración y Finanzas de la 
CDI a través de la Delegación 
Estatal, a más tardar el día 5 
de enero del ejercicio fiscal 
siguiente para que los reintegre 
a la Tesorería de la Federación 
(Tesofe). 
 
 
 
Los recursos que no se destinen 
a los fines autorizados, los no 
devengados, así como los 
intereses que se generen, 
deberán ser reintegrados por las 
instancias ejecutoras a la 
Coordinación General de 
Administración y Finanzas de la 
CDI a través de la Delegación 
Estatal, a más tardar el día 5 de 
enero del ejercicio fiscal siguiente 
para que los reintegre a la 
reintegre a la Tesorería de la 
Federación (Tesofe). 
4.2 Ejecución 
La instancia ejecutora reportará 
trimestralmente los avances 
físicos y financieros del proyecto 
a la CDI, así como la justificación 
de las variaciones entre el 
recurso autorizado, el ejercido y 
el cumplimiento de metas. 
4.2.2 Acta de entrega-recepción 
Para cada uno de los proyectos 
terminados se elaborará un acta 
de entrega-recepción, en la que 
deberán participar las instancias 
involucradas y los beneficiarios. 
4.2.3 Cierre del ejercicio 
La instancia ejecutora integrará el 
cierre del ejercicio programático 
presupuestal anual. Lo remitirá 
en documento y medios digitales 
a más tardar el último día hábil de 
enero del ejercicio fiscal 
siguiente, a la instancia normativa 
y a la Secretaría de la Función 
Pública. 
4.2.4 Recursos no devengados  
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13. Instancias  de 
apoyo 
Aunque no se determinan 
de manera tácita se puede 
distinguir la participación de 
las Delegaciones Estatales 
como instancias ejecutoras 
y el INI como instancia de 
control y Vigilancia.  
1. Coordinación 
Interinstitucional: 
SEMARNAT, SECTUR, 
SAGARPA, FONAES, 
CONAFOR de los 3 
órdenes de gobierno. 
2. Instancia ejecutora: 
las delegaciones
estatales. 
 
La Instancia ejecutora son las 
Delegaciones Estatales y los 
CCDI de la Comisión  Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, que de acuerdo a sus 
funciones en la planeación, 
programación, presupuestación 
gestión y concertación de 
convenios con los grupos 
beneficiarios, son también las 
responsables de dar seguimiento 
y evaluar los proyectos, brindar 
asesoría y capacitación, así como 
de la vigilancia en el ejercicio del 
recurso en corresponsabilidad con 
los beneficiarios. 
3. Instancia normativa: 
La CDI a través de la 
Dirección de Operación 
y Desarrollo vigilará el 
cumplimiento de las 
reglas de operación. 
4. Instancia de control y 
vigilancia: Las
comunidades y los
órganos de fiscalización 
competentes. 
 
 
La instancia normativa es la CDI a 
través de la Coordinación General 
de los Programas y Proyectos 
Especiales que de acuerdo a sus 
funciones es la encargada de 
normar el Proyecto Ecoturismo.  
 
Instancia Ejecutora 
Instancia Normativa 
Ejecutor del financiamiento 
Son los ejidos o comunidades 
agrarias, grupos de trabajo u 
organizaciones pertenecientes a 
ellos, a los que se les autorice el 
recurso para la realización de 
proyectos de ecoturismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6 Participantes 
3.6.1 Instancias ejecutoras 
Los núcleos agrarios, las 
organizaciones, los grupos 
de trabajo y los gobiernos 
estatales.  
3.6.2 Instancia normativa 
La CDI a través de la 
Coordinación General de 
Programas y Proyectos 
Especiales vigilará el 
cumplimiento de las 
presentes reglas y, en su 
caso, hará la interpretación 
y precisión de las mismas. 
3.7 Coordinación 
institucional 
Se llevarán a cabo 
reuniones de trabajo 
con las diferentes 
instancias, entidades o 
dependencias de 
gobierno que operan 
programas y proyectos 
afines, con el objeto de 
conjuntar esfuerzos y 
recursos para la 
atención de la 
población indígena y 
evitar la duplicidad de 
acciones 
Fortalezas: a partir del 2003 
se determinan de manera 
específica las instancias 
involucradas en el desarrollo 
de los proyectos. 
 
Promover una coordinación 
interinstitucional. 
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14. Informes Al término del ejercicio se 
deberá entregar al INI copia 
de todos los comprobantes 
de los gastos erogados 
durante la ejecución del 
proyecto. 
La Delegación Estatal será 
la responsable de formular 
mensualmente reportes
sobre el avance físico –
financiero de las obras, se 
enviará en los primeros 5 
días hábiles del mes
inmediato a las oficinas 
centrales de la CDI. 
 
 
Entregar a la CDI un informe 
mensual de avance de metas 
y ejecución del recurso de 
acuerdo al tipo de apoyo 
otorgado, y uno final, que 
contenga resultados,
conclusiones y
recomendaciones, de esto 
último  también se entregará 
reporte a la asamblea general 
comunal o ejidal. 
 
 
1. Avances de las 
metas y resultados 
del Proyecto. 
 
Los Beneficiarios
deberán presentar un 
informe trimestral de 
avances de metas y 
ejecución del recurso: 
 Fortaleza: mayores 
elementos de 
comprobación y 
seguimiento de avances  
El informe final, 
contendrá: 
1. Los resultados, 
conclusiones y 
recomendaciones. 
. 
4.2.1 Avances Físicos y 
Financieros 
La instancia ejecutora 
reportará 
trimestralmente los 
avances físicos y 
financieros del proyecto 
a la CDI, así como la 
justificación de las 
variaciones entre el 
recurso autorizado, el 
ejercido y el 
cumplimiento de metas 
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15. Evaluación El área central y las 
delegaciones estatales del 
INI fortalecerán los sistemas 
de captación, registro y 
flujos de información a fin de 
coadyuvar en las labores de 
evaluación y seguimiento. El 
área central del INI será la 
responsable de emitir un 
informe semestral que 
refleje los avances. 
Adicionalmente, se cubrirá 
la información del Sistema 
Integral de los Ingresos y 
Gasto Público del PEF.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interna. La delegación
estatal realizará las
acciones de medición,
seguimiento y evaluación. 
 
 
 
Interna: las instancias
ejecutoras (delegaciones
estatales y CCDI. 
Externa: deberá apegarse a 
los requerimientos del PEF 
para el ejercicio vigente. 
. 
 
 
6. Evaluación  
No se marcan indicadores de 
desempeño. 
6.1 Interna 
La evaluación interna de los 
resultados del Programa 
estará a cargo de la CDI y a 
través del área responsable 
del Programa, elaborará los 
instrumentos necesarios que 
le permitan cumplir con este 
propósito. 
 
6.2 Externa 
Con apego al Decreto de 
Presupuesto de Egresos de 
la Federación 
correspondiente, la CDI 
llevará a cabo la evaluación 
de los resultados del 
Programa que deberá 
realizarse por una institución 
académica y de investigación 
u organismo especializado 
de carácter nacional con 
reconocimiento y experiencia 
en la materia, con base en 
los términos de referencia 
elaborados por la Comisión. 
Los resultados serán 
reportados a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de 
Diputados. 
Construcción por el área 
encargada del proyecto 
de instrumentos para 
realizar la evaluación 
interna. 
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16. Indicadores
de 
Resultados 
 1. Índice de apoyo a 
proyectos de desarrollo
sustentables. 
 
1. índice de atención a 
organizaciones 
comunitarias. 
2. Índice de proyectos 
sustentables 
(organizaciones. 
2. Índice de atención a 
proyectos de rescate y 
conservación. 
3. Índice de atención a 
proyectos sustentables. 
4. Población beneficiaria. 
5. índice de atención a 
mujeres beneficiadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No se definen Índice de atención a 
organizaciones 
Índice de atención a 
mujeres 
Porcentaje de recursos 
destinados al
acompañamiento, 
formación y
fortalecimiento 
 
 
Debilidad: no se definen 
indicadores relacionados 
con los impactos 
económicos ni 
ambientales. 
 
Indicadores de Impacto 
A partir de la operación 
y evaluación que se 
realice, la CDI 
publicará, en agosto de 
2006, los indicadores 
de impacto que 
muestren los logros y 
alcances del Programa. 
 
 
Fortaleza: Se agregan 
índices y se hacen más 
específicos. 
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17.Seguimiento, 
control y auditoria 
El seguimiento y control 
queda a cargo de: 
1. Unidad de evaluación y 
Seguimiento de la
SECODAM 
 
Las instancias de
fiscalización con facultades 
para verificar el 
cumplimiento del Programa 
son: La Secretaría de la 
Función Pública, el Órgano 
Interno de Control de la 
CDI, Fondos y Valores de la 
TESOFE, Auditoria superior 
de la Federación del Poder 
Legislativo, Las Contralorías 
de los Estados y Municipios 
y auditores externos. 
2. El área central y las 
delegaciones estatales. 
 No se define 
Objetivo: Vigilar el 
cumplimiento de las Reglas 
de operación. 
Las Delegaciones Estatales 
serán responsables del 
monitoreo y evaluación de 
los proyectos en campo e 
deberán enviar la 
información solicitada por el 
nivel central de la Comisión. 
 
 
5. Auditoria, control y 
seguimiento 
Los órganos competentes, 
en el ejercicio de sus 
atribuciones, llevarán a 
cabo la fiscalización y 
verificación de los apoyos 
otorgados por el 
Programa. 
Como resultado de las 
acciones de auditoria 
que se lleven a cabo, la 
instancia de control que 
las realice mantendrá 
un seguimiento interno 
que permita emitir 
informes de las 
revisiones efectuadas, 
dando principal 
importancia a la 
atención en tiempo y 
forma de las anomalías 
detectadas, hasta su 
total solventación. 
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18. Quejas y 
denuncias 
No se definen Se aceptarán en forma 
personal o escrita a través 
del Órgano Interno de 
Control de la CDI (01 55 55 
92 18 71); por Internet a la 
dirección electrónica; y
telefónicamente al Sistema 
de Atención Ciudadana al 
01 800 001 48 00 y en la 
Subcontraloría de Quejas, 
Denuncias, Programa de 
Atención Ciudadana al 01 
55 55 41 74 00.  
 
Las quejas y denuncias de la 
ciudadanía en general se 
captarán a través del Órgano 
Interno de Control en la 
Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas; por Internet a la 
dirección electrónica: 
contraloria@cdi.gob.mx y
telefónicamente al Sistema de 
Atención Ciudadana
(SACTEL) al 01 800 00 148 00 
en el interior de la República o 
a los teléfonos del Órgano 
Interno de Control en la 
Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas y en la
Subcontraloría de Quejas, 
Denuncias, Responsabilidades 
y Atención Ciudadana de ese 
mismo órgano al teléfono (01-
55) 91 83 21 00 extensiones 
7255, 7256 y 7270 en la 
Ciudad de México. 
 
 
 
Las quejas y denuncias de 
la ciudadanía en general 
se captarán a través del 
Órgano Interno de Control 
en la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas; con 
domicilio en Avenida 
México Coyoacán número 
343, segundo piso, colonia 
Xoco, Delegación Benito 
Juárez, código postal 
03330, México, DF. , 
teléfonos 91 83 21 16 y 91 
83 21 21, conmutador 
9183 2100 extensiones 
7251 y 7255; por Internet 
en las direcciones 
electrónicas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mltorres@cdi.gob.mx; 
responsabilidades@cdi.go
b.mx y 
ipacheco@cdi.gob.mx; así 
como en la Secretaría de 
la Función Pública a través 
del Sistema de Atención 
Ciudadana (SACTEL), en 
el Distrito Federal y Área 
Metropolitana al teléfono 
14 54 20 00, en el interior 
de la República, sin costo
al 01 800 11 205 84, y en 
Estados Unidos, sin costo 
1-888-475-23-93, o al 
correo electrónico 
sactel@funcionpublica.gob
.mx 
Sin mayores 
cambios. 
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Se exponen a continuación las observaciones generales que se consideran más importantes en este ejercicio de 
análisis comparativo del marco normativo del proyecto Ecoturístico y ahora programa, en el periodo del 2001 al 2006 con el 
objeto de aprovechar la información que proporciona el estudio Evaluación de resultados 2001-2004 del Proyecto Ecoturismo 
en zonas indígenas realizado en el 2004 por este mismo equipo evaluador. Sin embargo se pondrá particular énfasis en los 
contenidos de las Reglas de Operación 2006 a fin de ubicar tanto los principales aciertos como los problemas, errores u 
omisiones que pudieran representar obstáculos, y generar inconsistencias en la ejecución del Programa. 
 
Es importante destacar que después de muchos años de actuación, las acciones de fomento a las actividades de 
ecoturismo en el ámbito del INI-CDI adquieren en el 2006 el rango de programa institucional cuya operación por 
disposiciones legales tiene que regularse por Reglas de Operación (RO) especificas.  
 
Si bien en este ejercicio fiscal se crea el Programa Ecoturismo en Zonas Indígenas, ubicado en la Coordinación 
General de Programas y Proyectos Especiales y se le asignan recursos económicos del orden de los 170 millones de 
pesos, la CDI aun se encuentra en proceso de elaboración de un documento conceptual y  programático21 que 
establezca el rumbo, los objetivos, las metas, las estrategias y las acciones del llamado “ecoturismo indígena”. No obstante lo 
anterior, es posible encontrar en las RO del Programa Ecoturismo en Zonas Indígenas orientaciones que recuperan la 
experiencia institucional y configuran el rumbo hacia donde debe de transitar la acción gubernamental.   
 
                                                 
21 El área Responsable del PEZI tiene conocimiento de que se ha venido diseñando un documento relacionado con este punto,  coordinado 
a través de la  Dirección  General de estrategia y Planeación,  ya que participaron en entrevistas y en la revisión de un documento borrador 
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En primer lugar en las RO se establece que el objetivo general del Programa es “contribuir al desarrollo de la 
población indígena mediante la ejecución de acciones en materia de ecoturismo, aprovechando el potencial existente en las 
regiones indígenas, otorgando apoyos para elaborar y ejecutar proyectos encaminados al aprovechamiento sustentable de sus 
bellezas naturales y patrimonio cultural”22, y en los objetivos específicos se señala la voluntad institucional de seguir apoyando 
“... proyectos de ecoturismo propuestos por la población indígena que fomenten la revaloración de los recursos naturales y 
culturales, así como la preservación y mantenimiento de los ecosistemas de sus regiones”.  
 
Si bien se reconoce que el ecoturismo implica el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y culturales, así 
como la preservación y mantenimiento de los ecosistemas, la carencia de un documento conceptual que indique las 
características que este enfoque debería de tener en el ámbito indígena para ser sustentable en lo económico, social y 
ambiental hace que no se encuentren en las RO referencias concretas para alcanzar estos aspectos. 
 
En las RO esta claro que mediante el ecoturismo se puede generar ingresos económicos que incidan positivamente en 
el nivel de bienestar de los pueblos y comunidades indígenas. También se reconoce que el éxito de la actividad no solo 
depende de contar con recursos naturales y culturales, sino que es indispensable que los productos y servicios que en materia 
de ecoturismo oferten los pueblos, comunidades y grupos indígenas sean de calidad. Por ello en uno de los objetivos 
específicos se apunta que se requiere“... apoyar la capacitación de la población indígena, que opera proyectos de ecoturismo 
para que eleve la calidad de sus productos y servicios.” Pero no se señalan en este documento las características 
concretas que estos productos y servicios deberían de tener y por tanto, los que desea apoyar  la Comisión.23  No obstante lo 
                                                 
22 Reglas de operación del Programa Ecoturismo en Zonas Indígenas. 2006. Diario Oficial, 24 febrero de 2006 
23 La dirección del PEZI comentó en la última  revisión de este informe final enviado a este grupo evaluador el  23 de marzo del 2007 que: 
“Mediante oficios  normativos,  la CDI,  remitió a sus Delegaciones estatales la información que SECTUR  federal  ha  emitido respecto a los 
criterios para la selección de regiones prioritarias para el desarrollo del ecoturismo,  turismo de aventura y turismo rural  que deben ser 
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anterior, en las RO finalmente se aborda un asunto sustantivo de la operación de los proyectos de ecoturismo indígena, la 
necesidad de realizar la reconversión productiva y la adquisición de nuevas habilidades que permitan si dar un mejor 
servicio, pero también generar capacidades para el desarrollo, mediante el acompañamiento y el intercambio de 
experiencias. 
 
En este mismo sentido opera otro de los objetivos específicos que establece la orientación institucional de apoyar “... la 
instrumentación de diversas estrategias para la difusión y promoción de los proyectos que ya operan”. Si bien este es uno de 
los aspectos totalmente nuevos en la operación de la CDI, o por lo menos con la importancia que se les brinda en este año, es 
un elemento fundamental para el éxito del Programa y de los proyectos ecoturísticos, pues permitirá atraer más 
visitantes en general, más respetuosos de los valores y culturas indígenas y con el tiempo, captar a los de mayores ingresos. 
 
Capacitación y promoción dos aspectos fundamentales para el éxito de esta actividad. Para alcanzar estos objetivos y 
reconociendo las dificultades técnicas y la falta de personal suficiente y especializado de la CDI para resolver estas 
necesidades o requerimientos, la Comisión promueve el involucramiento de las instancias estatales de turismo en los 
aspectos señalados, pero también en la aportación de recursos, con la finalidad de “apoyar proyectos a partir de propuestas 
integrales que consideren la conformación de rutas ecoturísticas en cada entidad federativa”. Con esta estrategia la CDI 
le apuesta a mejorar la calidad de los productos y servicios ecoturísticos proporcionados por los grupos y comunidades 
indígenas, pero también a fortalecer su viabilidad económica al conformar circuitos y rutas de ecoturismo indígenas de 
calidad que puedan ser articuladas con los destinos tradicionales del turismo nacional. Si bien este aspecto es sustantivo 
                                                                                                                                                                                                                       
analizados y seleccionados atendiendo los criterios siguientes: mercado, atractivos turísticos, producto turístico, seguridad, infraestructura, 
aspectos sociales y ambientales.”  
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tampoco en las RO se establecen los mecanismos concretos para su instrumentación, dejando demasiado abierto y general los 
términos de la colaboración.24
 
Con respecto a la cobertura del programa. En las reglas de Operación 2006 se establece que aunque el programa 
tiene cobertura nacional se atiende prioritariamente a los 871 municipios indígenas en condiciones de pobreza. Se trata 
de focalizar acciones en los municipios que mayor apoyo requieren. Se entiende claramente que esos 871 municipios 
constituyen el universo posible de PEZI, sin embargo programas como este no están dirigidos a toda la población indígena que 
habita estos municipios prioritarios para la CDI, sino a aquellas comunidades que cuenten con atractivos turísticos naturales y 
culturales y que deseen y puedan organizativa y económicamente, incursionar en esta actividad productiva especializada, que 
implica el ecoturismo. Por lo que sugiere agregar en las RO futuras una aclaración al respecto. 
  
Con referencia a la población objetivo, hay una total correspondencia con el objetivo general. Se considera a los 
núcleos agrarios, organizaciones y grupos de trabajo conformados por indígenas.  
 
Los Tipos y características de los apoyos considerados en los referentes normativos revisados son indicadores muy 
valiosos, ya que expresan la concepción de la institución en turno, respecto de lo que implica el Ecoturismo como opción 
productiva en el ámbito indígena. En el 2006 en los rubros apoyados se incluye la elaboración de proyectos, estudios y pago de 
permisos, construcción de instalaciones y equipamiento (mobiliario y equipo para brindar servicios de alimentación, hospedaje, 
recreación, deportivos y telecomunicaciones); la adquisición de materiales diversos; asesoría, asistencia técnica y capacitación; 
la consultoría, y se aumenta el monto destinado al equipamiento o la infraestructura hasta 1,500,000 de pesos por proyecto. 
También se autoriza hasta un 20 % de los recursos totales del programa para los aspectos de formación y fortalecimiento de 
                                                 
24 Aunque estos aspectos se retomen en los convenios de colaboración, es importantes que los aspectos sustantivos se hagan explícitos en las 
RO para que los beneficiarios lo tengan claro y presente, sobre todo las funciones de la ejecutora (gobierno estado), las de la CDI y el papel de 
lasa comunidades o grupos de beneficiarios.   
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los grupos y organizaciones que operan los proyectos, así como para la difusión y promoción de los proyectos en 
operación. En este sentido existe congruencia entre los objetivos específicos y los tipos de apoyo establecidos.  
 
Otro concepto primordial es el relacionado con los criterios de selección para los beneficiarios y los proyectos que 
apoyará el Programa. Los beneficiados deben de cubrir los siguientes requisitos: solicitud de apoyo con aspectos generales; 
documento que acredite la personalidad jurídica; documento que acredite la propiedad o posesión de los terrenos; e 
instrumento que regule la instalación, operación y administración del proyecto. No haber recibido apoyo similar al que se 
solicita y pertenecer a una organización social, núcleo agrario o grupo de trabajo. Estos requisitos están enfocados a garantizar 
qué se trata de un grupo con organización y capacidades, qué cuenta con la propiedad o posesión de los terrenos, a fin de 
garantizar la continuidad del mismo y evitar posibles conflictos de interés; así como qué se tengan definidos las relaciones y el 
método de trabajo para operar el proyecto de acuerdo a la etapa en que se encuentre.  
 
Con respecto a los proyectos, mas que criterios de elegibilidad lo que las RO establece son un conjunto de 
requisitos que estos deben de cubrir y están relacionados con el cumplimiento de la normatividad (permisos institucionales); 
contar con el respaldo de la dependencia turística correspondiente y contar con un documento que cumpla con los siguientes 
términos de referencia establecidos en el anexo 1: 
 El proyecto para el que se solicita apoyo debe incluir 
1. Nombre  
2. Municipio y localidad  
3. Introducción 
4. Antecedentes 
5. Objetivos y metas  
6. Organización o figura jurídica ejecutora 
7. Padrón de beneficiarios directos, especificando sexo y edad 
8. Ingeniería del proyecto y etapas de ejecución 
9. Beneficios económicos  
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10. Desglose financiero y monto total del proyecto 
11. Fuentes de financiamiento (estructura financiera) 
• Recursos fiscales solicitados a la CDI 
• Recursos fiscales solicitados a otras fuentes de financiamiento 
• Aportación del grupo beneficiario (incluyendo terrenos y mano de obra 
12. Aspectos de mercado (panorámica de la oferta regional, la demanda estimada, precios y competencia)  
13. Productos ecoturísticos a desarrollar 
14. Mecanismos de conservación de los recursos naturales y del patrimonio cultural, y su aprovechamiento 
sustentable  
15. Calendarios de actividades y ministraciones 
16. Temporalidad del proyecto (tiempo de inicio hasta la fecha de término de las actividades de construcción 
o equipamiento) 
17. Acciones de acompañamiento (asistencia técnica, asesoría y capacitación) 
18. Mecanismos de difusión y promoción del proyecto 
 
Sin duda, la exigencia de cumplir los términos de referencia indicados en el anexo 1 de las RO, constituye una de 
sus mayores fortalezas, pues exige a los grupos y organizaciones tener información clara que les permita considerar si el 
proyecto tiene viabilidad económica; para saber que se quiere desarrollar desde el punto de vista turístico, cuáles son 
las actividades y los servicios que ofertara, cuáles serán sus beneficios, los retos que tendrá que superar y en todo caso, 
que acciones de capacitación y asesoria necesitara. También la exigencia de que el grupo presente los mecanismos de 
difusión y promoción que requiere su proyecto, les obliga a reflexionar sobre las particularidades de la actividad 
ecoturísticas. De igual manera, permitirá definir con claridad las acciones y mecanismo que se utilizaran para la 
conservación de los recursos naturales y del patrimonio cultural. En estos términos de referencia contenidos en el Anexo 
1, se expresan las nuevas orientaciones que quiere aplicar la CDI. Tener proyectos viables económicamente, con servicios 
y productos de calidad; que conserven los recursos, mediante acciones concretas; con visitantes respetuosos; y con 
indígenas organizados y con capacidades para transformar esta oportunidad en acciones reales de desarrollo. 
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Si bien estos requisitos de selección son los más completos respecto de los ejercicios anteriores, no deja de ser un 
listado de requisitos  para  las organizaciones solicitantes de apoyos sin definir cuáles son los criterios de tipo social, 
económico o de otra índole que se tomarán en cuenta para dar prioridad a los proyectos presentados por ellas. Se 
recomienda transitar hacia criterios de elegibilidad mas relacionados con la fortaleza de la organización y la 
sustentabilidad económica, social y ambiental de los proyectos. En este sentido se recomienda que se introduzca como 
requisito para otorgar los nuevos apoyos, la presentación de una evaluación integral del desarrollo del proyecto a 
partir de los criterios mencionados. 
 
Una vez agotado el punto anterior, a continuación toca el turno a los derechos y obligaciones de los beneficiarios. 
Aunque no hay cambios sustanciales entre un periodo y otro, es pertinente hacer algunos comentarios entorno a estos dos 
puntos. En primer término, en relación con los derechos, se encontró que en 2001 no se definen, pero que el 2006 se 
describen con precisión, lo que se visualiza como una fortaleza del Programa. En segundo término, las obligaciones durante 
el presente ejercicio se definen con mayor claridad, y están encaminadas a garantizar la existencia del grupo de trabajo 
y su organización, requisito indispensable para el desarrollo del proyecto, así como evitar que los recursos se utilicen a 
fines diferentes a los aprobados. Por ello se acentúa la obligación de presentar informes trimestrales de los avances y 
ejecución del proyecto, junto con la documentación comprobatoria. Es pertinente señalar que una de las obligaciones es 
entregar un informe final de la obra y ejecución del recurso que contenga resultados, conclusiones y recomendaciones. En este 
sentido es un inicio de autoevaluación por parte de los promoventes, que les permitiría reflexionar sobre sus fortalezas y 
debilidades y puede constituir un elemento de gran ayuda para decidir posteriores apoyos económicos por la CDI. 
 
Como el Programan Ecoturismo busca que los núcleos agrarios, organizaciones y grupos de trabajo cuenten con el 
apoyo complementario de al menos una instancia de gobierno estatal en el proceso de diseño, gestión y ejecución del proyecto 
ecoturístico, la CDI puede transferir recursos a dichas instancias a fin de que estas sean ejecutoras del mismo. En este 
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contexto estas dependencias deberán presentar propuestas al gobierno del estado, aportando éste, al menos el 20 por ciento 
del monto total acordado, mediante un convenio de Coordinación. Esta nueva estrategia de la CDI puede tener como primer 
impacto mejorar el acompañamiento y asesoria institucional proporcionada a los grupos indígenas, al involucrar a las 
instancias estatales encargadas del turismo. Dichas instancias tendrán la obligación de conformar un Comité Estatal de 
Dictaminación para la autorización de los proyectos. Lo que supone de entrada que los proyectos aprobados cubrirán los 
requisitos mínimos para alcanzar el éxito desde el punto de vista de la actividad turística.  
 
A fin de cumplir sus responsabilidades la CDI establece en las RO la obligación de estas instancias de entregar un 
informe trimestral de avance físico y financiero que permita el seguimiento y supervisión sobre el uso de los recursos, además 
del cumplimiento de objetivos y metas. 
 
Siguiendo la estructura de las RO merece especial atención el concepto referente a los mecanismos de operación de 
los proyectos, el cual, debido a su extensión se ha dividido en cinco partes: Difusión y promoción; Recepción de solicitudes; 
Procedimiento de evaluación y dictaminación; Ejecución y; Operación. 
 
? Difusión y promoción: Se publicarán las RO en el Diario Oficial de la Federación, estarán disponibles para la población en las 
Delegaciones Estatales de la CDI, así como en la página electrónica. Asimismo, se difundirán los alcances de este Programa por medio 
de las radiodifusoras indigenistas con las que la propia CDI cuenta.  
? Recepción de las solicitudes: Se propone definir un periodo de recepción fijo que permita tanto a las organizaciones promoventes 
de nuevos proyectos, como a las que desean dar continuidad a sus proyectos, programar sus tiempos de planeación y formulación de 
los mismos. En el 2006 de acuerdo a la nueva orientación hay dos instancias para recibir las solicitudes de apoyo, las 
unidades  operativas de la CDI y los gobiernos de los estados. 
? Procedimiento de evaluación y dictaminación de los proyectos: Al igual que el punto anterior, la nueva orientación hace que 
existan dos procedimientos para evaluar y dictaminar los proyectos. Pero en ambos se contempla la obligación de la CDI a través de 
sus unidades operativas o el Gobierno del Estado, de verificar el cumplimiento de las RO y conformar el expediente técnico; así como 
realizar visitas de campo para validar la existencia del grupo o organización, además de las condiciones que garanticen el desarrollo del 
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proyecto a ejecutar. En este apartado sería conveniente que se explicitaran cuales serán los criterios que normaran la actuación del 
CED en el proceso de dictaminación de los proyectos, y se incorporen en las RO la obligación de hacer publico los resultados de 
las dictaminaciones. Una vez dictaminados sé priorizarán los proyectos aprobados y se enviaran a la delegación estatal, quien la 
remitirá a la Coordinación General de Programas y Proyectos Especiales. Un punto que constituye una fortaleza del Programa es la 
obligatoriedad de resolver las solicitudes presentadas en un plazo no mayor a 3 meses, con lo que se avanza en dar certezas a los 
promoventes. 
? Ejecución: El área responsable del programa iniciara las gestiones del recurso para su ministraciôn a las unidades operativas o al 
gobierno del estado según sea el caso.  
? Operación: Este último mecanismo se ha dividido en 6 partes: del Financiamiento; de la Transferencia de los recursos; del Manejo de 
los recursos; del seguimiento y evaluación; de la Contraloría Social y; de las Actas de Entrega. Para efectos de este reporte no se 
describirán uno por uno, sólo se harán algunas observaciones que se han considerado pertinentes. En primer lugar, en las RO se 
establece con claridad el flujo, mecanismos  (convenio concertación) y los tiempos para entrega de los recursos a las organizaciones o 
grupos cuya propuesta fue aprobada y fueron solicitados directamente a la CDI. “Las unidades operativas de la CDI deberán entregar 
los recursos a los representantes de la organización o grupos de trabajo, en asamblea general, en un plazo no mayor a 20 días 
hábiles”. Su inclusión refleja mayor transparencia en el Programa. En el caso de los recursos transferidos al gobierno de los 
estados se señala que se firmara un acuerdo de coordinación, pero no se explicitan los mecanismos para la entrega de los 
recursos, los plazos para que la ejecutora inicie las obras, ni  como serán las  relaciones con la comunidad beneficiada. Aspectos 
que fueron detectados en este apartado de la evaluación y solicitados por los funcionarios de los CCDI y los beneficiarios en el trabajo 
de campo. 
? El seguimiento y evaluación. Es pertinente señalar que una de las obligaciones de las instancias ejecutoras es entregar un informe 
final de la obra y ejecución del recurso que contenga resultados, conclusiones y recomendaciones. En este sentido es un inicio de 
autoevaluación por parte de los promoventes, que les permitiría reflexionar sobre sus fortalezas y debilidades y puede constituir un 
elemento de gran ayuda para decidir posteriores apoyos económicos por la CDI. Sin embargo, la orientación predominante del 
seguimiento y evaluación de los proyectos están más encaminados a la comprobación de gastos que a la evaluación de logros e 
impactos de los proyectos en relación con la conservación ecológica, la mejora en la calidad de vida y la eficiencia económica y 
operativa de los mismos. Se sugiere que estos mecanismos se enfoquen más a la evaluación de logros e impactos en relación con la 
conservación, la mejora en la calidad de vida y en la eficiencia económica y operativa de los proyectos. 
Pasando a otro concepto, las instancias de apoyo, están definidas de manera similar en los diferentes documentos 
normativos previos del ecoturismo en la CDI. Están integradas por una instancia ejecutora, que generalmente recae en las 
Delegaciones Estatales y los Centros Coordinadores de Desarrollo Indígena (CCDI) y en 2006 en los gobiernos 
estatales; y por una instancia normativa que está a cargo de la Coordinación General de Programas y Proyectos Especiales. 
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En cuanto a la evaluación si bien se mantiene la modalidad de interna y externa de los ejercicios anteriores, e incluso en 
la utilización de indicadores de resultados (Índices de atención a organizaciones; atención a mujeres; y porcentaje de recursos 
destinados al acompañamiento, formación y fortalecimiento), lo nuevo es la obligación del área responsable del Programa 
de elaborar los instrumentos necesarios que le permitan cumplir con la evaluación interna. Este elemento y el compromiso de 
la CDI de publicar, en agosto del 2006, los indicadores de impacto que muestren los logros y alcances del programa, hacen 
pensar que transita hacia evaluaciones cualitativas y cuantitativas que realmente permitan mejorar los procesos y direccionar 
las inversiones a fin de que tengan un mayor impacto y alcanzar los objetivos institucionales. En cuanto a la evaluación 
externa esta se tiene que hacer en apego a los requerimientos del PEF.  
 
Los lineamientos plasmados en las reglas de Operación del Programa Ecoturismo en Zonas Indígenas 2006, 
constituyen verdaderas transformaciones en la manera que se había venido planteando el desarrollo de las actividades de 
ecoturismo indígena en la Institución, primero en el INI y después en la CDI. Cuando por fin se cuente con el documento 
conceptual y programático se precisará aún más el tipo de turismo que la CDI quiere impulsar para contribuir al desarrollo de 
los pueblos indígenas.  
 
En este contexto, si existe en las Reglas de Operación del Programa Ecoturismo en Zonas Indígenas 
congruencia en sus partes para alcanzar sus objetivos generales y específicos, a excepción del objetivo de propiciar 
la participación de las mujeres en el desarrollo de este tipo de proyectos. Efectivamente no se encontraron mecanismos 
concretos a través de los cuales se fomente la participación de las mujeres.  
 
Finalmente, sin perder de vista el objetivo del presente análisis y tratando de concentrar las conclusiones más 
relevantes de este ejercicio se apunta lo siguiente: 
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• En términos de la estructura normativa de la CDI y en apego a lo establecido en el Art. 2 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos se considera pertinente el impulso del Ecoturismo Indígena 
como herramienta para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas.  
• Se reconoce el avance en materia normativa del Ecoturismo del 2001 a la fecha, como parte de la 
instrumentación para el impulso de este tipo de proyectos.  
• Se identifican a las Reglas de Operación para el 2006 como el mejor esquema normativo con el que ha 
contado la CDI para regulan de manera más puntal las implicaciones del Ecoturismo. 
• Las fortalezas en materia de la estructura normativa del ecoturismo en función de la atención de los Pueblos 
Indígenas son: los objetivos específicos, su cobertura, el monto máximo de los apoyos y; los 
mecanismos de operación. 
• Las debilidades de las RO 2006 son: la falta de señalamiento explicito de las características que debe 
de tener un proyecto de ecoturismo indígena para ser sustentable en lo económico, social y 
ambiental. No especificar los términos y requisitos para los programas de capacitación y los de 
difusión y promoción. Ausencia de precisiones en los tiempos para la ejecución de los recursos por 
parte de la ejecutora. Conjunto de requisitos mas que criterios de elegibilidad de las propuestas de 
financiamiento. No explicitar los criterios que normaran la actuación de los CED en el proceso de 
dictaminación, ausencia de obligación de fundamentar y hacer público los dictámenes.  
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Cumplimiento de las Reglas de Operación  
 
En este apartado se establece el nivel de cumplimiento de la normatividad establecida en las Reglas de Operación del 
PEZI, para ello se requirió el análisis de la información estadística y documental proporcionada por la CDI, como de la que se 
registró a partir de los resultados del l trabajo de campo de acuerdo a la  muestra especifica. 
 
Cobertura 
 
Este programa atendió a 19 (79%) de las 24 entidades federativas que constituyen la cobertura nacional de la CDI, 3 
más de las programadas inicialmente en el PEZI para el 2006.25 .Se transfirió recursos para 15826 proyectos ecoturísticos en 
zonas indígenas; destinados básicamente a la ejecución de los mismos; 7 para difusión y promoción de ecoturismo en zonas 
indígenas y 31 acciones destinadas a la formación, abarcando 149 localidades de 104 municipios que representan el 
11.9% del total de los 871 municipios con población indígena susceptible de ser atendida por la CDI. Cabe mencionar 
que todos los municipios atendidos por este Programa cumplen totalmente con los criterios de cobertura marcados en 
las reglas de operación del 2006. 
 
                                                 
25 Documento proporcionado por la Dirección Programa de Fondos Regionales Indígenas-CDI, 18 de agosto del 2006 
26 Dato extraído de los archivos Técnicos y de los concentrados por estado entregados por la Coordinación del PEZI en enero del 2007. Para el 
3 de marzo del 2007 la cifra del total de proyecto se ajusta a 158 proyectos, uno menos de Oaxaca y 1 menos en Chiapas, sin embargo para 
guardar una coherencia con la base de datos elaborada con la primera información proporcionada se manejara la información extraída de ella  
haciendo las aclaraciones en donde se considere necesario. 
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Del total de entidades cubiertas en el Programa, 17 de ellas recibieron apoyo para proyectos de inversión, 
distribuyéndose de la siguiente manera: Campeche con 3 proyectos de inversión, Chiapas con 26 proyectos, Chihuahua con 1 
proyecto, Área Metropolitana 4 proyectos, Guerrero 1 proyecto, Hidalgo 20 proyectos, Jalisco 5 proyectos; Edo. de México 3, 
Michoacán 11 proyectos, Morelos 3, Nayarit 2. ;Oaxaca 36 proyectos, Puebla 8, Quintana Roo 14; Tabasco 12, Veracruz 5, y 4 
Yucatán. Dos de ellas; Querétaro y Sonora recibieron apoyo directo para la formación y el fortalecimiento, y a través de oficinas 
centrales se canalizaron apoyos para acciones de formación y fortalecimiento en los trabajos coordinados con SECTUR, para 
el taller de Moderniza en los estados de Puebla e Hidalgo. (Ver Figura 3) 
Figura 3 
PROYECTOS POR ESTADO
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Fuente: Elaboración del equipo UNAM-IIEc, con base en datos proporcionados  
por el PEZI el 28 de febrero del 2007 
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El grado de cumplimiento de criterio de cobertura se calculó de la siguiente manera: 
 
Figura 4. - Indicadores para el evaluar el cumplimiento general del grado de cumplimiento 
 de las RO 
Indicador Objetivo del indicador Valor 
• Proyectos aprobados que cumplen 
los criterios de cobertura 
establecidos en las RO/Proyectos 
totales aprobados 
158/158 = 100% 
• Entidades federativas con proyectos 
aprobados / Entidades federativas 
en donde la CDI tiene cobertura 
Evaluar el grado de 
cumplimiento de los 
criterios de cobertura 
19/24=  79% 
 
 
Población objetivo  
 
Las RO marcan a núcleos agrarios, organizaciones y grupos de trabajo conformados por indígenas como los 
destinatarios del PEZI. Los datos finales de atención a la población objetivo, revelan que los 158 proyectos de inversión de 
ecoturismo apoyados por la CDI han beneficiado a 153 núcleos agrarios, organizaciones y grupos de trabajo. 
Correspondiendo a una organización por proyecto a excepción del estado de Hidalgo en donde 20 de los proyectos 
beneficiaron a 19 organizaciones porque se le aprobaron 2 proyectos con fines distintos a  dos organizaciones 27, en Oaxaca 
en donde también se aprobaron más de 1 proyecto a las mismas organizaciones. 
 
                                                 
27 Apoyo a la misma comunidad del Alberto para los proyectos Parque ecoturístico Manguaní el Alberto y desarrollo ecoturístico El Gran Cañón, 
a las organizaciones parque Ecoalberto y el Gran Cañón, respectivamente. 
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Beneficiarios 
 
Los 158 proyectos de inversión han beneficiado a 10,395 personas, de las cuales 7,605 son hombres y 2,790 son 
mujeres, cifras que mantienen una proporción de 3 hombres por cada mujer y un porcentaje de 73% hombres y 24% mujeres. 
(Ver figura 5) 
Figura 5 
Distribución Porcentual de Beneficiados según 
Género
74%
26%
HOMBRES
MUJERES
Fuente: Elaboración del equipo UNAM-IIEc, con base en datos financieros 
preliminares de cierre del PEZI del 21 de febrero de 2007 
 
Requisitos de los beneficiarios 
 
Los requisitos que deberán presentar los núcleos agrarios, organizaciones indígenas y grupos de trabajo para acceder a 
apoyo financiero por parte de la CDI, consisten en: solicitud de apoyo a proyectos Ecoturísticos ante la CDI, acreditación 
jurídica o formalización del solicitante, acreditación de la propiedad o posesión de los predios en los que se desarrollará el 
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proyecto, instrumento que regule la vida interna del proyecto, padrón de beneficiados; comprobante de que no han recibido 
apoyo económicos por otras instituciones para los mismo conceptos que apoyará la CDI; permisos institucionales y carta aval 
de la dependencia responsable de las actividades ecoturísticas en el estado. Además de entregar un proyecto con una serie de 
requisitos establecidos en el Anexo I. 
Los resultados obtenidos en el trabajo de campo nos arrojan las siguientes situaciones: de los 32 proyectos que 
conformaron la muestra, 8 (25%) cumplieron  con todos los requisitos establecidos para los beneficiarios en el numeral 3.3.1 
de las RO; otros 8 (25%) más cumplieron con 7 de los 8 requisitos, 14 proyectos cubrieron 6 de los 8 requisitos y 2 proyectos 
cubrieron 5 requisitos de los 8 solicitados. (figuras 6 y7) 
 
Figura 6             Figura 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración del equipo UNAM-IIEc, con base en datos 
obtenidos en el trabajo de campo. 2007 
 
REQUISITOS DOCUMENTALES DE LOS 
BENEFICIARIOS EN LOS PROYECTOS 
Número de proyectos 
Requisitos con los que 
cumple 
8  8/8
8  7/8
14  6/8
2  5/8
Total  32 Total de requisitos 8 
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Los principales aspectos que tuvieron mayor dificultad para ser cubiertos en este apartado fueron el Instrumento 
regulatorio de la instalación, operación y administración del proyecto y la declaración de los beneficiarios de no haber 
recibido apoyo económico de otras dependencias para los mismos fines, en 55% y 51% del total de los proyectos 
respectivamente 
 
Figura 8 
REQUISITOS PARA BENEFICIARIOS MENOS 
CUBIERTOS 
51%
49%
50%
52%
53%
54%
55%
56%
Instrumento Regulatorio
Comprobante de no
apoyos institucionales
para el mismo fin
 
Fuente: Elaboración del equipo UNAM-IIEc, con base en datos obtenidos en él  
trabajo de campo. 2007 
 
sables de Ecoturismo en las delegaciones de la 
Comisión y de los técnicos encargados de Ecoturismo en los CCDI para cubrir estos requisitos. Específicamente, hubo 
confusión sobre la orientación y los contenidos del instrumento regulatorio de los proyectos, considerando necesario aclarar y 
Esta información estadística coincide con los comentarios de los respon
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explicitar este rubro en las Reglas de Operación, así como en las reuniones de trabajo con los responsables del PEZI en 
oficinas cent
ción del cumplimiento de los requisitos por entidad federativa muestra que Chiapas ocupa el primer lugar de 
uisitos para beneficiarios, siguiéndole el Distrito Federal, Quintana Roo e Hidalgo, mientras que el total 
de los pr vis os de Campeche, Michoacán, Morelos y Yucatán carecen de alguno de ellos. (figura 9 y 10)  
 
REQUISITOS PARA BENEFICIARIOS POR ESTADO 
100% 87.5% 75% 62.5%
rales. 
La distribu
cumplimiento de los req
oyectos re ad
Figura 9 y  10. CUMPLIMIENTO DE 
ESTADO Total
CAMPECHE  2    2
CHIAPAS 5 2 1  8 
DISTRITO 
FEDERAL 1  
1  2 
HIDALGO 1  6 2 9 
MICHOACAN  1 4  5 
MORELOS  1 1  2 
QUINT NA 
ROO 1 1 
  2 A
YUCA AN  1 1    2 T
TOTAL 8 8 9 2 32 
2
5
2
1
1
1
1
6
2
1
4
1
1
1
1
1
1
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
CA
MP
EC
CH
IA
P
TO
 FE
DE
R
HI
DA
LG
MI
CH
O
MO
HE AS AL O
DI
ST
RI
AC
AN
RE
LO
S
UI
NT
AN
A 
RO
O
YU
CA
TA
N
CUMPLIMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
DOCUMENTAL NECESARIA DE LOS 
BENEFICIARIOS
Q
62.5%
75%
87.5%
100%
 
Fuente: Elaboración del equipo UNAM-
IIEc, con base en datos obtenidos 
en el trabajo de campo. 2007 
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 Figura 11.  Indicadores de cumplimiento de requisitos para beneficiarios del PEZI 
Indicador Objetivo del indicador Valor 
• 
totales visitados de la muestra. 
Proyectos  que cumplen los requisitos para 
beneficiados establecidos en las RO /Proyectos 
Evaluar el grado de cumplimiento de los 
requisitos para los beneficiarios en los proyectos 
de la muestra 
 
9/32=  28 % 
 
• Proyectos  que cumplen los requisit
beneficiados establecidos en las RO por estado / 
proyectos totales visitados de la muestra por estado. 
 
Evaluar el grado d cumplimiento de los requisitos 
para los beneficiarios en los proyectos de la muestra 
por estado. 
Campeche  
Chiapas 
D.F.   
Hidalgo 
Michoacán 
Morelos 
Q. Roo 
Yucatán 
0%
62.5%
50%
12.5%
0%
0%
50%
0%
e os para 
 
El otro aspecto solicitado a los beneficiarios es el Anexo 1 que contiene el proyecto ecoturístico para el que se solicitó 
apoyo de la CDI. Los resultados obtenidos de este anexo en los 32 proyectos se representan en la siguiente figura. 
Figura 12 
PORCENTAJE DE PROYECTOS SEGÚN SU 
CONTENIDO
25%
75%
COMPLETO
INCOMPLETO
 
Fuente: Elaboración del equipo UNAM-IIEc, con base en datos obtenidos en el trabajo de campo. 
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Sólo el 25% (8) de los 32 proyectos tienen el total de los aspectos so
75% (24) restante les entos. En cuanto al porcentaje de cumplimiento por entidad 
federativa, los resultados revelan que el tota  Morelos cubren el 100% de los rubros de este anexo, siguiéndole 
bren el 50 %, mientras que en los estados de Campeche, Michoacán y Quintana Roo no hay ninguno 
caso cuy 00 % tuación es muy notoria en de Michoacán y Quintana Roo que son 
entidade ue se firmó un convenio  coordinac  para la transferencia de recursos de la CDI y la totalidad de 
bajo la supervisión de las secretaria  de turismo. 
Figura 14  
licitados en el Anexo I de las RO del PEZI y al 
falta por lo menos uno de estos elem
l de proyectos de
el DF y Yucatán que cu
o proyecto cubra el 1 de estos aspectos. Esta si
s en las q de ión
proyectos fue elaborado s
Figura 13 
PROYECTOS SEGÚN SU CONTENIDO POR ESTADO 
 TO
COMPLETO INCOMPLE
CAMPECHE 0 2 
CHIAPAS 3 5 
DISTRITO FEDERAL 1 1 
HIDALGO 1 8 
MICHOACÁN 0 5 
MORELOS 2  
QUINTANA ROO 0 2 
YUCATÁN 1 1 
TOTAL 8 24 
Fuente: Elaboración del equipo UNAM-IIEc, con base en 
datos obtenidos en el trabajo de campo. 2007: 
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De los proyectos que no tienen completo su expediente destacan 14 a los que les falta uno o más de los aspectos 
considerados como básicos en la elaboración de proyectos productivos como es el estudio de mercado (14); aunque también 
hubo 11 que no tenían  lo demás es critica 
cuando la CDI apoya proyectos de ecoturismo que requier
 
oración del equipo UNAM-IIEc, con base en datos obtenidos en el trabajo de campo. 2007 
 los aspectos relacionados con la conservación del ambiente, situación que por
en de estos aspectos para su buen desarrollo. 
Figura 15 
PRINCIPALES RUBROS DEL PROYECTO AUSENTES O INCOMPLETOS
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Caracterí
 
estas los proyectos de inversión relativos a la  difusión y promoción con el 3.57 % de los 
proyectos pero con el 4.94 % de los recursos; y finalmente el concepto de fortalecimiento y formación que incluye la 
(aseso
                                                
sticas de los apoyos 
Tipo y Monto de Apoyo 
 
En el periodo enero-diciembre el PEZI ha proporcionado recursos a los beneficiarios centrados en tres grandes tipos 
de apoyo contemplados en las Reglas de Operación.  
 
El tipo de apoyo que concentró los mayores recursos fue el denominado Ejecución del proyecto, que comprende la 
construcción de instalaciones, el equipamiento (incluye mobiliario y equipo para brindar servicios de alimentación, hospedaje, 
recreación, deportivos y telecomunicaciones), así como la adquisición de materiales diversos. Los proyectos aprobados para 
este tipo de apoyo representan el 80.61 % del total y concentran el 93.10% de los recursos asignados al programa. En 
segundo lugar de importancia 
ría, la asistencia técnica y la capacitación) con el 15.82 % de los proyectos y el 1.95 % de los recursos aprobados al 
mes de diciembre del 200628. 
 
Como se puede apreciar en la tabla siguiente, la inversión que realiza la CDI para fomentar el ecoturismo indígena, se 
sigue concentrando en los rubros clásicos del turismo convencional: la construcción de instalaciones. Aun tomando en cuenta 
las precisiones apuntadas en el párrafo anterior, los porcentajes destinados a la difusión, promoción, formación y 
 
28 Entre las acciones de formación y fortalecimiento destacan la participación de organizaciones en eventos nacionales e internacionales con mezcla de 
recursos de otros programas institucionales, como fue el caso del evento FITS 2006 (2do foro internacional de turismo solidario y comercio justo)  realizado en 
Chiapas del 23 al 27 de marzo; la expoaventura organizada por AMTAVE; el circuito de capacitación para la implementación del sistema Moderniza con 
empresas ecoturísticas donde participan organizaciones indígenas de la península de Yucatán, Hidalgo y Puebla; el inicio de acciones relevantes y de 
establecimiento de acuerdos con el Instituto Politécnico Nacional para desarrollar actividades conjuntas para la formación y el fortalecimiento de organizaciones 
indígenas; y la entrega de recursos para la realización de eventos de capacitación externa (es decir, dirigida a organizaciones) presentados y ejecutados por la 
CDI 
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fortalecimiento son bajos, situación contradictoria con la relevancia que estas actividades adquieren en los objetivos específicos 
de las RO del PEZI 2006. Esta incongruencia entre lo planteado en las RO y la realidad se agudiza si tomamos en 
ción la importancia que estas acciones adquieren cuando se trata de consolidar proyectos de turismo entre actores 
que han tenido como actividades sustanciales la agricultura, la ganadería y la pesca, y que carecen de
rios par
Fue
os han sido aprobados atendiendo el criterio de no 
rebasar el monto máximo establecido en las Reglas de Operación que es de $1,500,000.00.  De igual manera el análisis 
considera
 las habilidades y 
saberes necesa
Figura 16 
a desarrollar estas actividades productivas.  
nte: Concentrado de proyectos ejercido 2006 proporcionado por el área de PEZI el 28 de febrero 2007 
 
No obstante lo anterior, si nos limitamos a lo que señalan los indicadores propuestos para evaluar el grado de 
cumplimiento de las RO en cuanto al tipo de proyectos financiados y el monto asignados encontramos que hay un 100 % de 
cumplimiento en lo que respecta a estos apartados. Todos los proyect
Tipo de apoyo  
Monto autorizado por 
proyecto 
 
Total de 
proyectos
Porcentaje 
respecto al no. 
total de proyectos 
Monto total 
otorgado 
Porcentaje 
con relación 
al monto 
total 
Ejecución del proyecto  Hasta $1,500,000.00 158 80.61% $118,306,679.74 93.10%
Formación y 
(asesoría, asistencia 
écnica y capacitación) 
proyecto  1.95%
fortalecimiento 
t
Hasta el 10% del monto total 
autorizado al 31 15.82% $2,480,974.79 
Difusión y promoción monto de recursos asignados 7 3.57% $6,2
Hasta el 20% del total del 
al Programa. 
81,837.23 4.94%
 
Total 
        196 100% $127,069,491.76 100 %
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de la distribución d l n para  s decir que se 
cumplió en un 100 % l 7) 
 
Figu 1  
e os recursos demuestra que estos se usaro
o referido a estos apartados. (Ver Figura 16 y 1
lo que esta establecido en las RO, e
ra 7. Indicadores del cumplimiento del monto de apoyo de los proyectos según su tipo 
Indicador Objetivo del indicador Valor 
• ción de montos de 
apoyo acordes con las Reglas de Operación/ 
total de proyectos ecoturísticos de los que se 
 las RO 
por tipo de apoyo. 
Conocer la pertinencia y el grado 
de satisfacción de los 
beneficiarios respecto de los 
montos de financiamiento 
158/158=100% de 
cumplimiento 
 
 
36/62=57 % 
Proyectos con la aproba Evaluar el cumplimiento del monto 
de apoyo establecido en
 
tenga información 
• Beneficiados  que consideran suficiente el monto 
de apoyos recibidos 
 
 
Figura 18.  
Fuente Elaboración del equipo UNAM-IIEc, con base en datos obtenidos en el trabajo de campo. 2007 
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Como las graficas lo señalan (figuras18 y 19) hay una percepción positiva entre los beneficiarios del PEZI sobre los 
montos recibidos para ne que 
ver con la percepción d
 desarrollar sus proyectos y los conceptos que cubren. Quizás el único aspecto que es negativo tie
e que estos recursos no son entregados a tiempo.  
 
Figura 19 
1
3
4
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3
Fuente: Elaboración del equipo UNAM-IIEc, con base en datos obtenidos en el trabajo de campo. 2007 
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Es pertinente señalar que la carencia de un diagnóstico general de los proyectos que ha apoyado la CDI, impide 
determinar los aspectos más importantes a los que hay que brindar atención, por lo cual también sé requiere   establecer  
criterios de priorización que permitan enfocar los recursos hacia las temáticas más relevantes y que representarían un mayor 
impacto en los resultados económicos y sociales de este tipo de proyectos. Ante este hecho la distribución actual del 
recurso entre los diversos tipos de apoyos, no permite todavía encontrar expresiones concretas de esta nueva 
orientación de la intervención gubernamental expresada, como ya apuntamos, en las Reglas de Operación. 
Posible ente esto ocurre, por lo reciente que es el Ecoturismo como programa en la CDI y porque se siguen manejando 
inercias de -CDI como actividad relevante sólo con 
lineamientos. 
 
Obl ga
? 
? érminos de la legislación aplicable la documentación que ampare la comprobación de los 
? yectos que se apoyarán conjuntamente 
é Estatal de Dictaminación (CED) para la autorización de los proyectos 
m
 los años previos en donde esta actividad fue atendida por el INI
i ciones de los Gobiernos de los Estados: 
A) Presentar a la CDI la propuesta de inversión que deberá apegarse a lo establecido en las presentes Reglas 
de Operación. 
? B) Aportar al menos el 20% del monto total de los apoyos. 
C) Presentar en los t
recursos fiscales recibidos, la que deberán conservar a fin de informar, en su caso, a las instancias de control y 
auditoria de la Federación.  
D) Firmar un acuerdo de coordinación que integre la totalidad de los pro
en el ejercicio fiscal.  
? E) Proporcionar trimestralmente a la CDI el informe de avance físico y financiero que permita el seguimiento y 
supervisión sobre el ejercicio de los recursos y el cumplimiento de objetivos y metas. Dicho informe deberá 
presentarse dentro de los 10 días siguientes de cumplido cada trimestre. 
? F) Conformar un Comit
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No obstante que en el periodo enero-agosto se firmaron 5 acuerdos de coordinación con 4 gobiernos estatales; 2 con el de 
Michoacán, 1 con el de Chiapas, 1 con el de Hidalgo y 1 con el de Quintana Roo, solo 4 pudieron ejecutarse. Uno de los firmados 
co o ud an cto e on lo 
 inicia
Figura 20. Relación de acuerdos de Coor los Estados* 
NOMBRE DEL 
ESTADO 
FECH  DEL 
ACUERDO INICIAL ACUERDO MODIFICATORIO 
DEFINITIVO ORDADO 
POR LA CDI 
MONTO DEFINITIVO 
ACOR  POR 
ESTADO 
MONTO TOT
ACORDADO  
n el Gobiern
programado
 de Michoacán no p
lmente. (Ver figura 20) 
o realizarse de tal m era que en este aspe  solo se cumpl en un 80 % c
dinación CDI-Gobierno de 
FECHA DE FIRMA DEL A DE FIRMA
MONTO 
AC
DADO
GOBIERNO DEL AL 
MICHOACÁN 
(RUTA VOLCÁN Y 
VASCO)  17. Marzo 2006 
Se canceló mediante oficios 
notificatorios de Gobierno del 
est án 
de fechas 23 de noviembre de 
2006 y 24 de noviembre de 2006. $0.00 $0.00 $0.00 
ado y delegación Michoac
MICHOACÁN 
5 de di  2006   (RUTA COSTA) 17. Marzo 2006 ciembre de $12,000,000.00 $4,600,000.00 $16,600,000.00 
CHIAPAS  6. Abril 2006 9. 6   Octubre 200 $13,950,000.00 $5,007,650.00 $18,957,650.00 
QUINTANA ROO  17. Mayo 2006 no aplica   $5,00  $10,000,000.00 0,000.00 $15,000,000.00 
HIDALGO 20. Marzo 2006 no aplica  $20,000,000.00 $5,000,000.00 $25,000,000.00 
TOTALES   $55,950,000.00 $19,607,650.00 $75,557,650.00 
Fuente: Cuadro de “relación de acuerdos de Coordinación CDI-Gobierno de los Estados” elaborado por el área PEZI 28 de febrero de 
2007 
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En cuanto al punto A y el punto B, las cuatro entidades que firmaron y operaron convenios en el 2006, cumplen 
con lo establecido en la RO de presentar propuestas de inversión y sobre todo aportar el 20% del monto total del 
recurso convenido c El gobierno e aspecto con un 39.28 % 
de lo que transfiere la r ejecutado  con el 31.67 %.  
 
on la CDI.  de Quintana Roo es quien tiene mayor aportación en est
 por el gobierno estatal; y e Michoacán le sigue CDI para se el d
Figura 21 
ESTADO % QUE REPRESENTA RSION DEL ESTADO 
CON RESPECTO A LO TRANSFERIDO POR LA CDI 
LA INVE
CHIAPAS 20 
HIDALGO 25 
MICHOACÁN 31.67 
QUINTANA ROO 39.28 
Fuente: Elaboración propia a partir de expedientes técnicos de inversión. CDI-15 
enero 2007  
 
unto D y F también los cuatro gobiernos estatales cumplieron con la firma de los convenios de 
coordinación con la totalidad de proyectos que apoyaran conjuntamente y conformar el Comité Estatal de Dictaminzaciòn. 
cursos 
en obras de infraestructura o en equipamiento según sea el caso. Por ello, es importante señalar que los 19 proyectos 
financi idas. Esto es, 
En cuanto al p
 
Con relación al punto C se pudo constatar que los gobiernos presentaron documentos que amparan la transferencia 
de recursos por la CDI. 
 
Con relación al punto E, no se pudo constatar la existencia de informes trimestrales de avance físicos y 
financieros de las ejecutoras estatales a la CDI que permitieran el seguimiento y supervisión y el cumplimiento de objetivos y 
metas. Esto debido a que en la mayoría de los 31 proyectos visitados no tenían aún tres meses de haber aplicado los re
ados y transferidos a los gobiernos de los estados cumplieron parcialmente con las obligaciones establec
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qué los expedientes ectos no incluían comprobación alguna de gastos y en los 19 expedientes no estaban presentes  
los informes trimestrales de avances físico  
 
Los 13 proyectos enmarcados en el 
 de 15 proy
s y financieros, esto nuevamente debido al retraso de los recursos (Figura 22).
rango de “no aplica” son aquellos operados directamente por la CDI.  
Figura  22 
18 19
0
4
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32
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SI CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ NO APLICA
Propuesta de inversión a la CDI
Aportación mínima del 20%
Comprobantes de gastos
Firma de acuerdo de coordinación con la CDI 
Informe trimestral de avance físico y financiero
Conformación del Comité Estatal de Dictaminación (CED)
Fuente: Elaboración del equipo UNAM-IIEc, con base en datos obtenidos en el trabajo de 
campo. 2007 
 
No obstante que esto representa un incumplimiento a las RO, cabe reiterar que esto ocurrió por el retraso en la 
ejecución de los recursos, pues en casi todos los proyectos visitados se registró que las obras empezaron a finales de 
diciembre 2006 o principios de enero del 2007. El trabajo de campo se realizó en Morelos y Distrito Federal la primera quincena 
de noviembre, y de 4 proyectos visitados, en 3 de ellos no se había entregado el recurso y en uno, tenía una semana de haber 
ocurrido. A partir de enero y durante el mes de febrero del 2007 se prosiguió con el trabajo de campo visitando 5 proyectos en 
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Michoacán; 9 en Hidalgo; 8 en Chiapas, 2 de Campeche, 2 de Yucatán y 2 de Quintana Roo según lo establecido en la muestra 
seleccionada. En estos proyectos también prevaleció la situación de inicio de obras en diciembre del 2006 o a principios de 
enero del 2007. Por ello en esas entidades tampoco se encontraron los informes de avance físico y financiero trimestralmente a 
la CDI. Aunque cabe mencionar que en Michoacán, Chiapas y en Quintana Roo las Secretarias de Turismo y la SEDARI 
respectivamente, mostraron en las visitas realizadas por el equipo evaluador, comprobantes de gastos erogados en los 
proyectos, pero no conformados como informes para la CDI. En  Hidalgo la dependencia ejecutora no proporcionó ninguna 
información al respecto. En Morelos y Distrito Federal no se presentaron documentos relacionados, aunque en los CCDI de 
Chiapas, Campeche y Yucatán se presentaron los comprobantes de gastos de los proyectos directamente apoyados por la 
Comisi
er que dichos retrasos en el ejercicio de los recursos tienen impactos negativos en los grupos u 
organizaciones indígenas cuyos proyectos fueron aprobados: impactos en la operación, al impedirles aprovechar las 
tempor
 fomentan la desilusión y la desconfianza tanto en la viabilidad de su propio trabajo colectivo como en las 
instituciones públicas. 
 
Lo que si se cumplió en todos los casos fue la conformación del Comité Estatal de Dictaminación para la autorización de 
los pro
ón. A todos ellos se les mencionó que la atribución del grupo evaluador sólo era de constatar la existencia de informes 
trimestrales de los recursos ejercidos y que una revisión contable detallada corresponde a la Contraloría Interna de la propia 
Comisión. 
 
Mas allá del incumplimiento de una de las obligaciones que establece las RO del PEZI a los gobiernos de los estados, lo 
importante es entend
adas altas de turismo particularmente el mes de diciembre; pero también en la organización y su posicionamiento del 
proyecto, pues
yectos.  
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Obligaciones CDI 
Respecto a las obligaciones de la CDI, los 32 proyectos contaban con sus respectivos expedientes y oficios que avalan 
las visitas de campo por parte, fundamentalmente, de los encargados del PEZI de cada centro coordinador. Sin embargo, en 
cuanto al cumplimiento administrativo, más de la mitad de los proyectos operados directamente por la CDI, no contaban con los 
informes trimestrales y comprobantes de prestación de servicios que deben ser anexados a cada expediente (Gráfico 23). Todo 
esto también co plimiento de los 
tiempos y de las metas de cada uno de los proyectos financiados en el ejercicio fiscal de 2006. (Ver figura 23)  
 
Figura. 23   Obligaciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
mo resultado de un gran retraso en la entrega de los recursos, que va demorando el cum
32
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ente: Elaboración del equipo UNAM-IIEc, con base en datos obtenidos en el trabajo de campo. 2007 
 
Fu
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Sanciones 
En la muestra de proyectos visitados no se conoció ningún caso de sanciones a las organizaciones, ni a las instancias 
jecutoras. 
Coord
s, con el objeto de conjuntar esfuerzos y recursos para la atención de la 
oblación indígena y evitar la duplicidad de acciones. 
  
Proceso  
A) sticos sea presentada a las unidades operativas de la CDI o a los gobiernos 
B) pediente técnico, por las unidades operativas de la CDI o por 
C) del grupo de trabajo u organización y de las condiciones que garanticen el 
E) rlos a la delegación estatal, la cual los remitirá a la 
Coordinación General de Programas y Proyectos Especiales. 
  
e
 
inación institucional 
En todas las delegaciones y centros coordinadores de la CDI visitados de acuerdo a la muestra (8 delegaciones y 10 
CCDI) se pudo constatar la estrecha coordinación  que mantienen estas instancias con las dependencias federales, estatales y 
municipales que operan programas y proyectos afine
p
 
Operación
Este rubro se evalúa considerando los siguientes elementos: 
Qué la solicitud de apoyo a proyectos ecoturí
de los estados por los grupos solicitantes. 
Verificación del cumplimiento de las RO y conformación el ex
las unidades operativas del gobierno del estado, según sea el caso. 
Visitas de campo para confirmar la existencia 
desarrollo del proyecto a ejecutar. 
D) Conformación del CED, por las instancias competentes, órgano que dictaminará los proyectos.  
Una vez dictaminados, sé priorizarán los proyectos aprobados para envia
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I) Las unidades operativas de la CDI deberán entregar los recursos a los representantes de la organización o grupos de 
trabajo, en asamblea general, en un plazo no mayor de 20 días hábiles, mediante la firma de un Convenio de Concertación, 
el cual deberá ser signado por el Delegado Estatal y los beneficiarios del proyecto,  
J) En el caso de transferir los recursos a los gobiernos de los estados se deberá firmar el acuerdo de coordinación respectivo 
y la transferencia de recursos se hará acorde con el calendario de ministraciones mediante la firma de los recibos 
correspondientes. 
K) Los beneficiarios presentan un informe trimestral con los avances de metas y resultados del proyecto. Presentar en original 
y copia comprobantes originales de la contratación de prestadores de servicios, la documentación que soporte el ejercicio 
de recursos. 
L) El informe final del proyecto contendrá: Los resultados, conclusiones y recomendaciones. 
M) La CDI realizará acciones de seguimiento para vigilar la aplicación del recurso, así como el cumplimiento de objetivos y 
metas. 
N) La documentación (facturas, recibos fiscales, y todo aquel documento que soporta la comprobación del gasto del recurso) 
deberá estar disponible para la revisión de la instancia normativa, así como de los órganos de fiscalización federales 
durante un plazo de cinco años contados a partir de su entrega.  
Ñ) La Delegación Estatal deberá conformar el expediente único, mismo que será determinado por la instancia normativa, y 
resguardarlo por cinco años. 
 
Con respecto a estos puntos los resultados de la muestra arrojaron los siguientes resultados:  
 
En cuanto al punto B, C, D, tanto la CDI como las entidades estatales ejecutoras cumplieron formalmente al 100 % con 
lo dispuesto en estos incisos. Sin embargo, este porcentaje no se refiere a la calidad que presenta el expediente único o de las 
visitas de campo de verificación, o incluso sobre lo adecuado de los trabajos realizados en los CED que determinaron los 
proyectos. Las reglas de operación se refieren al cumplimiento de un conjunto de requisitos formales y no señalan criterios que 
orienten la evaluación de estas acciones. 
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En cuanto al punto I no fue posible determinar si los recursos fueron entregados por las unidades operativas de la CDI a 
las organizaciones o grupos de trabajo en un plazo no mayor a 20 días hábiles por que no se tuvo la información especifica de 
cuando habían sido aprobadas las propuestas. Lo que sí se pudo confirmar fue que en 12 de los 13 proyectos operados por la 
CDI se entregaron los recursos en asamblea y mediante la firma de un convenio de concertación según lo referido en los 
expedientes únicos. Solo en un caso en el Distrito Federal al momento de la visita de campo no se había entregado los 
recursos. (Ver figura 24) 
 
Con respecto al punto J la información proporcionada por el área operativa hasta el 21 de febrero solo permite concluir 
parcialmente sobre este aspecto. Se firmaron acuerdos de coordinación con todos los gobiernos estatales a los que se les 
transfirió recursos de la CDI, pero no fue posible evaluar si la transferencia de recursos se hizo de acuerdo al calendario de 
ministraciones pactado. 
 
Con respecto al punto K ya hemos mencionado que en ningún caso encontramos tales informes trimestrales de avances 
de metas y resultados del proyecto, pues en la mayoría de los proyectos visitados durante el trabajo de campo no había 
pasado aun tres meses de haberse iniciado las obras referidas. Aunque si se observo en algunos casos la existencia de 
comprobantes de contratación de prestadores de servicios. 
 
Los puntos L a Ñ rebasan el tiempo contemplado para esta evaluación, por lo que no es posible opinar sobre de ellos. 
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Figura 24. Obligaciones establecidas para beneficiarios del recurso 
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equipo UNAM-IIEc, con base en datoFuente: Elaboración del s obtenidos en él  
 trabajo de c 7 
 
 
nta un cuad rabajo de 
campo 
RUB
ampo. 200
A continuación se prese ro resumen del cumplimiento de las RO de los estados visitados eb el t
ANÁLISIS POR ESTADO 
CAMPECHE 
ROS ANÁLISIS 
Lineamientos Ausencia de comprobante de no apoyos y carta aval de la institución representante de la 
rística del estado. actividad tu
Términos de referencia Ausencia de descripción de la competencia. 
Descripciones incompletas de los beneficios económicos, sociales y culturales; 
mecanismos de conservación de recursos naturales y de la demanda. 
Obligaciones de beneficiarios Ausencia de comprobante e informe de recursos 
Obligaciones de los gobiernos de los estados Cumplimiento de rubros convenientes 
Obligaciones de CDI Ausencia de documento probatorio de entrega de recurso a tiempo, de informe trimestral 
y de comprobante de prestación de servicios 
CHIAPAS 
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RUBROS ANÁLISIS 
Lineamientos Instrumento regulatorio de forma muy general, sin especificaciones importantes. 
Términos de referencia e descripción de la oferta, demanda, precios y competencia. Ausencia d
Descripciones incompletas de beneficios económicos, sociales y culturales y 
mecanismos de conservación de recursos naturales. 
Obligaciones de beneficiarios Cumplimiento del rubro 
Obligaciones de los gobiernos de los estados Ausencia de informe trimestral de avance físico y financiero 
Obligaciones de CDI Ausencia de documento probatorio de entrega de recurso a tiempo y de informe 
trimestral 
DISTRITO FEDERAL 
RUBROS ANÁLISIS 
Lineamientos Ausencia d
actividad turí
e permisos institucionales, carta aval de la institución representante de la 
stica del estado e instrumento regulatorio. 
Términos de referencia Descripciones incompletas de beneficios económicos, sociales y culturales y 
mecanismos de difusión y promoción 
Obligaciones de beneficiarios Ausencia de convenio de concertación y comprobación e informe de recursos 
Obligaciones de los gobiernos de los estados Cumplimiento de rubros convenientes 
Obligaciones de CDI Ausencia de documento probatorio de 
de concertación, de documento probato
entrega del recurso en asamblea,  del convenio 
de informe rio de entrega del recurso a tiempo, 
trimestral y de comprobantes de prestación de servicios 
HIDALGO 
RUBROS ANÁLISIS 
Lineamientos e comprobante de no apoyos institucionales e instrumento regulatorio 
e beneficiarios 
Ausencia d
Descripciones incompletas de padrón d
Términos de referencia Descripciones incompletas de la oferta, demanda, competencia, precios  y mecanismos 
de conservación de recursos naturales 
Obligaciones de beneficiarios Cumplimiento de rubros convenientes 
Obligaciones de los gobiernos de los estados Ausencia de comprobante de gastos y de informe de avance físico y financiero 
Obligaciones de CDI Cumplimiento de rubros convenientes 
MICHOACÁN 
RUBROS ANÁLISIS 
Lineamientos Ausencia de comprobante de no apoyos institucionales e instrumento regulatorio. 
Términos de referencia Descripciones incompletas de beneficios económicos, sociales y culturales, oferta, 
demanda, precios y competencia 
Ausencia de mecanismos de conservación, mecanismos de difusión y promoción y 
acciones de acompañamiento 
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Obligaciones de beneficiarios Cumplimiento de rubros convenientes 
Obligaciones de los gobiernos de los estados nforme de avance físico y financiero Ausencia de comprobante de gastos e i
Obligaciones de CDI nto de rubros convenientes Cumplimie
MORELOS 
RUBROS ANÁLISIS 
Lineamientos Ausencia de instrumento regulatorio 
Términos de referencia Descripciones incompletas de mecanismos de conservación de recursos naturales 
Obligaciones de beneficiarios Ausencia de comprobación e informe de recursos 
Obligaciones de los gobiernos de los estados Cumplimiento de rubros convenientes 
Obligaciones de CDI Ausencia de documento probatorio de entrega del recurso a 
trimestral y de comprobantes de prestación de servicios 
tiempo, de informe 
QUINTANA ROO 
RU ROS ANÁLISIS B
Lineamientos Ausencia de instrumento regulatorio. 
Términos de referencia Descripciones incompletas de beneficios económicos, sociales y culturales y de 
calendario de actividades y ministraciones 
Ausencia de descripción de la competencia 
Obl Cumplimiento de rubros convenientes igaciones de beneficiarios 
Obliga  los estados Ausencia de informe de avance físico y financiero ciones de los gobiernos de
Obligaciones de CDI Cumplimiento de rubros convenientes 
YU
RUB
CATAN 
ROS ANÁLISIS 
Lineamientos Ausencia de instrumento regulatorio. 
Términos de referencia Descripciones incompletas de mecanismos de conservación de recursos naturales 
Obligaciones de beneficiarios Cumplimiento de rubros convenientes 
Obligaciones de los gobiernos de los estados Cumplimiento de rubros convenientes 
Obl Ausencia de documento probatorio de entrega del recurso a tiempo, de informe 
trimestral y de comprobantes de prestación de servicios 
igaciones de CDI 
Fuente: El
 
 
 
aboración del equipo UNAM-IIEc, con base en datos obtenidos en el trabajo de campo. 2007 
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Ejecución del proyecto 
a la presente evaluación ya que incluye lgunos aspe nsiderados previamente 
es a eben presentar al 
finalizar el proyecto, aspec  que sale del plazo considerado para la entrega de ados de este trabajo. 
 
Indic
l área operativa d  elaborar estos indicadores de acuerdo al establecido en las 
RO s  en l
icador
 
 
 
 
 
Este apartado no 
como los informes trim
aplica par a ctos ya co
trales de avances en metas y resultados, demás de requisitos qu
 result
e sólo se d
to
adores de resultados 
E el programa cumplió con su obligación de
egún se observa
Figura 25. Ind
 
 
a tabla siguiente: 
es generales de resultados del PEZI 
Denominación Fórmula Periocidad 
 
Índice de atenci
 
 
ón 
a
ganizaciones solicitantes de recursos 
para el desarrollo de proyectos de ecoturismo 
(211) 
 
 
X 100 
 
(% 72.51)Anual organizaciones Total de organizaciones apoyadas para el 
desarrollo de proyectos de ecoturismo  153) 
 
 
Total de or
 
 
Índice de atención 
a mujeres 
Número de mujeres beneficiadas (2,790)
 
Número tota
  
 
 
 
Fuente: Indicadores proporcionados el 11 de marzo del 2007 por el PEZI 
l de beneficiarios   (10,395) 
X 100 26.84 % Anual 
 
ntaje de 
destinados al 
a
 
Total de recursos destinados al acompañamiento, 
(2,021,750.44) formación y fortalecimiento. 
(2,480,974.79)                  
Porce
recursos 
compañamiento, 
formación y 
fortalecimiento 
Total de recursos aportados a proyectos de 
ecoturismo. (118,306,679.74) 
 
X100 
 
 3.81 % Anual 
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Indicadores de impacto 
 
La responsabilidad de la elaboración y la presentación de estos indicadores le corresponde a la CDI, pero hasta el 15 de 
marzo del 2007 aún no se habían publicado. 
  
Difusión  
 
El 22 de diciembre del 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación y en la página de internet de la CDI, 
www.cdi.gob.mx, el techo financiero del PEZI, de 135.47 millones de pesos, con 65.47 millones de pesos etiquetados para 
Hidalgo y Oaxaca y los 70.0 millones asignados inicialmente para el resto de los estados. También el 24 de febrero del 2006 
fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de Operación del PEZI dando cumplimiento a lo apuntado en 
este apartado.  
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Análisis de los recursos entregados a los beneficiarios 
 
 
Evolución del financiamiento del Programa 
 
Desde 1989 el Gobierno Federal, primero a través del Instituto Nacional Indigenista (INI) y después mediante la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), ha canalizado recursos económicos a las comunidades y 
pueblos indígenas, para crear proyectos ecoturísticos en los territorios aledaños a las Áreas Naturales Protegidas o en 
espacios naturales conservados, que aprovechando la creciente demanda internacional y nacional de estos destinos turísticos, 
constituyan una nueva opción de desarrollo económico, que conserve y revalorice su patrimonio natural y cultural. 
 
Sin embargo, la evolución de la inversión federal al ecoturismo solo es posible precisarla claramente a partir del 2000 
cuando se presenta de manera independiente la inversión en Ecoturismo del Programa de Agroecología Productiva. Las 
figuras siguientes aunque solo visualizan la evolución del presupuesto asignado a este programa (y al de ecoturismo como 
parte de este) y el número de proyectos aprobados, se presentan a fin de ilustrar con el aumento presupuestal, un incremento 
en la demanda de apoyo para este tipo de proyectos, que de 8 en 1995 pasan a 106 en 1999. (Ver figuras 26 y 27)  
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Figura  26. Programa de Agroecología Productiva 
(Número de Proyectos) 1995 – 1999 
Figura 27. Programa de Agroecología Productiva (Presupuesto) 
1995 – 1999 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos: Evolución y 
logros del Programa de Agroecología Productiva.  
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos: Evolución y 
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Como veremos en las tablas y gráficas siguientes el financiamiento a las actividades ecoturisticas en los pueblos y 
comunidades indígenas se incrementa a partir del 2000, aunque sin alcanzar la importancia de otros programas.. En ese año 
el financiamiento a esta actividad fue de 20.5 millones de pesos, en apoyo a 65 solicitudes de acciones de inversión en 
15 entidades federativas, cifra que aumentó en el 2001 a 37.3 millones para cubrir la demanda de 114 proyectos de 
inversión en 17 estados. Por lo que respecta al 2002 y 2003 el número de propuestas aprobadas se mantuvo entre las 
46 y 47 con una cobertura de 13 y 18 estados respectivamente, sin embargo, el financiamiento disminuye de 22.4 
millones a 18.5 millones de pesos. En el 2004, ya bajo la gestión de la CDI, el monto de la inversión fue de 18.8 millones 
                                                 
29 www.cdi.gob.mx/ini/. Programas y Proyectos de Instituto Nacional Indigenista. Dirección de Operación y Desarrollo. México.2003. Pág.3 
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de pesos para 39 propuestas aprobadas30 y en el 2005 la inversión llega a 22.5 millones para 69 proyectos de 
inversión. (Ver figuras 28, 29 y 30) 
 
Figuras 28 y 29. Inversión en Ecoturismo 2001-2005 
 
INVERSIÓN ANUAL EN ECOTURISMO 
Año  Monto total
Propuestas 
de inversión
2001  37,366,114 114 
2002  22,439,435 46 
2003  18,576,779 47 
2004   18,864,484 39 
2005  22,593,198 69 
Total  119,840,010  315 
Fuente: Elaboración propia a partir de  INI/CDI  
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Como se puede apreciar, la intervención gubernamental para fomentar las actividades ecoturisticas en las comunidades 
y pueblos indígenas, aunque sin la magnitud de otras acciones, es importante. Ha dado pie a la conformación de 246 
proyectos que involucran a 29,742 indígenas en 23 estados del país y que de acuerdo a las tendencias actuales del turismo 
internacional y nacional, pueden convertirse en destinos emergentes que favorezcan y mejoren las condiciones de vida de 
estas comunidades, al tiempo que permitan fortalecer la propia actividad turística nacional. 
 
 
                                                 
30 www.cdi.gob.mx. Informe de Acciones de Gobierno para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas 2001-2003. México. 2004, y  
Dirección de General Operación y proyectos Especiales, CDI. 
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Figura 30.                                  EVOLUCION DEL FINANCIAMIENTO ANUAL EN ECOTURISMO INI/CDI 
2001-2005 
AÑOS Total 
ESTADO 2001 2002 2003 2004 2005 PO AJE RCENT
Total 
Propu as de est
inv n General ersió
Baja California 1.000.000 602.000 1.418.437 3.020.437 2,52 5 
Campeche 1.200.000 2,58 14 510.000 214.250 650.000 522.974 3.097.224
Chiapas 4.088.055 5.741.664 21,54 85 1.850.500 1.703.562 12.432.675 25.816.456
Chihuahua 3.900.000 2.000.000 6,69 12 2.000.000 117.000 8.017.000
D. F. 100.000 500.071 600.071 0,50 2 
Guanajuato 517.000 250.000 0,64 2 767.000
Guerrero 1.500.000 2,09 5 999.953 2.499.953
Hidalgo 1.971.862 1.000.000 3,36 5 1.060.000 4.031.862
Jalisco 1.000.000 0,83 1 1.000.000
México 1.500.000 2,25 6 1.195.754 2.695.754
Michoacán 7.850.000 9 2 2.962.000 19,67 57 .844.087 .917.150 23.573.237
Morelos 1   .718.450 1.718.450 1,43 3
Nayarit 666.631 273.200 939.831 0,78 2 
Oaxaca 1.500.000 4,21 14 1.506.356 976.740 541.324 515.000 5.039.420
Puebla 6.379.000 12,92 23 2.000.000 2.451.310 2.303.427 2.345.610 15.479.347
Querétaro 1.000.000 500.000 750.000 3,29 9 508.640 1.181.946 3.940.586
Quintana Roo 2.061.000 105.960 945.800 3.112.760 2,60 10 
San Luis Potosí 500.000   500.000 0,42 7
Sinaloa 300.000 0,25  300.000 1
Sonora 100.000 740.000 1,72 10 770.000 450.000 2.060.000
Tabasco 450.000 1,10 8 340.000 250.000 276.822 1.316.822
Veracruz 3.200.000 1.050.000 1.573.666 6,82 28 1.713.045 641.210 8.177.921
Yucatán 721.059 595.215 819.600 2.135.874 1,78 6 
Total general 37.366.114 22.439.435 18.576.779 18.864.484 22.593.199 119.840.011  315 
Fuente: Elaboración propia a partir de INI/CDI  
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Si bien la inversión del INI/CDI ha abarcado a 23 entidades federativas, en el periodo 2001-2005 se ha concentrado 
en tres entidades; Chiapas (21.54 %), Michoacán (19.67 %), y Puebla (12.96 %), que en conjunto recibieron el 54.17 % de 
los 119.8 millones de pesos. Situación que por lo demás es congruente con el número de propuestas que se antepusieron y 
aprobaron para estas entidades, lo que podría estar reflejando la conformación a corto plazo de tres polos de desarrollo 
 Chiapas-Michoacán-Puebla. ( Ver figura 31) 
 
 
Figura 31 
ecoturístico:
Número de propuestas aprobadas por estado 
2001-2005 
Chiapas 85
Michoacán 57
Puebla 23
Veracruz 28
Fuente: Elaboración propia a partir de  INI/CDI  
 
Pero también la figura 30 refleja la atomización de los apoyos que el INI/CDI ha canalizado para desarrollar proyectos 
ecoturísticos en las diferentes entidades, pues mientras Chiapas recibió más de 25 millones para 85 acciones de inversión 
(303 mil pesos promedio por proyecto), Puebla recibe más de 15 millones, pero para 23 acciones de inversión (673 mil 
pesos en promedio por proyecto. Esta diferenciación en la aplicación de los recursos parece no tener una justificación técnica o 
estratégica y más bien respondería a la capacidad de gestión de cada una de las delegaciones de la CDI. 
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indígena. Aun con lo anterior, los recursos económicos ejercidos en este año representan mas de la totalidad de los 
rec al en el periodo 2001-2005. (Ver figura 32) 
 
n  entr do 2001-2  2006 
Inversión del Programa Ecoturismo en Zonas Indígenas 2006 
 
En el presente año fiscal, la CDI ante la creciente demanda de las comunidades indígenas para desarrollar nuevos 
proyectos de ecoturismo y fortalecer los ya existentes, decide desarrollar El Programa Ecoturismo en Zonas Indígenas con 
un techo financiero de 170,4 millones de pesos para apoyar alrededor de 107 proyectos. No obstante, durante el 2006 y 
derivado de los problemas político-sociales que vivieron entidades como Oaxaca, fue imposible ejercer este techo 
financiero ajustándose el ejercicio a 127 millones de pesos para apoyar 196 acciones para el desarrollo del ecoturismo
ursos canalizados a estas actividades por la administración gubernament
Figura 32.Comparació  de la inversión e el perio 005 y el año
 
Inversión 2001-2005 
 
Acciones de 
Inversión 
 
Monto 
promedio por 
acción 
 
Inversión 
program da 2006a  
 
Acciones de 
Inversión 
programadas 
 
Monto promedio 
por acción 
 
119,840,011 
 
315 
 
380,444 
 
127,069,491.76 
 
196 648,313.73 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de información proporcionada por la INI-CDI de los ejercicios fiscales 2001-2006.  
 
De acuerdo con la información proporcionada por el área operativa del programa del total de recursos ($127, 
069,491.76 pesos), se transfirieron (directa o mediante los gobiernos estatales) más de 118.3 millones de pesos a 158 
proyectos denominados ”proyectos ecoturísticos en zonas indígenas”; en 19 entidades federativas, destinados básicamente 
a la ejecución de los mismos, en 6 estados del país un poco más de 6.2 millones de pesos para 7 acciones de difusión y 
prom lecimiento. (Ver 
figura 33) 
oción de ecoturismo en zonas indígenas, y 2.4 millones para 31 acciones de formación y forta
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Figura 33. D stribución de l CDI e s ecoturí adosi a inversión total de la n los proyecto sticos financi  en el 2006 
 To s tal de proyecto
o acciones de 
inversión 
Porcentaje 
respecto al No. 
total ctos de proye
Monto total 
otorgado 
Porcentaje con relación 
al monto total 
Proyectos 158 80.61% $118,306,679.74 93.10% 
Formación y 
fortalecimiento 31    15.82% $2,480,974.79 1.95%
Difusión y promoción 7    3.57% $6,281,837.23 4.94%
 196 100% $127,069,491.76 100% 
Fuente a partir del “concentrado de proyectos ejercidos 2006” proporcionada por el PEZI,  
28 febrero del 2007 
 
a vez, y que permiten tener mayor claridad no solo del destino de los recursos, sino sobre cuales son las 
prioridades de la CDI.  
go de la CDI y del Gobierno del Estado de Chiapas y el 4.94% para difusión 
y promoción en 6 entidades. (Ver figura 34) 
: Elaboración propia 
 
A fin de poder analizar el destino de la inversión realizada por la CDI en el periodo de enero-diciembre del 
presente año, tomaremos cada uno de los rubros señalados por separado, pues se refieren a conceptos diferentes que 
pueden subdividirse a l
 
De acuerdo a los resultados es evidente que la mayor parte ( mas del 93%) de los recursos ejercidos por la CDI se 
destinaron a la ejecución del proyecto en 158 acciones de inversión en 19 entidades federativas; el 1.95 % para 
acciones de capacitación y formación a car
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Figura 34. Distribución de la inversión del PEZI por entidad federativa y por tipo de apoyo en el periodo enero-diciembre 2006 
PROYECTOS DE ECOTURISMO DIFUSIÖN Y PROMOCIÓN FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO  ESTADO  
 NO. PR ECTOS OY  TOTAL CDI   ACC NES  IO  TOTAL CDI  ACCI NES  O  MONTO T
TOTALES 
OTAL    
 CAMPECHE  3 607,245 0 0 2 155,826 763,070.69
 CHIAPAS  26 15,  5,327,2  20,7046,388 1 55 1 328,988 02,631.70
 CHIHUAHUA  1   50,000 0 0 1 44,375 94,375.00
 ÁREA METROPOLITANA     22,04 1,978,317 0 0 2 00 2,000,316.67
 GUERRERO  1   1,499,898 0 0 0 0 1,499,898.00
HIDALGO 2  162,85  220 3,198,379 2 2 3 124,400 3,485,631.72
 JALISCO  5   1,313,965 0 0 1 154,194 1,468,159.00
 ESTADO DE MÉXICO     2 2,591,314.773 2,381,586 0 0 1 09,729
 MICHOACÁN   1  128,00  11 4,439,591 1 0 2 83,437 14,651,028.37
 MORELOS     3 3,796,330 0 0 2 70,290 3,866,620.29
 NAYARIT  2   1,517,478.691,487,479 0 0 1 30,000
OAXACA 2   36 7,387,803 0 0 2 243,212 27,631,015.12
 PUEBLA  8 6,782,096 1 169,153 3 186,326 7,137,574.56
 QUERÉTARO  
0 0 0 0 1 2,571
2,571.06
 QUINTANA ROO   9,700,0  300,0 2u 10,14 00 1 00 142,189 142,189.06
 SONORA  0   0 0 0 1 25,482 25,482.00
 TABASCO  12   2,361,199 0 0 1 86,492 2,447,690.50
 VERACRUZ    194,57  5 3,897,318 1 6 2 89,841 4,181,735.40
 YUCATÁN    0  4 2,379,086 0 2 129,477 2,508,562.90
158 118,306,680 7 6,281,837 31* 2,480,974.79 127,069,491.76**
Fuente: “Concentrado de proyectos ejercidos 2006” proporcionada por el PEZI, 28 febrero del 2007  
 ** Incluyen no oficinas centrales para formación y fortalecimiento.  
 
*Suma 31 porque se añade acciones realizadas por las oficinas centrales dela CDI 
los 352,146.26 que desti
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A fin de dedicarnos al análisis de la inversión para la ejecución de los proyectos, comentaremos brevemente lo referente 
a los otros dos aspectos: el de difusión y el de formación y fortalecimiento. No obstante que en las RO se incorporan como 
objetivos particulares y de gran importancia, hasta el mes de diciembre las acciones de fortalecimiento fueron 
limitadas. No así las referidas a la difusión y promoción de los proyectos, a las que se les destino el 4.94 % de los recursos de 
la CDI y casi en su totalidad para el estado de Chiapas. Sin duda, en esa entidad, los proyectos de ecoturismo se encuentran 
en una etapa de maduración y con el apoyo de más de 15 millones de pesos, pronto se podrán convertir en proyectos exitosos, 
de acuerdo a los lineamientos establecidos en las RO. De hecho, esta podría ser una de las razones por la que la CDI decidió 
canalizar 5.3 millones de pesos para la difusión y promoción de los proyectos ecoturísticos indígenas en esa entidad.  
teriales diversos que son necesarios para dar o mejorar los servicios y actividades turísticas, tuvo el siguiente 
comportamiento: 
de 
% del total, Hidalgo el 19.61 %; Chiapas el 12.72 % y Michoacán el 12.21 %. (Ver figura 35) 
 
Con relación al concepto ejecución de proyectos de ecoturismo indígena, que concentra el grueso de los recursos 
ejercidos por la CDI directa o indirectamente y que incluye la construcción de instalaciones, el equipamiento (mobiliario y 
equipo para brindar servicios de alimentación, hospedaje, recreación, deportivos y telecomunicaciones), así como la 
adquisición de ma
 
Primero. Los recursos fueron canalizados a 158 acciones de inversión en 19 entidades federativas, en don
Oaxaca concentro el 23.15 
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Figuras 35. Distribución de la inversión del PEZI por entidad federativa. 2006 
Distribución de la inversión del PEZI por entidad federativa 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada el 15 enero del 2007 por la CDI 
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Segundo. No solamente hay una concentración de propuestas en estas tres entidades (58.86 % del total), sino lo más 
importante es que concentran el 67.69 % del total de recursos ejercidos por la CDI en este periodo. Así Oaxaca recibe 
el 23.15 %; Hidalgo el 19.61 %, Chiapas el 12.72 % y Michoacán el 12.21 % del total de recursos ejercidos.  
 
Figur bució ió ía 36. Distri n de la invers n de la CDI por v a de ejercicio. 
ESTADO FISCAL CDI TRANSFERIDO AL GOB-E
TOTA  CDI L
 % DO 
C  AMPECHE 607,244.70 0.00 607,244.70 0.51
CHIAPAS 8,6 6,384,23 15,062,157.85 0.45 46,388.30 12.72
CHI HUA HUA 50,000.00 0.00 50,000.00 0.04
ÁREA 
METROPOLITANA 1,978,316.57 0.00 1,978,316.57 1.67
G  UERRERO 1,499,898.00 0.00 1,499,898.00 1.27
HIDALGO 20,000,00 23,198,379.23 0.00 3,198,379.23 19.61
JALISCO 1,313,965.00 0.00 1,313,965.00 1.11
ESTADO DE 
MÉXICO 2,381,585.77 0.00 2,381,585.77 2.01
MICHOACÁN 12,000,00 12,439,591.00 0.00 4,439,591.00 12.21
M S ORELO 3,796,330.29 0.00 3,796,330.29 3.21
Nayarit 1,487,478.69 0.00 1,487,478.69 1.26
OAXACA 2 2 27,387,803.12 0.00 7,387,803.12 3.15
PUEBLA 6,782,095.67 0.00 6,782,095.67 5.73
QUINTANA ROO 0.00 9,700,000.00 9,700,000.00 8.20
TABASCO 2,361,199.00 0.00 2,361,199.00 2.00
VERACRUZ 3,897,318.42 0.00 3,897,318.42 3.29
YUCATÁN 2,379,085.98 0.00 2,379,085.98 2.01
TOTAL 70,22 ,449.29 48,084,230.45 118,302 6,679.74 100.00
Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada 
 el 15 enero del 2007 por la CDI 
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Tercero. Otro de los aspectos que destaca en la aplicación de los recursos destinados a la ejecución de proyectos al 
mes del corte, es que el 59.36 % de estos han sido ejercidos directamente por la CDI, a través de las organizaciones, 
núcleos agrarios o grupos de trabajo de indígenas y el 40.64 % mediante transferencia a los gobiernos de los estados. 
Sobresale Quintana Roo porque el 100 % de los recursos de la CDI para el desarrollo del ecoturismo en la entidad los 
transfirió al gobierno estatal para su aplicación en 14 proyectos indígenas; en Hidalgo el 86.21 % de los recursos se 
aplicaron mediante transferencia al gobierno del estado; en Michoacán fue el 83.10 % y en Chiapas el 42.43 %. En el 
resto de las entidades fue mediante ejercicio directo de la CDI. (Ver figura 37)  
Figura 37. 
 
Fuente: Elaboración prop  la información proporci enero del 2007 por la CDI ia a partir de onada el 15  
Recursos invertidos del PEZI para ejecución de proyectos según vía de transferencia 
2006 
 ESTADO   FISCAL CDI   %   TRANSFERIDO AL GOB-EDO  %  TOTAL CDI 
CAMPECHE 607.244,70 100,00 0,00  607.244,70
CHIAPAS 8.662.157,85 57,57 6.384.230,45 42,43 15.046.388,30
CHIHUAHUA 50.000,00 100,00 0,00  50.000,00
ÁREA METROPOLITANA 1.978.316,57 100,00 0,00  1.978.316,57
GUERRERO 1.499.898,00 100,00 0,00  1.499.898,00
HIDALGO 3.198.379,23 13,79 20.000.000,00 86,21 23.198.379,23
JALISCO 1.313.965,00 100,00 0,00  1.313.965,00
ESTADO DE MÉXICO 2.381.585,77 100,00 0,00  2.381.585,77
MICHOACÁN 2.439.591,00 16,90 12.000.000,00 83,10 14.439.591,00
MORELOS 3.796.330,29 100,00 0,00  3.796.330,29
Nayarit 1.487.478,69 100,00 0,00  1.487.478,69
OAXACA 27.387.803,12 100,00 0,00  27.387.803,12
PUEBLA 6.782.095,67 100,00 0,00  6.782.095,67
QUINTANA ROO 0,00  9.700.000,00 100,00 9.700.000,00
TABASCO 2.361.199,00 100,00 0,00  2.361.199,00
VERACRUZ 3.897.318,42 100,00 0,00  3.897.318,42
YUCATÁN 2.379.085,98 100,00 0,00  2.379.085,98
TOTAL  70.222.449,29 59,36 48.084.230 40,64 118.306.679,74
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Cuarto. Como se desprende de la tabla siguiente, los gobiernos estatales de Hidalgo, Michoacán y Chiapas han 
aportado en conjunto 48.08 millones de pesos a los proyectos de ecoturismo indígenas que se desarrollan en sus estados, 
cumpliendo, en lo general con lo señalado en las RO del Programa, pues han aportado recursos equivalentes entre el 
20 % y 39 % de los que les transfirió la CDI 
 
Figura 38 
 
 
 
 
 
 
ESTADO % QUE REPRESENTA LA INVERSION DEL ESTADO 
CON RESPECTO A LO TRANSFERIDO POR LA CDI 
CHIAPAS  20
HIDALGO  25
MICHOACÁN  31.67
QUINTANA ROO 39.28 
Fuente: Elaboración propia a partir de expediente técnicos de inversión.  
CDI-15 enero 2007
 
Es pertinente señalar que en las entidades en las que se logró firmar acuerdos de coordinación si fue posible hacer una 
mezcla de recursos lo que se tradujo en una primera instancia, en un aumento de la inversión destinada a desarrollar este tipo 
de proyectos. (Ver figura 39). Sin embargo, esta condición positiva también tuvo sus complicaciones sobre todo a la hora del 
ejercicio concreto de los recursos: primero los tiempos de entrega de las aportaciones de cada una de los participantes fue 
diferente, traduciéndose en un retraso para su ejercicio; como los gobiernos estatales tienen una normatividad diferente para el 
ejercicio de recursos el tiempo programado para ejercerlos fue aumentando. Los mismos procedimientos internos del gobierno 
estatal representaron gastos adicionales que disminuyeron el monto concreto destinado a la inversión especifica. 
 
Si bien los gobiernos estatales cumplieron al 100 % con su obligación de aportar por lo menos el 20 % de lo que les 
transfiriera la CDI, si tomamos en cuenta la inversión total realizada por la Comisión en cada entidad su participación no pasa 
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del 10 %. Como se ve sigue habiendo proyectos que no son de interés de los gobiernos de los estados y le corresponde a la 
CDI seguir apoyándolos  para dotar a esas comunidades, grupos y organizaciones de recursos que les permitan generar sus 
opciones de vida. Esta situación se vuelve delicada  si consideramos que en esta modalidad solo se pudo involucrar en el 2006  
a 4 entidades federativas y la demanda de grupos indígenas fue en casi todo el país. 
 
 
Figura 39. Distribución de recursos invertidos por la CDI y por los gobiernos estatales 
RECURSOS INVERTIDOS POR CDI Y GOBIERNOS ESTATALES  
2006 
Estado  Total CDI 
Aportación Gobierno 
Estado 
Total Inversión* 
CHIAPAS 15,046,388.30 1,410,000.00 16,456,388.30
HIDALGO 23,198,379.23 5,000,000.00 28,198,379.23
MICHOACÁN 14,439,591.00 4,600,000 19,039,591.00
QUINTANA ROO 9,700,000.00 3,810,000.02 13,510,000.02
Total general 62,384,358.53 14,953,331.02 77,204,358.55
* En esta no se toma en cuenta las aportaciones realizadas por la comunidad u otras instancias 
 Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por la CDI, el 15 enero del 2007 
 
Quinto. Otro elemento que resalta en la canalización de recursos para la ejecución de proyectos, es la situación que 
guardan los proyectos para los que se solicito financiamiento. De acuerdo a la información proporcionada el 41.90% de las 
propuestas de inversión aprobadas fueron para proyectos ecoturísticos de “continuidad” que ya habían recibido en 
años anteriores apoyos de la CDI; el 35.49% fueron hechas para proyectos denominados “en marcha”, que ya están 
operando o que tienen avances y que por primera vez piden recursos a la CDI; y sólo 22.61 % fueron de “ inicio” o 
nuevos. (Ver figuras 40 y 41)      
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Figura 40 
DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN TOTAL DE LA CDI (DIRECTA Y TRANSFERIDA) POR SITUACIÓN DEL 
PROYECTO 
SITUACIÓN  PORCENTAJE
CONTINUIDAD  41,90
EN MARCHA 35,49 
INICIO  22,61
Fuente: Elaboración propia a partir de expediente técnicos de inversión y concentrado  de proyectos 
financiados 2006, proporcionados por la CDI.15 enero 2007  
 
Figura 41 Situación de los proyectos por estado 
ESTADO CONTINUIDAD EN MARCHA INICIO TOTAL 
CAMPECHE 2    1 3
CHIAPAS 18    5 3 26
CHIHUAHUA     1 1
DISTRITO FEDERAL     4 4
ESTADO DE MEXICO 2    1 3
GUERRERO     1 1
HIDALGO 1    13 6 20
JALISCO 1    4 5
MICHOACÁN 10    1 11
MORELOS 2    1 3
Nayarit 1    1 2
OAXACA 6    9 21 36
PUEBLA 8    8
QUINTANA ROO 2    9 6 17
TABASCO 2    2 8 12
VERACRUZ 3    1 1 5
YUCATÁN 1    3 4
TOTAL 59    45 54 158
Fuente: Elaboración propia a partir de expediente técnicos de inversión y concentrado  de proyectos 
financiados 2006,  proporcionados por la CDI.15 enero 2007  
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Los 59 proyectos ecoturísticos de continuidad que han recibido apoyo en años anteriores concentran el 41.90 % 
de los recursos totales destinados y ejercidos para el desarrollo de las actividades ecoturísticas en comunidades indígenas. 
Es de esperar que estos proyectos tengan adecuadas condiciones para que en el corto plazo inicien operaciones y/o mejoren 
los servicios que ofertan, constituyéndose en la punta de lanza del ecoturismo indígena. (Ver figura 42)               
Figura 42. LOS 59 PROYECTOS ECOTURÍSTICOS DE CONTINUIDAD FINANCIADOS POR EL PEZI 2006 
ESTADO CENTRO/SITIO ECOTURÍSTICO Total 
CABAÑAS ECOTURISTICAS "USAHZIL EDZNÁ" 233,007CAMPECHE 
  REMODELACION, EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA  ECOTURISTICA KAM BALAM 249,238
CENTRO ECOTURÍSTICO CASCADA DE AGUA AZUL  1,500,000
CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION DEL CENTRO ECOTURÍSTICO NUEVA 
ALIANZA 250,000
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y RELLENO  (COOPERATIVA ARA MACAO) 591,158
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CENTROS ECOTURÍSTICOS (S.C. JUN JNOPBETIK) 450,000
DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECOTURÍSTICAS EN EL SISTEMA LAGUNARIO SANTA MARTHA 300,000
EQUIPAMIENTO AL CENTRO ECOTURISTICO IXCAN  200,000
EQUIPAMIENTO DE BLANCOS BORDADOS PARA CENTROS ECOTURÍSTICOS 220,000
EQUIPAMIENTO DE COCINA  Y ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO ECOTURISTICO SELVA EL FAISAN 150,000
EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS  PARA CENTROS ECOTURÍSTICOS (LAS NUBES) 290,000
EQUIPAMIENTO DEL PARADOR ARTESANAL DE CHENALHÓ 110,000
EQUIPAMIENTO DEL PARADOR ARTESANAL DE LARRÁINZAR 108,000
EQUIPAMIENTO DEL PARADOR TURÍSTICO  VENUSTIANO CARRANZA 178,000
EQUIPAMIENTO FLUVIAL DE CENTROS ECOTURISTICOS INDIGENAS EN FRONTERA COROZAL 1,200,000
EQUIPAMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE CENTROS ECOTURÍSTICOS   (SSS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA SELVA 
LACANDONA) 200,000
INFRAESTRUCTURA CENTRO ECOTURISTICO CASCADA EL CHIFLON (SEGUNDA ETAPA. 1,250,000
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION DEL CENTRO ECOTURISTICO BAJLUM PAKAL 955,000
PARADOR TURÍSTICO ARTESANAL (ZINACANTÁN) 660,000
CHIAPAS 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION DEL CENTRO ECOTURISTICO "GALLO GIRO" 700,000 
ESTADO DE 
MÉXICO ACONDICIONAMIENTO Y DESARROLLO SUSTENTABLE  DEL PARQUE ECOTURISTICO BOSHEGUI 676,151 
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  PROYECTO ECOTURISTICO EL BORBOLLÓN 1,259,435
HIDALGO PARQUE ECOTURISTICO MANGUANI EL ALBERTO 48,379 
JALISCO AMPLIACION DEL PROYECTO DE TURISMO ALTERNATIVO, PARA EQUIPAMIENTO Y OPERACIÓN  (EMPRESA COMUNAL TATEIKIE) 813,965 
AMPLIACIÓN DEL PARADOR TURÍSTICO  (PARADOR TURÍSTICO DE SAN FELIPE DE LOS HERREROS) 250,000 
PARADOR TURÍSTICO TATA VASCO 1,174,882
REMODELACION Y AMPLIACION DEL PARADOR COLOLA 1,500,000
REMODELACION Y AMPLIACION DEL PARADOR FARO DE BUCERIAS 1,500,000
REMODELACION Y AMPLIACION DEL PARADOR IXTAPILLA 1,500,000
REMODELACION Y AMPLIACION DEL PARADOR LA TICLA 1,500,000
REMODELACION Y AMPLIACION DEL PARADOR MANZANILLERA 1,500,000
REMODELACION Y AMPLIACION DEL PARADOR MARUATA 1,500,000
REMODELACION Y AMPLIACION DEL PARADOR PALMA SOLA 1,500,000
MICHOACAN 
  
  
  
  
  
  
  
REMODELACION Y AMPLIACION DEL PARADOR TIZUPAN 1,500,000
ECOTURISMO COMUNITARIO DE TETLAMA 1,500,000MORELOS 
  ECOTURISMO RURAL CON ECOALOJAMIENTO EN NEPOPUALCO 1,496,330
NAYARIT CONSTRUCCIÓN DE CABAÑAS  (CASACADAS DEL BOSQUE) 560,000 
AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA EMPRESA ECOTURISMO CAPULALPAM SSS. 1,500,000
CONSTRUCCION DE CUATRO CABAÑAS PARA EL ECOTURISMO EN EL BALNEARIO DE MONTE FLOR 1,500,000
DESARROLLO ECOTURISTICO DE LA NEVERIA 1,500,000
DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA COMUNIDAD DE LLANO GRANDE 716,282 
FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRURA TURISTICA  EN LA COMUNIDAD DE VEGA DEL SOL ZUZUL 1,500,000
OAXACA 
  
  
  
  
  
TRABAJOS DE CONSOLIDACION ECOTURIXTLAN 1,239,290
"TALKAMPATAPAJTIA" LUGAR DONDE SE CURA  50,000 
CASA DE MEDICINA TRADICIONAL EN LA CUNA DEL MAÍZ YENCOXCAXOXOVIC, COLLARES VERDES 4a ETAPA 513,000 
CENTRO TURÍSTICO INDÍGENA "YOHUALICHAN" 1,498,771
COMPLEMENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CENTRO ECOTURISTICO LA ESMERALDA DE LA SIERRA NEGRA 1,500,000
CONSOLIDACIÓN DEL COMPLEJO INDÍGENA DE TURISMO ALTERNATIVO  ("TOSEPAN TITATANISKE") 2,986,920
PARADERO EL RINCÓN DE LA TRUCHA  1,123,165
PUEBLA 
  
  
  
  
  
  
PROYECTO ECOTURISTICO CARRERAGCO (ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL AREA EXTERNA) 550,000 
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CONSOLIDACIÓN DE PROYECTO ECOTURÍSTICO COMUNITARIO DE KANTEMÓ 1,000,000QUINTANA 
ROO 
  DESARROLLO ECOTURÍSTICO EL PALMAR 1,000,000
CONSOLIDACION DE PROYECTO   ECOTURISTICO SALSIPUEDES S.C. DE C.V. DE R.L 150,000 TABASCO 
  CONSOLIODACION DE PARADOR ECOTURISTICO  SAN PEDRO S.C. DE R.L. DE C.V  200,000 
AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA (PROTECCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE RESERVA ECOLÓGICA) 
“ECODESARROLLO JEAM TAA`KXI S.C “ 700,000 
ECOTURISMO "EL REFUGIO DE SAN JOSE" 1,141,818
VERACRUZ 
  
  
PROYECTO ECOTURÍSTICO “LOS CANTAROS DEL SOL” 556,400 
YUCATAN REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO ECOTURISTICO CABAÑAS ECOLOGICAS U NAJIL EK BALAM 180,000 
Fuente: Elaboración propia a partir de expediente técnicos de inversión y concentrado  de proyectos financiados 2006, 
proporcionados por la CDI.15 enero 2007 
 
Los 18 proyectos y 10 proyectos de continuidad de Chiapas y Michoacán respectivamente pueden constituir las metas 
inmediatas del Programa de Ecoturismo Indígena, dotándolos de recursos (que ya se ha hecho), prioritariamente destinados a 
asesoria y acompañamiento especializado, capacitación para mejorar la calidad de los servicios y por supuesto un programa 
estructurado para una intensa difusión y promoción. Sin duda cumplen con condiciones favorables: varios años en el proceso 
de construcción de sus productos ecoturísticos, apoyos anteriores de la CDI, tiempo de trabajo de los grupos promotores y 
ahora objeto, de la intervención conjunta de la CDI y gobiernos estatales. 
 
 
Destino de la inversión. 
 
De acuerdo a los expedientes técnicos de autorización de la inversión proporcionada por el área de ecoturismo de la 
CDI el 15 de enero del 2007, los recursos canalizados por esta institución, por los Gobiernos Estatales, otras fuentes de 
financiamiento y las propias comunidades para el desarrollo de 158 proyectos de ecoturismo indígena en el año fiscal 2006, 
ascendieron a mas de 170 millones de pesos. Del total de la inversión el 68.16 por ciento fue proporcionado por la CDI 
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(directa o transferidos a los gobiernos estatales), el 21.66 por las propias comunidades y solo el 7.97 por los gobiernos 
estatales. ( Ver figura 43) 
 
Figura 43 
INVERSIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
PORCENTAJE  
NUMERO 
PROYECTOS 
 
DIRECTO 
FISCAL CDI 
TRANSFERIDO AL 
GOBIERNO DEL 
ESTADO 
APORTACIÓN 
GOBIERNO DEL    
ESTADO 
OTRAS 
FUENTES 
APORTACIÓN 
COMUNITARIA 
158     40,69 27,47 7,97 2,21
 
21,66 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de expediente técnicos de inversión 2006, proporcionados por la  
CDI. 15 enero 2007 
 
Como lo muestran los datos de la figura 40, el 43.55 % de los recursos se canalizaron a proyectos de continuidad, 
es decir que ya habían recibido apoyo financiero por la CDI en años anteriores; el 32.12 % a proyectos que ya operan pero 
que por primera vez solicitan recursos a la CDI; y el 24.34 % para proyectos que son de inicio. 
 
 
Figura 44 
DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN TOTAL EN ECOTURISMO 
INDÍGENA POR SITUACIÓN DEL PROYECTO 
SITUACIÓN PORCENTAJE 
CONTINUIDAD  43,55
EN MARCHA 32,12 
INICIO  24,34
TOTAL  
Fuente: Elaboración propia a partir de expediente técnicos  
de inversión 2006. proporcionados por la CDI.15  
enero 2007 
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El 77.19 % de los recursos invertidos en los proyectos indígenas fueron hacia el rubro de infraestructura, el 9.85 
para equipamiento de esta y el 4.5 % para equipo adecuado para realizar actividades deportivas y recreativas. (Ver 
figura 45) 
Figura 45 
 
DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN TOTAL POR  CONCEPTOS 
PORCENTAJE 
ESTUDIOS  PERMISOS CONSULTORIA EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
EQUIPO  PARA 
ACTIVIDADES 
DEPORTIVA Y/O 
RECREATIVAS 
INFRAESTRUCTURA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN
ASESORIA, 
ASISTENCIA  
Y/O 
CAPACITACIÓN 
 
1,84 
 
0,18
 
3,92 
 
9,85 
 
4,52 
 
77,19 
 
0,09 
 
2,42 
Fuente: Elaboración propia a partir de expediente técnicos de inversión 2006. proporcionados por la CDI.15 
enero 2007 
 
Esta tendencia general se mantiene en los proyectos independientemente si son de continuidad, marcha o inicio pues 
en los primeros, es decir en los de continuidad los recursos se canalizaron principalmente hacia la construcción de 
infraestructura con el 81.68 %; el 11.62 % para su equipamiento, mientras que para el equipamiento para realizar alguna 
actividad deportiva o recreativa solo el 3.38%. Este comportamiento también lo presentan los proyectos que están en 
marcha y los que apenas inician, aunque estos también canalizan recursos a estudios y consultaría. (Ver figura 46) 
Figura 46 
DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN TOTAL POR CONCEPTOS DE ACUERDO A SU SITUACIÓN 
PORCENTAJE 
SITUACIÓN ESTUDIOS PERMISOS CONSULTORIA EQUIPAMIENTO  INFRAESTRUCTURA
EQUIPO 
ACTIVIDADES 
DEPORTIVA Y/O 
RECREATIVAS
 
INFRAESTRUCTURA 
 
DIFUSIÓN Y 
PROMOCIÓN
ASESORIA, 
ASISTENCIA 
TECNICA Y/O 
CAPACITACIÓN 
CONTINUIDAD 0,38 0,03 0,20      11,62 3,38 81,68 0,01 2,69
EN MARCHA 0,53 0,12 4,53      7,80 4,30 54,39 0,19 1,89
INICIO 3,32 0,27 4,27      3,18 2,69 41,18 0,00 0,97
Fuente: Elaboración propia a partir de expediente técnicos de inversión 2006. proporcionados por CDI.15 enero 2007  
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Ahora bien, a fin de tener mayor claridad sobre el cumplimiento de lo establecido en las RO del PEZI con 
respecto al destino de la inversión publica federal, de aquí en adelante solo tomaremos en cuenta los recursos 
aportados por la CDI, de manera directa o mediante transferencia a los gobiernos estatales, a los 158 proyectos indígenas en 
el 2006. Así del total de lo invertido en estos proyectos, el 68.16 por ciento (120,962,209 pesos) fue aportado por la CDI tanto 
en su modalidad directa (40.69 %) como en su modalidad de trasferencias a gobiernos estatales ( 27.47 %). 
 
Del total de recursos de la CDI, el 41.90 % fueron a proyectos de continuidad; 35.49 % a proyectos en marcha pero 
que por primera vez solicitaban apoyo a la Comisión y el 22.61 % de los recursos fueron para proyectos nuevos o de inicio. 
 
El 79.72 % de los recursos aportados por la CDI fueron canalizados primordialmente hacia obras de infraestructura; 
9.59 % para equipamiento de esta y solo 4.84 % hacia equipo para actividades deportivas y recreativas. (Ver figura 47) 
 
Figura 47 
INVERSIÓN DE LA CDI DIRECTA O TRASFERIDA A GOBIERNOS ESTATALES POR RUBRO DE ACTIVIDAD 
ESTUDIOS PERMISOS CONSULTORIA EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
EQUIPO PARA 
ACTIVIDADES 
DEPORTIVA Y/O 
RECREATIVAS 
INFRAESTRUCTURA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN
ASESORIA, 
ASISTENCIA TECNICA 
Y/O CAPACITACIÓN 
2,01        0,20 1,46 9,59 4,84 79,72 0,03 2,16
Fuente: Elaboración propia a partir de expediente técnicos de inversión 2006. proporcionados por CDI.15 enero 2007 
 
 
De acuerdo a los datos, los recursos a los proyectos de continuidad se destinaron preferentemente a obras de 
infraestructura, con un 79.46 %, seguido por un 13.08 % para el equipamiento de la misma y solo el 4,31 % de estos recursos 
fueron para la adquisición de equipo para las actividades deportivas y recreativas. Lo que sin duda refleja que muchos de 
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los proyectos de continuidad siguen en su etapa de construcción de las instalaciones en general o en la remodelación 
de estas. 
Este mismo comportamiento presentan los datos referidos a los proyectos que ya operan pero que nunca habían pedido 
o recibido apoyo de la CDI, pues en estos se canalizó el 81.41 % de los recursos hacia la construcción o remodelación de la 
infraestructura. 
 
Como la tendencia lo marca, la mayoría de los recursos destinados a apoyar proyectos de inicio también se 
canalizaron al rubro de infraestructura con el 77.5 % de lo destinado a este segmento. Y un 13.61% agregado a los 
estudios, consultorias, asesoria y capacitación. (Ver figura 48) 
 
Figura 48 
DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN TOTAL DE LA  CDI (DIRECTA Y TRANSFERIDA) POR SITUACIÓN DEL PROYECTO Y 
RUBRO DE ACTIVIDAD 
PORCENTAJE 
SITUACIÓN ESTUDIOS PERMISOS CONSULTORIA EQUIPAMIENTO  INFRAESTRUCTURA
EQUIPO 
ACTIVIDADES 
DEPORTIVA Y/O 
RECREATIVAS
INFRAESTRUCTURA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN
ASESORIA, 
ASISTENCIA 
TECNICA Y/O 
CAPACITACIÓN 
CONTINUIDAD 0,37 0,03 0,29      13,08 4,31 79,46 0,00 2,47
EN MARCHA 0,73 0,17 0,70      8,38 6,09 81,41 0,08 2,45
INICIO 7,08 0,55 4,84      5,01 3,86 77,53 0,00 1,14
Fuente: Elaboración propia a partir de expediente técnicos de inversión 2006. proporcionados por CDI.15 enero 2007 
 
 
Cuando analizamos el comportamiento que tuvo el gasto por concepto especifico encontramos que del 100 por ciento 
de los recursos destinados a estudios el 79.51 % se concentro de manera adecuada en los proyectos que iniciaban, al 
igual que concentraron el 62.73 % de los recursos para permisos y el 74.82 % para consultorias. Desde esta perspectiva 
de concepto, lo que destaca es que los proyectos de continuidad concentren el 41.76 % de los recursos para infraestructura y 
el 57 % de lo destinado a equipamiento de la misma. Mientras los recursos para la infraestructura los concentraba los 
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proyectos que ya habían recibido apoyo de la CDI en años anteriores, los proyectos en marcha, es decir lo que tiene un grado 
de operación pero que no habían recibido apoyo de la institución, concentran el 44.67 % de los recursos para realizar 
actividades deportivas y recreativas. (Ver figura 49) 
 
Figura 49 
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO SEGÚN SITUACIÓN 
SITUACIÓN 
 
 
ESTUDIOS PERMISOS CONSULTORIA
EQUIPAMIENTO DE 
LA 
INFRAESTRUCTURA
EQUIPO PARA 
ACTIVIDADES 
DEPORTIVA Y/O 
RECREATIVAS
INFRAESTRUCTURA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN
ASESORIA, 
ASISTENCIA 
TECNICA Y/O 
CAPACITACIÓN
CONTINUIDAD 7,60      6,43 8,26 57,17 37,31 41,76 0,00 47,88
EN MARCHA 12,88      30,84 16,92 31,02 44,67 36,25 100,00 40,21
INICIO 79,51       62,73 74,82 11,81 18,02 21,99 0,00 11,92
Fuente: Elaboración propia a partir de expediente técnicos de inversión 2006. proporcionados por CDI.15 enero 2007 
 
Siguiendo la ruta hacia donde se canalizaron los apoyos de la CDI encontramos que de los recursos que se invirtieron 
en infraestructura (79.72 % del total) en su mayoría fueron para  cabañas con el 37.09 % del total; 10.60  % para 
restaurante y/o cocinas, 6.58 % para palapas. Mención aparte merece el concepto de otros de los expedientes técnicos de 
inversión pues abarca desde la construcción de cabañas, cocinas, muros, instalaciones sanitarias, mamparas etc., pero como 
los conceptos nada mas están referidos es imposible separarlos. Sin duda un buen porcentaje de otros caería en los rubros de 
construcción de cabañas y restaurante, aumentando el porcentaje de estos renglones. (Ver figura 50) 
 
Figura 50 
INFRAESTRUCTURA 
CABAÑAS     PALAPAS RESTAURANTE Y COCINA SANITARIOS OTROS
37,09     6,58 10,60 7,74 26,15
Fuente: Elaboración propia a partir de expediente técnicos de inversión 2006. proporcionados por CDI.15 enero 2007
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Con respecto a los recursos destinados al equipamiento de la infraestructura estos se canalizaron básicamente a 
comprar equipo para servicio de hospedaje con el 35.78 %; y para dar servicio de alimentación o restaurante con el 
27.01 de este concepto. Al igual que  el caso anterior el rubro de otros requeriría ser mas precisado para tener una radiografía 
completa de la distribución de los recursos. (Ver figura 51) 
 
Figura 51 
EQUIPAMIEMTO DE LA INFRAESTRUCURA 
SERVICIO HOSPEDAJE SERV. ALIMENTACION/RESTAURANTE EQUIPO TELECOMU.   Y DE RADIO OTROS 
35,78    27,01 12,75 24,46
Fuente: Elaboración propia a partir de expediente técnicos de inversión 2006. proporcionados por CDI.15 enero 2007
 
 
Finalmente lo que se refiere a las compra para realizar las actividades deportivas y recreativas estas se canalizaron 
principalmente para el desarrollo de actividades acuáticas; tirolesa y ciclismo. (Ver figura 52) 
 
Figura 52 
EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 
CICLISMO      ALPINISMO ACUATICAS CAMPISMO TIROLESA OTROS
8,80      6,16 21,68 4,26 18,75 40,34
Fuente: Elaboración propia a partir de expediente técnicos de inversión 2006. proporcionados por CDI.15 enero 2007
 
Si vemos la distribución de los recursos en función de la situación de los proyectos el comportamiento es el siguiente: 
Las cabañas y el restaurante siguen siendo el aspecto fundamental en la infraestructura de los proyectos de 
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ecoturismo indígena tanto en los proyectos considerados como de continuidad como en  los de marcha. Aun en los de 
inicio estos aspectos representan casi el 50 % de las obras de infraestructura. (Ver figura 53) 
 
 
   Figura 53 
 INFRAESTRUCTURA 
   CABAÑAS PALAPAS RESTAURANTE SANITARIOS OTROS
CONTINUIDAD 45,35 22,74 53,09 31,42 33,69
EN MARCHA 38,41 35,85 13,70 57,96 44,49
INICIO 16,24 41,41 33,21 10,62 21,82
Fuente: Elaboración propia a partir de expediente técnicos de inversión 2006. proporcionados por CDI.15 enero 2007 
 
De igual manera en el 2006 fueron los proyectos de continuidad los que también concentraron la mayoría de los 
recursos que se destinaron al equipamiento para dar servicio de hospedaje y alimentación. (59.29 y 46.35 % respectivamente. 
Sin duda este hecho hace pensar que este conjunto de proyecto de ecoturismo indígena pronto estará en condiciones de dar 
servicios de hospedaje y alimentación. (Ver figura 54 y 55) 
 
 
Figura 54 
  EQUIPAMIENTO 
  SERV. HOSPEDAJE ALIMENTACION/RESTAURANTE EQUIPO DE RADIO OTROS
CONTINUIDAD 59,29   46,35 16,30 37,67
EN MARCHA 33,73 15,38 9,96 28,45 
INICIO     6,98 13,75 9,38 2,23
Fuente: Elaboración propia a partir de expediente técnicos de inversión 2006. proporcionados por CDI. 15 enero 2007  
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 Figura 55 
 EQUIPAMIENTO 
 CICLISMO ALPINISMO ACUATICAS CAMPISMO TIROLEZA OTROS
CONTINUIDAD 31,85 22,32 12,35 35,72 3,01 71,11
EN MARCHA 32,68 46,47 57,22 21,66 94,27 19,07
INICIO 35,47 31,21 30,43 42,62 2,72 9,82
Fuente: Elaboración propia a partir de expediente técnicos de inversión 2006. proporcionados por CDI.  
15 enero 2007  
 
 
 
 
Análisis de costo-beneficio
 
En este apartado se calcularon los indicadores para la evaluación externa 2006 relacionados con los costos y los 
beneficios de su operación.  
Se contó con la información de los proyectos apoyados31, así como los datos financieros preliminares de cierre del 
ejercicio anual del área administrativa, con actualización al 21 de febrero de 2007, y con ella se realizaron los cálculos 
respectivos. 
                                                 
31 El área responsable del programa entregó el 15 de enero del 2007, 160 archivos en Excel con información sobre los proyecto donde 
aparecían datos del anexo técnico de autorización de la inversión correspondiente a cada caso. Esto requirió prácticamente volver a capturar la 
información para tenerla utilizable como base de datos, lo que implicó no solamente un esfuerzo de armado, sino también la posibilidad de 
errores. Por lo que sería conveniente que el PEZI contara con un sistema de información que permita monitorear, resumir y procesar de manera 
ágil y homogénea los datos de los proyectos.. 
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Cabe señalar que aunque los indicadores no fueron diseñados ex profeso por el programa, sino por el equipo evaluador 
para este ejercicio, sí se encontraron señales sobre la forma en que se distribuyeron los recursos en el PEZI, construyéndose 
de tal manera que puedan utilizarse para comparar este programa con otros programas, proyectos o acciones de la CDI o de 
otras instituciones.  
Con base en los cuestionarios aplicados en el trabajo de campo, se calcularon otros indicadores que no se incluyeron 
en el informe preliminar enero-agosto 2006. 
El común denominador de esta primera serie de indicadores es su relación con los recursos ejercidos, los beneficiarios 
(as) y la ubicación geográfica. Su principal ventaja es que pueden calcularse a partir de las tablas agregadas de datos que se 
han construido a partir de la información de los anexos técnicos proporcionados por el Programa. (Ver figura 56) 
 
El resumen de los datos de inversión del PEZI es el siguiente: 
 
Figura 56 
CONCEPTO ORIGINAL MODIFICADO 
ACUMULADO A 
DICIEMBRE LIBERADO MINISTRADO EJERCIDO 
Inversión para proyectos 
de ecoturismo 122,761,753.00        117,362,923.14 117,362,923.14 117,362,923.14 117,362,923.14 117,362,923.14
Fortalecimiento de 
capacidades -        2,769,840.37 2,769,840.37 2,786,424.29 2,786,424.29 2,786,424.29
Difusión y promoción         - 6,954,581.83 6,954,581.83 6,954,581.83 6,954,581.83 6,954,581.83
Gasto operativo 12,712,000.00        5,870,023.77 5,870,023.77 5,853,439.85 5,853,439.85 5,853,439.85
Totales  135,473,753.00  132,957,369.11  132,957,369.11  
 
132,957,369.11  132,957,369.11 132,957,369.11  
Fuente: Elaboración del equipo UNAM-IIEc, con base en datos financieros preliminares de cierre del PEZI del 21 de febrero de 2007. 
 
 
La información por estado, agrupando los conceptos utilizados en los registros financieros de la CDI: 
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Figura 57 
ESTADO DIFUSIÓN Y 
PROMOCIÓN 
ECOTURISMO 
EN ZONAS 
INDÍGENAS 
EVALUACIÓN 
EXTERNA 
PROGRAMAS 
DE 
ECOTURISMO 
EN ZONAS 
INDÍGENAS 
FORMACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO 
ECOTURISMO EN 
ZONAS INDÍGENAS 
GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 
PROGRAMAS DE 
ECOTURISMO EN 
ZONAS 
INDÍGENAS 
HONORARIOS 
ECOTURISMO 
PROGRAMAS DE 
ECOTURISMO EN 
ZONAS 
INDÍGENAS 
PUBLICACIÓN 
DE 
ACUERDOS 
ECOTURISMO 
EN ZONAS 
INDÍGENAS 
TOTAL ESTATAL 
DEL PEZI 
Baja 
California 
-  - -  6,863.01  - - -  6,863.01  
Campeche -  -  155,825.99  5,242.00  -  607,244.70 - 768,312.69  
Chiapas     5,327,255.40 - 328,988.00  12,680.00  -  15,046,388.30 -  20,715,311.70  
Chihuahua -  -  44,375.00  7,425.00  -  50,000.00 - 101,800.00  
Distrito 
Federal 
-   600,000.00  374,146.36  472,105.51  4,333,203.90 1,978,316.57  132,120.00  7,889,892.34  
Durango -  - -  7,032.65  - - -  7,032.65  
Edomex -  -  209,729.00  4,774.36  - 2,381,585.77 -  2,596,089.13  
Guerrero -  - -  4,736.46  - 1,499,898.00 -  1,504,634.46  
Hidalgo  162,852.49  -  124,400.00  5,117.00  -  23,198,379.23 -  23,490,748.72  
Jalisco -  -  154,194.00  105,232.56  - 1,313,965.00 -  1,573,391.56  
Michoacán  128,000.00  -  83,437.37  8,979.61   73,905.25  14,439,591.00 -  14,733,913.23  
Morelos -  -  70,290.00  6,001.00  - 3,796,330.29 -  3,872,621.29  
Nayarit -  -  30,000.00  6,076.26  - 1,487,478.69 -  1,523,554.95  
Oaxaca -  -  243,212.00  11,540.00  -  27,387,803.12 -  27,642,555.12  
Puebla  169,153.36  -  186,325.53  4,933.30  - 6,782,095.67 -  7,142,507.86  
Querétaro -  -  2,571.06  5,987.36  - - -  8,558.42  
Quintana Roo  300,000.00  -  142,189.06  7,044.00  - 9,700,000.00 -  10,149,233.06  
S.L.P. -  - -  7,984.15  - - -  7,984.15  
Sinaloa -  - -  6,713.60  - - -  6,713.60  
Sonora -  -  25,482.00  6,651.40  - - -  32,133.40  
Tabasco -  -  86,491.50 -  - 2,361,199.00 -  2,447,690.50  
Veracruz  194,575.98  -  89,841.00  6,058.47  - 3,897,318.42 -  4,187,793.87  
Yucatán -  -  129,476.92  5,033.00  - 2,379,085.98 -  2,513,595.90  
Total general 6,281,837.23   600,000.00 2,480,974.79  714,210.70  4,407,109.15 118,306,679.74  132,120.00 132,922,931.61  
Fuente: Elaboración del equipo UNAM-IIEc, con base en datos financieros preliminares de cierre del PEZI del 28 de febrero de 2007. 
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a) Costo de ejecución 
 
a1) Costo de ejecución del programa 
Se calculó con la siguiente expresión: 
 
Costo de ejecución del programa = Gastos indirectos/ presupuesto total  
 
Este indicador permite ubicar la fracción que destina el programa al rubro de gastos indirectos, que tienen su 
importancia operativa, pero son recursos que no llegan a la población objetivo en inversión o equipamiento, por ejemplo. (Ver 
figura 58) 
 
Figura 58 
RUBRO DE INVERSIÓN ORIGINAL MODIFICADO 
Inversión para proyectos de ecoturismo 122,761,753.00 118,306,679.74
Fortalecimiento de capacidades - 2,480,974.79 
Difusión y promoción - 6,281,837.23 
Gasto operativo32 12,712,000.00  5,853,439.85
  135,473,753.00 132,922,931.61
                      Fuente: Elaboración del equipo UNAM-IIEc, con base en datos financieros preliminares de cierre del PEZI del 28 de febrero de 2007. 
      La fuente para la columna “MODIFICADO”, es el concentrado de proyectos ejercidos 2006 proporcionada por el PEZI de fecha 28 de febrero. 
      La columna”original” corresponde a datos preliminares proporcionados por el área financiera de la CDI 
 
 
 
 
                                                 
32 En este rubro se incluyen los rubros siguientes: 
1. Gastos administrativos programas de ecoturismo en zonas indígenas 
2. Honorarios ecoturismo 
3. Evaluación externa programas de ecoturismo en zonas indígenas 
4. Publicación de acuerdos ecoturismo en zonas indígenas 
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El Costo de ejecución del programa = 5,870,023.77/ 132,957,369.11 = 4.4% 
 
De hecho, tomando como base la información preliminar de cierre, la distribución del presupuesto ejercido es la siguiente: 
 
 
  Figura 59 
RUBRO ORIGINAL EJERCIDO 
Inversión para proyectos de ecoturismo 90.6% 89.0%
Fortalecimiento de capacidades 0.0% 1.9%
Difusión y promoción 0.0% 4.7%
Gasto operativo 9.4% 4.4%
 100.0% 100.0%
Fuente: Elaboración del equipo UNAM-IIEc, con base en datos financieros preliminares de cierre del PEZI del 28 de febrero de 2007. 
Columna modificado ídem. Columna original, ídem. 
 
 
Se tuvo una mejor distribución proporcional de los recursos en el presupuesto modificado y en el finalmente ejercido 
que en el planteado originalmente, dada la valoración de la importancia del tema del fortalecimiento de capacidades, la difusión 
y la promoción. 
 
a2) Costo indirecto unitario 
Se calculó con la siguiente expresión: 
Costo indirecto unitario = Gasto indirectos/ número de proyectos financiados  
 
Con este indicador se pretende tener una referencia para fines comparativos con otros ejercicios presupuestales. 
Dado que se financiaron 158 proyectos, el cálculo arrojó el dato del 
 Costo indirecto unitario = 5,853,439.85 / 158 =  $ 37,047.09  
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Que es la cantidad promedio de recursos utilizados en cada proyecto para cuestiones administrativas y de evaluación externa. 
 
b) Costo-beneficio 
 
b1) Índice de costo beneficio total 
Se calculó con la siguiente expresión: 
Índice de costo beneficio total = Gasto directo del  total del programa/ beneficiarios directos totales. 
Índice de costo beneficio total = 118,306,679.74/ 10337 = 11,444.97 pesos por beneficiari@  
     
Este indicador es útil para comparar la cantidad promedio de recursos que recibe cada beneficiario (a), en este 
programa con otros programas o con otros ejercicios presupuestales. Cabe recordar que este programa otorga subsidios y no 
tiene un mecanismo de recuperación, como el programa de Fondos Regionales Indígenas. 
 
Esta cifra no incluye los montos que corresponden a la inversión de las entidades ejecutoras o gobiernos 
locales, sino solamente los recursos de la CDI. Si se incluyen esas aportaciones, el indicador queda de la siguiente 
forma con los datos preliminares de cierre del 21 de febrero: 
Índice de costo beneficio total (incluye recursos de ejecutoras)= 133,260,010.76/ 10337 = 12,892 pesos por beneficiari@  
 
 
b2) Índice de costo beneficio estatal 
Se calculó con la siguiente expresión: 
 
Índice de costo beneficio estatal = Gasto directo por entidad/ número de beneficiarios directos por estado 
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Se calculó este valor promedio para fines de comparación interestatal de las cantidades que están recibiendo los 
beneficiarios (as). (Ver figura 60, 61 y 62) 
 
Con base en el último ajuste de cifras, del 28 de febrero, se tiene lo siguiente: 
 
Figura 60 
ESTADO 
GASTO DIRECTO 
POR ENTIDAD 
NÚMERO DE 
BENEFICIARIOS 
DIRECTOS POR 
ESTADO 
ÍNDICE DE COSTO 
BENEFICIO ESTATAL 
PROPORCIÓN CON 
RESPECTO AL DATO 
NACIONAL 
 Michoacán  14,439,591.00 127 113,697.57 9.9900
 Veracruz  3,897,318.42 59 66,056.24 5.8040
 Nayarit  1,487,478.69 33 45,075.11 3.9605
 Edomex  2,381,585.77 73 32,624.46 2.8665
 Guerrero  1,499,898.00 38 39,471.00 3.4681
 Morelos  3,796,330.29 129 29,428.92 2.5858
 Distrito Federal  1,978,316.57 61 32,431.42 2.8496
 Yucatán  2,379,085.98 120 19,825.72 1.7420
 Puebla  6,782,095.67 357 18,997.47 1.6692
 Jalisco  1,313,965.00 110 11,945.14 1.0496
 Quintana Roo  9,700,000.00 816 11,887.25 1.0445
 Campeche  607,244.70 53 11,457.45 1.0067
 Tabasco  2,361,199.00 231 10,221.64 0.8981
 Hidalgo  23,198,379.23 2608 8,895.08 0.7816
 Chiapas  15,046,388.30 1355 11,104.35 0.9757
 Oaxaca  27,387,803.12 4211 6,503.87 0.5715
 Chihuahua  50,000.00 14 3,571.43 0.3138
 Datos nacionales  118,306,679.74 10,395 11,381.11 1.0000
Fuente: Elaboración del equipo UNAM-IIEc, con base en datos preliminares de cierre del PEZI del 28 de febrero de 2007. La columna “número de 
beneficiarios directos por estado” corresponde al concentrado de proyectos autorizados proporcionados por el PEZI el 15 de enero. 
 
 
La interpretación de los datos es prácticamente la misma. 
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Se tiene una amplísima variación del índice en las distintas entidades. 
 
 
Figura 61 
Índice de costo beneficio estatal 
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Fuente: Elaboración del datos financieros preliminares de cierre del PEZI  
del 28 de febrero de 200
equipo UNAM-IIEc, con base en 
7. 
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Tal y como se apreciaba desd me de avance enero-agosto, bresale notoriamente en cuanto a este 
indicador Michoacán, entidad donde se destinaron alrededor de 10 veces más recursos por beneficiario que en el 
promedio nacional. De tal forma que si comparamos con lo observado en ese estado, la fracción que representaría en 
las demás entidades el dato de inversión, se tiene lo siguiente: 
Figura
e el infor  so
 62 
ESTADO 
PROPORCIÓN CON 
RESPECTO AL DATO 
DE MICHOACÁN 
 Michoacán  100%
 Veracruz  58%
 Nayarit  40%
 Edomex  29%
 Guerrero  35%
 Morelos  26%
 Distrito Federal 29%
 Yucatán  17%
 Puebla  17%
 Jalisco  11%
 Quintana Roo  10%
 Campeche  10%
 Tabasco  9%
 Hidalgo  8%
 Chiapas  10%
 Oaxaca  6%
 Chihuahua  3%
 Datos 
nacionales  10%
Fuente: Elaboración del equipo UNAM-IIEc, con base 
en datos financieros preliminares de cierre del  
brero de 2007. PEZI del 28 de fe
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La entidad con el índice más cercano a Michoacán es Veracruz y luego Nayarit. Se observa que en contraste, en el 
y en Oaxaca un 5.6%. Dicho de otra manera, 
n Michoacán se destinó unas 30 veces más recursos por beneficiario que en Chihuahua. 
Lo anterior deja claras las diferencias de criterios aplicados en la definición de la cantidad de recursos asignados a las
entidades y del número de beneficiarios directos involucrados en los distintos casos. En unas entidades claramente se
 beneficiarios (Oaxaca, Hidalgo y Chiapas), en tanto que en otras no. En todo caso, parece que este 
indicador no está siendo considerado como cr uiere 
promover la consolidación de proyectos eco poy ón previamente a través de 
acc ue mejoren sus instalaciones y cionan; como es el ca  los estados de Michoacán, 
Chi algo. Además hay que mencionar que los ctos ecoturísticos a diferencia tros proyectos productivos, 
requieren inversiones cuantiosas cuando se destinan a la construcción nto y que 
por eneficio estatal puede ser falso mparación con otros proyecto a CDI 
 
ocial 
 
c1)  de mujeres en la población beneficiari
 
r se calculó con la siguiente expresi
 
Proporción de mujeres en la población beneficiaria = No. total de mujeres/ total de beneficiarios 
 
 
 
estado de Chihuahua la inversión por beneficiario representa solamente un 3.1% 
e
 
 
privilegia la cantidad de
iterio para la aprobación de propues
turísticos que ya han tenido a
tas. Esto es explicable porque el PEZI q
os de la instituci
iones para q los servicios que propor so de
apas e Hid proye  de o
 de infraestructura, remodelación y equipamie
 eso el índice de costo b  en co s de l
c) Impacto s
  Proporción a 
Este indicado ón: 
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Figura 63 
ESTADO  PROPORCIÓN DE 
MUJERES EN LA 
POBLACIÓN BENEFICIARIA 
PORCENTAJE DE MUJERES 
EN LA POBLACIÓN 
BENEFICIARIA 
 NAYARIT  0.82 82% 
 CHIAPAS  0.46 46% 
 JALISCO  0.45 45% 
 PUEBLA  0.41 41% 
 TABASCO  0.40 40% 
 DISTRITO FEDERAL  0.39 39% 
 MICHOACÁN  0.38 38% 
 HIDALGO  0.36 36% 
 CHIHUAHUA  0.36 36% 
 VERACRUZ  0.32 32% 
 MORELOS  0.32 32% 
 ESTADO DE MÉXICO  0.27 27% 
 YUCATÁN  0.27 27% 
 CAMPECHE  0.21 21% 
 QUINTANA ROO  0.16 16% 
 OAXACA  0.14 14% 
 GUERRERO  0.03 3% 
Dato nacional 0.27 27% 
Fuente: Elaboración del equipo UNAM-IIEc, con base en datos preliminares de cierre del PEZI del 28 de febrero de 2007. 
 
de mujeres que forman parte de los grupos beneficiarios, en los datos 
agrega
) 
 
Este indicador permite visualizar el porcentaje 
dos estatalmente. Pueden observarse diferencias muy amplias en los valores de este indicador en una u otra 
entidad. Por ejemplo en Guerrero, el indicador solamente alcanza un valor del 3% y en Oaxaca del 14%, en el otro 
extremo está el estado de Nayarit, donde se calculó en 82%. ( Ver figura 63
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En los estados de México, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Oaxaca y Guerrero, la proporción de mujeres en la 
al 30%. 
del  27
i bien este no es un programa destinado a las mujeres, es conveniente mencionar que el potencial de la aportación 
a puede aprovechar  en , ges la 
administración de la empresa, la organización de  los trabajos, la definición de criterios de co  
atractivas para turistas, etc.,  y no como ocurre en la actualidad en estos proyectos, en donde a excepción de algunos casos, 
o participan en la preparación de alimentos, el servicio de restaur  camareras. 
simismo, es de resaltar que si se ha logrado contar con una partici ón femenina de más del 25 n programa 
tiene establecidas cuotas o accion mativas específicas, pueden mejorar los indicadores si se cuotas o 
s en las reglas de operación. 
on los datos promedio estatales bserva que en Nayarit se echo un mayor énfasis en ecesidad de 
rmalmente la participación femenina que en los demás estados, aunque solamente 
 33 beneficiarios (ver más adelante el análisis a escala de proyecto
ujeres por entidad 
s el número de mujeres que forma  de los grupos beneficiarios odos los proyectos apoyado ada entidad. 
ata de números absolut erse en cada caso rencia con respecto al númer ombres que 
población beneficiaria es menor 
El promedio nacional de la participación de las mujeres en los proyectos de ecoturismo indígena que apoya la CDI es 
% del total de integrantes de los grupos de trabajo que desarrollan esta actividad.  
S
femenin se más y de mejor manera tareas como la planeación tión de recursos y apoyos, 
nfort y decoración adecuadas y
ellas sól ante y como
A paci % en u
que no es afir  establecen 
señalamientos específico
C , se o  ha h  la n
incorporar fo se apoyaron dos proyectos con 
un total de . 
 
C2) Total de m
E n parte  en t s en c
Si bien se tr os, puede v  la dife o de h
participan en los grupos. (Ver figura 64) 
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Figura 64 
ESTADO   Beneficiarios HOMBRES   Beneficiarias-MUJERES  Porcentaje que significa el 
número de mujeres en 
relación con el número de 
hombres en la población 
beneficiaria 
 NAYARIT  6 27 450% 
 CHIAPAS  731 624 85% 
 JA 61 49 80% LISCO  
 PUEBLA  210 147 70% 
 TABASCO  138 93 67% 
 ÁREA METR 37 24 65% OPOLITANA  
 MICHOACÁN  79 48 61% 
 HIDALGO  1662 946 57% 
 CHIHUAHUA  9 5 56% 
 VERACRUZ  40 19 48% 
 MORELOS  88 41 47% 
 ESTADO DE MÉXICO  53 20 38% 
 YUCATÁN  88 32 36% 
 CAMPECHE  42 11 26% 
 QUINTANA ROO  686 130 19% 
 OAXACA  3640 571 16% 
 GUERRERO  35 1 3% 
Agregado nacional 7,605 2,788 37% 
Fuente: Elaboración del equipo UNAM-IIEc, con base en datos preliminares de cierre del PEZI del 15 de enero de 2007. 
 
 
Se observa que solamente en el caso de Nayarit que fue comentado más arriba, el número de mujeres es mayor al de los 
hombres en la escala estatal. 
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En l 
60%. En contraste, en el estado de Guerrero solamente hay tres mujeres en el proyecto apoyado en que participan 35 
hombres. (Ver figura 65) 
 los estados de Chiapas, Jalisco, Puebla, Tabasco, Distrito Federal y Michoacán, las proporciones son mayores a
 
Figura 65 
Comparativo por entidad y nacional, de la proporción de hombres y mujeres 
beneficiarios de los proyectos apoyados por el PEZI en 2006
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ión del equipo UNAM-IIEc, con base en dato nares d el PEZI de  de enero de 2007. 
 
 
 
 
Fuente: Elaborac s prelimi e cierre d l 5 1
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C3) Total de mujeres por proyecto 
 
ctos apoyados. 
Al bajar a la escala de proyecto, se observa que en siete proyectos participan solamente mujeres (cinco en Chiapas, 
E ue forman parte de los grupos beneficiarios en cada uno de los proyes el número de mujeres q
 
uno en Hidalgo y uno en Michoacán). Haciendo grupos de datos encontramos la siguiente distribución del porcentaje de 
participación de mujeres: (Ver figura 66) 
Figura 66 
ESTADO 
MENOR DE 
25% 25 A 49% 50 A 74.9% MAYOR A 75%
TOTAL 
GENERAL 
CAMPECHE 33.33% 66.67% - - 3 
CHIAPAS 37.04% 33.33% 7.41% 22.22% 27 
CHI  HUAHUA - 100.00% - - 1
DISTRITO FEDERAL - 75.00% 25.00% - 4 
GUERRERO 100.00% - - - 1 
HIDALGO 55.00% 30.00% 10.00% 5.00% 20 
JALISCO 40.00% - 60.00% - 5 
MEXICO 66.67% 33.33% - - 3 
MICHOACÁN 36.36% 27.27% 27.27% 9.09% 11 
MORELOS - 100.00% - - 3 
Nayarit - - 50.00% 50.00% 2 
OAXACA 54.05% 32.43% 13.51% - 37 
PUEBLA 12.50% 37.50% 37.50% 12.50% 8 
QUINTANA ROO 64.29% 28.57% 7.14% - 14 
TABASCO 8.33% 50.00% 41.67% - 12 
VERACRUZ 40.00% 20.00% 40.00% - 5 
YUCATAN 50.00% 25.00% 25.00% - 4 
Total general 41.25% 34.38% 18.13% 6.25% 160 
Fuente: Elaboración del equipo UNAM-IIEc, con base en concentrado de proyectos autorizados 2006.  
 CDI 15 de enero de 2007. 
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Se  observa que Chiapas, Michoacán e Hidalgo tienen los proyectos con mayor participación femenina, pero también un 
po ión. En Puebla se observa un mejor equilibrio y en Nayarit solamente son dos los 
mayoría femenina. 
En forma resumida y gráfica se observa lo siguiente 
 
rcentaje alto de los que tienen menor proporc
casos con 
Figura 67 
Distribución por grupos de proyectos, de acu el 
je de participación femeni
25 a 
50 a M
erdo con 
porcenta na
49%
Menor de 25%
74.9%ayor a 75%
 
Fuente: Elaboración del equ Ec, con base en concentrado de proy os 200
15 de enero de 2007. 
s grande del gráfico es del r a 24.99% de participación femeni yectos
ipo UNAM-II ectos autorizad 6. CDI  
 
 
 
La fracción má ango de 0 na en los pro . 
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C4) Proporción de los recursos destinados a cada unidad territorial (muni otal e l y nac
 los recursos de  cada unidad territorial (municip  estata acional ursos 
rama / Rec ales que recibieron los proyectos d  territo unicipi
rmite observa y los valores extremos del volum os que ograma izó en 
o a cada municipio, con el pacto que esto sign c res 
 recursos cuando se a  rubros como la construcción.  este i or, se 
de la CDI más  por los gobiernos estatales. ( ) 
nte tabla contiene esos val
cipio), del t stata ional 
 
Proporción de stinados a io), del total l y n  = Rec
totales de inversión del Prog ursos tot e una unidad rial (m o) 
 
Este indicador pe r el rango en de recurs  el Pr  canal
este ejercici posible im ificará en la economía local, por los efe tos multiplicado
que tienen los plican en  Para fines de cálculo de ndicad
consideran los recursos los aportados Ver figura 68
 
La siguie
 
ores: 
Figura 68 
MUNICIPIO ESTADO 
TOTAL DE RECURSOS % DEL % DEL 
(aportación CDI, gobierno TOTAL TOTAL 
estado, otras fuentes) ESTATAL NACIONAL 
AQUILA N 1MICHOACÁ  $16,600,000 87.2% 1.98%
IXMIQUILPAN 2HIDALGO  $ 7,812,643 7.7% 5.64%
SANTA CATARINA LACHATAO OAXACA  $ 4,500,000 16.2% 3.25%
JOSÉ MARÍA MORELOS ROO QUINTANA  $ 3,924,801 27.7% 2.83%
OTÓN P. BLANCO  ROO QUINTANA  $ 3,313,199 23.4% 2.39%
SOLIDARIDAD  O 2QUINTANA RO  $ 3,100,000 1.9% 2.24%
CUETZALAN DEL PROGRESO   $PUEBLA  3,042,231 44.9% 2.20%
SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL  $OAXACA  3,000,000 10.8% 2.16%
SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA  $ 3,000,000 10.8% 2.16%
TLANCHINOL HIDALGO  $ 2,799,201 9.9% 2.02%
FELIPE CARRILLO PUERTO ROO  $QUINTANA  2,760,276 19.5% 1.99%
PALENQUE CHIAPAS  $ 2,755,000 15.0% 1.99%
OCOSINGO CHIAPAS  $ 1 2,440,000 3.3% 1.76%
EL NAYAR Nayarit  $ 10 1,962,150 0.0% 1.42%
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SAN MIGUEL AMATLÁN  $OAXACA  1,828,520 6.6% 1.32%
TOTOLAPAN MORELOS  $ 1,816,966 37.7% 1.31%
TEMIXCO MORELOS  $ 1,800,000 9.8% 1.30%
TUMBALÁ CHIAPAS  $ 1,800,000 37.3% 1.30%
HUEJUTLA  HIDALGO  $ 1,786,212 6.3% 1.29%
SANTIAGO DE ANAYA  $HIDALGO  1,777,335 6.3% 1.28%
ATLAPEXCO HIDALGO  $ 1,750,537 6.2% 1.26%
CARDONAL HIDALGO  $ 1,732,102 6.1% 1.25%
ATLAPEXCO  HIDALGO  $ 1,722,031 6.1% 1.24%
HUEJUTLA HIDALGO  $ 1,656,465 5.9% 1.20%
CALNALI HIDALGO  $ 1,618,828 5.7% 1.17%
SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ  $OAXACA  1,550,000 5.6% 1.12%
SANTA MARÍA JACATEPEC  $OAXACA  1,550,000 5.6% 1.12%
SANTIAGO JOCOTEPEC  $OAXACA  1,550,000 5.6% 1.12%
ACAXOCHITLAN  HIDALGO  $ 1,540,272 5.5% 1.11%
SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC  $PUEBLA  1,500,000 8.2% 1.08%
CAPULALPAM DE MÉNDEZ  $OAXACA  1,500,000 8.2% 1.08%
ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN  $OAXACA  1,500,000 8.2% 1.08%
SANTO DOMINGO TONALÁ  $OAXACA  1,500,000 5.4% 1.08%
ACAPETAHUA CHIAPAS  $ 1,500,000 5.4% 1.08%
OSUMACINTA CHIAPAS  $ 1,500,000 5.4% 1.08%
SOCOLTENANGO  $CHIAPAS  1,500,000 22.1% 1.08%
CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO  $ 10 1,499,898 0.0% 1.08%
SAN PABLO MACUILTIANGUIS OAXACA  $ 1,487,000 5.4% 1.07%
HUAUTLA HIDALGO  $ 1,431,151 5.1% 1.03%
YAHUALICA  HIDALGO  $ 1,292,542 4.6% 0.93%
TECOZAUTLA HIDALGO  $ 1,279,062 4.5% 0.92%
TEPETZINTLA VERACRUZ  $ 2 1,274,167 6.7% 0.92%
TEMASCALCINGO MÉXICO  $ 5 1,259,435 2.9% 0.91%
IXTLÁN DE JUAREZ OAXACA  $ 1,239,290 4.5% 0.89%
TEPOZTLAN MORELOS  $ 1,203,808 25.0% 0.87%
IXHUATAN CHIAPAS  $ 1,200,000 6.6% 0.87%
PARACHO MICHOACÁN  $ 1,174,882 6.2% 0.85%
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MECAYAPAN VERACRUZ  $ 2 1,149,100 4.1% 0.83%
ZACAPOAXTLA   $ 1PUEBLA  1,123,165 6.6% 0.81%
CHILCHOTA ÁN  $MICHOAC  1,014,709 5.3% 0.73%
SANTIAGO TILANTONGO OAXACA  $ 999,086 3.6% 0.72%
ZOZOCOLCO DE HIDALGO VERACRUZ 2 $ 974,600 0.4% 0.70%
TEKAL DE VENEGAS   4YUCATAN $ 956,741 0.2% 0.69%
MAGDALENA CONTRERAS DISTRITO FEDERAL  4$ 946,032 7.8% 0.68%
TEMOZON YUCATAN  $ 903,338 38.0% 0.65%
SOTEAPAN VERACRUZ  $ 875,000 18.3% 0.63%
LÁZARO CÁRDENAS QUINTANA ROO  $ 871,724 6.2% 0.63%
SAN MIGUEL DEL PUERTO OAXACA  $ 836,282 3.0% 0.60%
MEZQUITIC JALISCO  5$ 813,965 5.0% 0.59%
HUIMANGUILLO TABASCO  $ 800,000 4.4% 0.58%
LA INDEPENDENCIA CHIAPAS  3$ 800,000 3.9% 0.58%
LAS MARGARITAS CHIAPAS  $ 750,000 4.1% 0.54%
MORELOS  MÉXICO  2$ 676,151 8.4% 0.49%
ZINACANTAN CHIAPAS  $ 660,000 3.6% 0.48%
TLALPAN DISTRITO FEDERAL  3$ 595,018 0.1% 0.43%
MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS  $ 591,158 3.2% 0.43%
SANTIAGO  LA  CHIGUIRI OAXACA  $ 590,595 2.1% 0.43%
CENTLA TABASCO  $ 550,000 8.1% 0.40%
TETELA DE OCAMPO PUEBLA  $ 550,000 23.3% 0.40%
TENOSIQUE TABASCO  $ 535,000 22.7% 0.39%
MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS  $ 530,000 2.9% 0.38%
YAXCABA YUCATAN  $ 519,007 21.8% 0.37%
COXCATLAN PUEBLA  $ 513,000 7.6% 0.37%
SAN ANDRES TUXTLA VERACRUZ  $ 500,000 2.7% 0.36%
VARIOS CHIAPAS  $ 500,000 10.5% 0.36%
OXCHUC CHIAPAS  $ 480,000 2.6% 0.35%
COMALA JALISCO  $ 466,665 31.5% 0.34%
OCOZOCOAUTLA CHIAPAS  $ 450,000 2.5% 0.32%
OCUILAN  MÉXICO  $ 446,000 18.7% 0.32%
MILPA  ALTA  DISTRITO FEDERAL  $ 437,267 22.1% 0.32%
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HUAMELULA OAXACA  $ 416,438 1.5% 0.30%
LAS MARGARITAS,        OCOSINGO CHIAPAS  $ 410,000 2.2% 0.30%
CHARAPAN MICHOACÁN  $ 250,000 1.3% 0.18%
CALKINI CAMPECHE  $ 249,238 39.4% 0.18%
CAMPECHE CAMPECHE  $ 233,007 36.9% 0.17%
JALPA DE MENDEZ TABASCO  $ 200,000 1.4% 0.14%
OT  $ 200,000 8.5% 0.14%HÓN P. BLANCO QUINTANA ROO 
VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS  $ 178,000 1.0% 0.13%
MACUSPA A TABASCO  $ 165,000 7.0% 0.12%N
CA 0.11%LAKMUL CAMPECHE  $ 150,000 23.7%
CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO  $ 133,332 9.0% 0.10%
SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA  $ 112,500 0.4% 0.08%
TACOTALPA TABASCO  $ 111,199 4.7% 0.08%
CHENALHÓ CHIAPAS  $ 110,000 0.6% 0.08%
LARRÁINZAR CHIAPAS  $ 108,000 0.6% 0.08%
SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA  $ 100,000 0.4% 0.07%
IXTLAHUACAN JALISCO  $66,666 4.5% 0.05%
LAFRAGUA PUEBLA  $53,700 0.8% 0.04%
ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA  OAXACA  $50,000 0.3% 0.04%
CONCEPCIÓN PAPALO OAXACA  $50,000 100.0% 0.04%
GUELATAO DE JUÁREZ OAXACA  $50,000 0.2% 0.04%
SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO OAXACA  $50,000 0.2% 0.04%
SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA  $50,000 0.2% 0.04%
SANTA CATARINA IXTEPEJI OAXACA  $50,000 0.2% 0.04%
SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA  $50,000 0.2% 0.04%
SANTAIGO COMALTEPEC OAXACA  $50,000 0.2% 0.04%
SANTIAGO XIACUI OAXACA  $50,000 0.2% 0.04%
VALLE NACIONAL OAXACA  $50,000 0.2% 0.04%
COPAINALA CHIAPAS  $50,000 0.2% 0.04%
URIQUE CHIHUAHUA  $50,000 0.2% 0.04%
Total general    $ 138,580,684    
Fuente: Elaboración del equipo UNAM-IIEc, con base en datos preliminares de cierre del PEZI del 15 de enero de 2007. 
 
 137
Evaluación 2006. 
Programa ecoturismo en zonas indígenas, 
Informe final 
IIEc-UNAM 
 
Llaman la atención los proyectos de Aquila, en Michoacán, que en conjunto significan casi la octava parte de los 
recursos del total nacional y más del 87% del total estatal. Le sigue en orden Ixmiquilpan, en Hidalgo, con un 5.6% y Santa 
María Lachatao, en Oaxaca, con un 3.25% del total nacional. Especialmente en el municipio de Aquila se encuentra el Corredor 
Ecoturístico de la región Nahua en donde se han desarrollado desde hace años proyectos de ecoturismo indígena apoyados 
por la CDI como una alternativa ante la falta de fuentes de empleo e ingresos de las comunidades indígenas del lugar.  Algunos 
de estos proyectos cuentan con riquezas naturales de mar y playa y son especialmente aptos para la recreación y deportes 
acuáticos. Así, por ejemplo la Ticla se encuentra dentro de los principales destinos mundiales de surfing.  
 
De igual manera, en el municipio de Ixmiquilpan se desarrollan proyectos de las comunidades indígenas como el 
Parque EcoAlberto con grandes potencialidades como destino  ecoturístico de balneario. Por lo anterior, podría explicarse  que 
la CDI haya destinado en el año 2006 una gran cantidad de recursos a proyectos en estos municipios, con el objeto de impulsar 
su maduración como proyectos productivos competitivos y sustentables.  
 
En contraste con la situación descrita con anterioridad,  71 proyectos tuvieron menos del 1%. (Ver figura  69 ) 
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Figura 69 
Total de inversión destinada a cada municipio atendido por el PEZI en 2006
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ión  
Se calculó con la siguiente expresión: 
 de la inversión total destinada a cada estado = Recursos totales de inversión / total de la inversión en el periodo 
considerado 
 
c5) Distribución porcentual de la invers
 
Proporción
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Est olumen total de inversión.  
Con los datos del 28 de febrero, el estado de Oaxaca se observa con un 23.15% de los recursos, le siguen Hidalgo, con 
19.6%, Chiapas y Michoacán, con más del 12% cada uno. En contraste, seis estados tuvieron menos del 20 %. (Ver 
figura 70) 
Figura  70  
e indicador permite ubicar la importancia relativa que tiene cada entidad en el v
ESTADO % del total nacional 
OAXACA 23.15%
HIDALGO 19.61%
CHIAPAS 12.72%
MICHOACÁN 12.21%
QUINTANA ROO 8.20%
PUEBLA 5.73%
VERACRUZ 3.29%
MORELOS 3.21%
ESTADO DE MÉXICO 2.01%
YUCATÁN 2.01%
TABASCO 2.00%
ÁREA METROPOLITANA 1.67%
GUERRERO 1.27%
NAYARIT 1.26%
JALISCO 1.11%
CAMPECHE 0.51%
CHIHUAHUA 0.04%
Total general 100.00%
Fuente: Elaboración del equipo UNAM-IIEc, con base 
en Concentrado de proyectos ejercidos 2006, 
 
PEZI  28 de febrero de 2007. 
ráficamente se observa lo siguiente: 
 
G
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Figura 71 
Proporción de la inversión total destinada a cada estado, PEZI 2006.
0% 5% 10% 15% 20% 25%
OAXACA
HIDALGO
CHIAPAS
MICHOACÁN
QUINTANA ROO
PUEBLA
VERACRUZ
MORELOS
ESTADO DE MÉXICO
YUCATÁN
TABASCO
ÁREA METROPOLITANA
GUERRERO
NAYARIT
JALISCO
CAMPECHE
CHIHUAHUA
 
 Fuente: Elaboración del equipo UNAM-IIEc, con base en Concentrado de proyectos ejercidos 2006, PEZI  28 de febrero de 2007 
Con esta distribución se observa la mayor orientación hacia las entidades mencionadas. 
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d) Otros indicadores financieros 
 
d1) Proporción que significa la aportación del gobierno del estado en la inversión total 
Se calculó con la siguiente expresión: 
Proporción que significa la aportación del gobierno del estado en la inversión total = Aportación del gobierno del estado / 
Total de inversión en el periodo 
 
De la misma forma, este indicador da idea del grado de interés que el gobierno del estado tiene sobre un proyecto o iniciativa. 
Esto puede tener efectos al menos en dos sentidos: 
1. Porque en la medida en que esté interesado, se puede esperar un mejor seguimiento y apoyo (ir más allá del cumplimiento 
del requisito señalado en las reglas de operación) 
2. Porque se haya determinado como insuficiente la aportación de CDI para lograr darle el impulso necesario al proyecto o 
grupo de proyectos en cuestión (el recurso cubriría los requerimientos reales.) 
De acuerdo con los datos preliminares de cierre del 28 de febrero, los gobiernos de los estados donde se aprobaron proyectos, 
han realizado las aportaciones siguientes33
 
 
 
                                                 
33 Es la suma para todos los proyectos aprobados al cierre preliminar de 2006. 
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Figura 72 
ESTADO PORCENTAJE DE-
APORTACIÓN DEL 
GOBIERNO ESTATAL 
QUINTANA ROO 26.9% 
MICHOACÁN 24.2% 
HIDALGO 17.7% 
JALISCO 9.0% 
CHIAPAS 8.2% 
CAMPECHE 0.0% 
CHIHUAHUA 0.0% 
ÁREA 
METROPOLITANA 
0.0% 
GUERRERO 0.0% 
ESTADO DE MÉXICO 0.0% 
MORELOS 0.0% 
NAYARIT 0.0% 
OAXACA 0.0% 
PUEBLA 0.0% 
TABASCO 0.0% 
VERACRUZ 0.0% 
YUCATÁN 0.0% 
Dato na nal 10.9% cio
Fuente: Elaboración del equipo UNAM-IIEc, con base 
en datos financieros preliminares de cierre del 
PEZI del 28 de febrero de 2007. 
 
 
Deberá ponerse atención en este rubro, a fin de que se logre que también los gobiernos estatales apoyen el desarrollo 
de las iniciativas ecoturísticas. El interés de los gobiernos de Quintana Roo, Michoacán, se refleja en el porcentaje aportado. 
En Hidalgo, Jalisco y Chiapas, se observan proporciones menores, pero en los demás estados, no se tuvo contraparte de los 
gobiernos estatales para los recursos del PEZI. (ver figura 73) 
 
 143
Evaluación 2006. 
Programa ecoturismo en zonas indígenas, 
Informe final 
IIEc-UNAM 
Figura 73 
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Proporción de la aportación de los gobiernos estatales en la inversión del PEZI en 2006
 
Fuente: Elaboración del equipo UNAM-IIEc, con base en datos financieros preliminares de cierre del PEZI del 28 de febrero de 2007. 
 
 
En promedio, los gobiernos estatales han aportado un 10.9% de los recursos para los distintos rubros. 
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d2) Distribución de los recursos totales de inversión del programa, en unidades territoriales por su grado de marginación 
 
Con este análisis se pretende ubicar qué proporción de los subsidios que otorga este programa están canalizándose hacia 
unidades territoriales con mayor grado de marginación. (Ver figura 74) 
Se encontró lo siguiente: 
 
Figura 74 
ENTIDAD MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO 
TOTAL 
GENERAL 
CAMPECHE  $ 233,007   $ 249,238    $ 150,000  $ 632,245 
CHIAPAS      $ 11,373,000  $6,939,158  $18,312,158 
CHIHUAHUA       $ 50,000  $ 50,000 
DISTRITO FEDERAL  $ 1,978,317       $1,978,317 
GUERRERO       $1,499,898  $1,499,898 
HIDALGO    $9,589,978   $ 17,315,860  $1,292,542  $28,198,379 
JALISCO   $ 466,665  $ 66,666   $ 133,332  $ 813,965  $1,480,628 
MÉXICO      $2,381,586   $2,381,586 
MICHOACÁN    $1,174,882   $1,264,709  $ 16,600,000  $19,039,591 
MORELOS   $3,003,808  $1,816,966     $4,820,774 
NAYARIT       $1,962,150  $1,962,150 
OAXACA  $ 50,000  $1,500,000  $6,428,520   $ 10,245,823  $9,535,368  $27,759,711 
PUEBLA    $ 513,000   $4,769,096  $1,500,000  $6,782,096 
QUINTANA ROO  $ 621,724  $6,613,199    $6,935,077   $14,170,000 
TABASCO    $ 900,000   $1,461,199   $2,361,199 
VERACRUZ      $1,774,167  $2,998,700  $4,772,867 
YUCATÁN      $2,379,086   $2,379,086 
Total general  $ 2,883,047  $ 11,583,672  $ 20,739,250   $ 60,032,935  $ 43,341,780  $ 138,580,684 
Fuente: Elaboración del equipo UNAM-IIEc, con base en datos preliminares de cierre del PEZI del 15 de enero de 2007. 
 
Se observa que la mayor proporción de recursos se canalizó en 2006 para municipios con grado de marginación 
alto (43.3%) y hacia los de grado “muy alto” (31.3%), con lo que no sólo se cumple con la normatividad sino que se advierte la 
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correlación que existe entre los municipios indígenas y las regiones marginadas, de tal forma que el PEZI coadyuva a la 
generación de alternativas de trabajo, y de arraigo comunitario en esas regiones. (Ver figura 75) 
Figura 75 
Distribución de la inversión del PEZI 2006 según el grado de 
marginación del municipio receptor del apoyo
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Fuente: Elaboración del equipo UNAM-IIEc, con base en datos preliminares de cierre del PEZI del 15 de enero de 2007 
 
d3) Otros indicadores obtenidos con el estudio 
A través de la encuesta y de la revisión de algunos expedientes, se obtuvieron datos para medir el siguiente listado 
adicional de indicadores: 
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d3.1)Cantidad de empleos generados: 
En los proyectos visitados, se obtuvo la siguiente información sobre empleos generados, tanto permanentes como 
temporales. Cabe aclarar que todavía una baja proporción de personas dijeron dedicarse completamente a la actividad 
turística, por lo tanto, que un 
empleo sea permanente, no indica 
necesariamente que sea de 
tiempo completo o de dedicación 
exclusiva: 
Figura 76 y 77 
EMPLEOS GENERADOS 
  permanentes Temporales 
Hidalgo 17 14
Michoacán 22 36
Chiapas 56 95
Campeche 15 15
Q Roo 6 12
Yucatán 45 33
TOTAL 161 205
Fuente: Elaboración del equipo UNAM-
IIEc, con base en la encuesta aplicada 
a beneficiarios del PEZI 2006. 
 
Como se observa en la tabla, hay algunas diferencias proporcionales entre lo observado en los distintos estados, sin 
embargo, esto se relaciona también con el grado de avance de los distintos proyectos, con el tipo de actividades que están 
realizando y con la demanda de servicios. 
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Este indicador debe complementarse en el análisis con el monto promedio de recursos canalizados a cada beneficiario 
(que en muchos casos puede ser bastante mayor que el monto promedio de otros programas), como base para comparar la 
eficacia del PEZI para generar empleos, dados sus costos y volumen de recursos canalizados. 
 
d3.2) Proporción de personas por género que perciben una mejoría en sus condiciones de vida a raíz de su 
participación en el proyecto de ecoturismo 
Con base en los datos de las visitas de campo, se tuvo la siguiente distribución de respuestas sobre si en el ámbito 
general su vida ha mejorado a partir del proyecto: (Ver figura 78) 
 
Figura 78 
 
 
10 En mucho (5 hombres y 5 mujeres) 
32 Regular ( 26 hombres y 6 mujeres) 
19 En poco (16 hombres y 3 mujeres)  
1 En nada (una mujer). 
 
Percepción de la mejoría de condiciones de vida con la 
participación en el proyecto
Poco
31%
Nada
2%
Mucho
16%
Regular
51%
 
                 Fuente: Elaboración del equipo UNAM-IIEc, con base en la encuesta aplicada a beneficiarios del PEZI 2006 
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Como puede observarse, una tercera parte de los entrevistados no percibe todavía mejoría, en tanto que el 51% dijo 
que “regular” y sólo uno de cada 6 casos dijo que “mucho”. 
 
d3.4) Proporción de mujeres participantes que destinan tiempo total a la nueva actividad 
Se entrevistaron 15 mujeres con edades desde 20 a 78 años (10 de ellas “amas de casa”), de 62 entrevistados en 31 
proyectos (Se descartó 1 proyecto de Michoacán porque se canceló el financiamiento y 1 de Chiapas porque no se tuvo acceso 
al proyecto ni a los beneficiarios. 
Solamente se detectó un caso de una mujer que destina su tiempo completamente a la nueva actividad. Se trata de una 
persona que quedó encargada de atender la empresa turística porque sus compañeros emigraron ante la perspectiva de 
mejores condiciones de trabajo y de vida en otras regiones. 
Inclusive en proyectos de continuidad y algunos de ellos tienen varios años de historia, se ha observado que difícilmente 
los beneficiarios, hombres o mujeres, destinan tiempo completo a la actividad, debido a la estacionalidad en la demanda de 
servicios y por otro lado a los bajos niveles de ocupación que han alcanzado en lo general. 
d3.5) Proporción de mujeres que participan en proyectos de continuidad y que llevan dos o más ejercicios recibiendo 
beneficios. (Ver figura 79)                     
      Figura 79 Mujeres de la muestra que participan en proyectos de continuidad: 
Michoacán 2 Tizupan 1  Manzanillera1 
Chiapas 3 Gallo Giro, Zinacantán 2 
Campeche 1 Isla Arena 
Morelos 1 Nepopulco 
Total 7 
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Se observaron pocos casos en los proyectos visitados. Este tipo de datos debiera formar parte de la estadística propia 
del PEZI a través de un sistema de información. 
 
d3.6) Proporción de proyectos que están operando 
Solo el 28 % de los proyectos de la muestra visitada están operando totalmente, el 34 % lo hace de manera parcial y el 
38 % no opera.  (Ver figuras 80, 81 y 82) 
 
Figura 80 y 81  
OPERACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LA MUESTRA 
  TOTAL PARCIAL NO 
 CAMPECHE   2 
 CHIAPAS 4 1 3 
 DISTRITO FEDERAL  1 1 
 HIDALGO 2 4 3 
 MICHOACÁN 1 4  
 MORELOS   2 
 QUINTANA ROO 1  1 
 YUCATÁN 1 1  
 Total general 9 11 12 
 
FUENTE: Elaboración a partir del trabajo de campo realizad
2006 a febrero 2007 
o Noviembre 
 
 
 Por estado sobresale Chiapas con el 46 % de los proyectos que ya están en operación total. En esta misma entidad se 
encuentra el 35 % de los proyectos con operación parcial. Si tomamos en consideración los proyectos en operación total y 
parcial Hidalgo concentraría el 31 % y Chiapas y Michoacán el 25 % respectivamente.  
 
2
4
1
3
1
1
2
4
3
1
4
2
1
1
1
1
SITUACION DE LOS PROYECTOS POR ESTADO
NO OPERA
PARCIAL
TOTAL
Evaluación 2006. 
Programa ecoturismo en zonas indígenas, 
Informe final 
IIEc-UNAM 
 151
                    Figura 82 
 
Con respecto a los proyectos que son de continuidad y que ya están en operación total, el 50 % se concentra en 
Chiapas. Esto justificaría la inversión de 5 millones de pesos en un proyecto de difusión y promoción que el gobierno estatal 
desarrollo con recursos transferidos por la CDI en el 2006 
 
d3.7) Porcentaje de proyectos que han logrado vincular otras actividades locales tradicionales a su operación o producto 
 
Siete de los 32 proyectos visitados están vinculados con otras actividades productivas del lugar, representando un 22 
% del total, 3 se localizan en Hidalgo, 2 en Chiapas, 1 en Campeche y 1 en Quintana Roo. En todos ellos los grupos 
decidieron incorporar a sus actividades originales de artesanía o piscicultura, el ecoturismo como medio para aprovechar 
productivamente sus atractivos naturales y culturales. En este grupo destaca el proyecto “Equipamiento de blancos bordados 
para equipamiento de centros ecoturísticos” en Jerusalén, Chiapas, que es prácticamente un proyecto artesanal y que 
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requiere la incorporación del componente ecoturístico a través de actividades propias de esta modalidad turística. (Ver figura 
83) 
Figura 83  PROYECTOS ECOTURÍSTICOS DE LA MUESTRA VINCULADOS CON OTRAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
ESTADO MUNICIPIO NOMBRE DEL PROYECTO ACTIVIDADES VINCULADAS 
CHIAPAS SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS PARADOR TURÍSTICO ARTESANAL ZINACANTAN ARTESANIA-ECOTURISMO 
CHIAPAS LAS MARGARITAS EQUIPAMIENTO DE BLANCOS, BORDADOS PARA CENTROS ECOTURÍSTICOS JERUSALEN ARTESANIA-ECOTURISMO 
HIDALGO HUEJUTLA DESARROLLO ECOTURISTICO ACHIQUIHUIXTLA PSICULTURA-ECOTURISMO 
HIDALGO HUEJUTLA DESARROLLO ECOTURISTICO XANCALTITLA PSICULTURA-ECOTURISMO 
HIDALGO HUEJUTLA EQUIPAMIENTO TURISTICO ZOQUITIPAN PSICULTURA-ECOTURISMO 
CAMPECHE CALKINI REMODELACIÓN , EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA  DE CENTRO ECOTURISTICO PESCA-ARTESANIA-ECOTURISMO
QUINTANA ROO JOSÉ MARIA MORELOS CIRCUITOS DE HISTORIA, CULTURA Y NATURALEZA ARTESANIA-ECOTURISMO 
d3.8)Proporción de proyectos que tienen mecanismos participativos en la toma de decisiones 
En general se obtuvo como respuesta que los grupos tienen mecanismos de tipo participativo para la toma de decisiones. 
Sin embargo, algunas decisiones se toman en el círculo de la dirigencia y no toda la información es conocida y manejada por todos 
o todas. 
 
Proporción de proyectos que tienen mecanismos para que la mujer participe en la toma de decisiones 
 
Todos los proyectos tienen este tipo de mecanismos participativos, y ante la pregunta en todos los casos se obtuvo una 
respuesta afirmativa, sin embargo, al preguntar de manera específica en qué tipo de decisiones y en qué tipo de actividades se 
tiene la participación femenina, se observa que las mujeres siguen realizando las actividades tradicionales y son pocos los casos 
en los que influyen en la toma de decisiones.  
 152
Evaluación 2006. 
Programa ecoturismo en zonas indígenas, 
Informe final 
IIEc-UNAM 
Análisis de las características turísticas de los proyectos apoyados. 
 
Para conocer las características que tienen los proyectos a los cuales se les autorizo apoyo financiero en este ejercicio 
fiscal, se procedió al análisis de la información de 160 proyectos autorizados para su financiamiento a diciembre del 2006 y 
que fue proporcionada por el Área Operativa, utilizando una tipología elaborada par el equipo evaluador y usada en el estudio 
que se realizo en el 200434. De esta manera, se procedió a la interpretación y el análisis de la categorización de los proyectos 
de turismo indígena de forma universal y por estado; la sistematización de datos en las categorías, subcategorías, tipos y 
subtipos sobre la base de los componentes del sistema turístico se llevó a cabo de manera general.   
 
Estos componentes del sistema turístico son los atractivos naturales y culturales, las actividades, la planta 
turística, los servicios turísticos y la infraestructura; omitiendo la supraestructura. 
 
Tomando en cuenta la sistematización de todos los proyectos y los resultados de su procesamiento35 se tiene lo 
siguiente: 
• En atractivos, el 75% de los proyectos tienen atractivos naturales, de los cuales el 49% señalan contar con flora 
silvestre o vegetación característica del lugar y un 51% con fauna silvestre destacando la mastofauna; son predominantes 
los atractivos relacionados con el recurso hídrico y las formaciones geológicas, es decir, ríos (23%), lagos y lagunas (21%), 
cenotes (16 %) y cascadas (16%). En los atractivos culturales el predominio fue de los lugares históricos (18%) como las 
iglesias y haciendas, las manifestaciones culturales dentro de las cuales destacan las artesanías y artes populares (16%) y 
los sitios arqueológicos (14%).  
                                                 
34 “Palomino Bertha y López Pardo Gustavo, Propuesta de tipificación de proyectos ecoturísticos indígenas”. UNAM. Instituto de Investigaciones 
Económicas . presentada para publicación. 2006 
35  Concentrado de Descripción de Proyectos 2006 elaborado a partir de 160 expedientes proporcionados por la CDI. Diciembre 2006 
 153
Evaluación 2006. 
Programa ecoturismo en zonas indígenas, 
Informe final 
IIEc-UNAM 
• En relación con las actividades, son recurrentes aquellas realizadas en cuerpos de agua como la natación (18%) y 
los paseos en lancha (14%); en las actividades naturales al aire libre tenemos al senderismo interpretativo con un 24% y 
a la observación de flora y fauna con un 9%. Dentro de las actividades culturales de tipo indígena se encuentra la 
compra de artesanías (11%). 
• La planta turística en la que se basan los proyectos, tanto lo que existe como lo que se pretende desarrollar con el 
financiamiento de la CDI, está eminentemente conformada por cabañas (47%), restaurantes (34%), sanitarios (26%), 
comedores típicos (20%) y camping (15%); dejando en desventaja a la parte del equipamiento relacionado con el 
cuidado del medio ambiente, pues de esta categoría sólo el 9% de los proyectos contempló destinar parte del 
financiamiento para la construcción de plantas tratadoras de aguas negras y grises.  
• La mayoría de los proyectos están prestando o pretenden brindar servicios de alimentación, esparcimiento 
(recreación) y hospedaje, pues de los 160 proyectos financiados el 56%, el 66% y 57% respectivamente, han destinado 
recursos a estos rubros.  
• En lo concerniente a la infraestructura, el 6% de los proyectos consideran el transporte acuático (lanchas) un 
elemento importante para el desarrollo de actividades turísticas. 
 
Con respecto al total de proyectos, podemos observar que de los 160 proyectos financiados el 75% guardan una 
relación con su entorno natural, a través de los atractivos naturales que ofertan. Se puede notar una clara tendencia del 
desarrollo de los proyectos en cuerpos de agua (ríos, cascadas, manantiales, etc.), por lo que resulta lógico el buen número de 
actividades relacionadas con los mismos, tales como la natación, el paseo en lancha y la pesca recreativa, además de la 
realización de otras actividades en lugares aledaños a dichos atractivos como el senderismo, el rapel, la tirolesa y el ciclismo 
de montaña. También es importante destacar que un 25% de los proyectos fundamentan o complementan sus 
atractivos a través de las manifestaciones culturales (principalmente artesanías y gastronomía), y los atractivos 
culturales de corte arqueológico y arquitectónico del lugar. Sin embargo, es trascendental hacer notar que el 62% de los 
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proyectos han pedido apoyo para la construcción o remodelación de equipamiento, de los cuales el 31% pone especial 
énfasis en el alojamiento basado en cabañas y el 24% en alimentación, para restaurantes, pues ya sea que cuenten con uno 
en funcionamiento y quieran o remodelarlo, equiparlo, darle mantenimiento, etc. o bien planeen la construcción de uno en sus 
destinos; de igual manera sucede con los sanitarios (baños), por lo que inequívocamente, está el hecho de que son el servicio 
de alimentación y el de hospedaje, en los que se inviertan con mayor recurrencia. El uso y la habilitación de infraestructura de 
caminos de senderismo, caminata y recorridos, así como el desarrollo de infraestructura de plantas de tratamiento de aguas 
residuales, representan el deseo de respaldar la oferta turística.   
 
Acerca del análisis estatal tenemos: 
1. Área Metropolitana. Los proyectos registrados en esta área, son en general de corte y atractivos culturales (temascal, 
museo, teatro al aire libre, y educación ambiental –no especifica si es taller, curso, información, etc.-) aunque en la 
descripción de proyectos también se mencionen “flora y fauna” como atractivos, la oferta de actividades y servicios 
es mayormente cultural. Las actividades que se realizan son el temascal, visita del museo, senderismo y escalada; la 
planta turística se basa en negocios de alimentos como comedores típicos y restaurantes; en cabañas, un vivero, baños 
ecológicos y captación de agua, entre los más importantes. En los servicios turísticos tenemos los de alojamiento, 
alimentación y esparcimiento, contemplando incrementar con el financiamiento el servicio de alojamiento (camping), y el de 
esparcimiento con recorridos en carreta. La infraestructura básicamente contempla los caminos de senderismo, recorridos y 
caminatas. Dentro de lo contemplado a desarrollar con el financiamiento tenemos la adquisición de la carreta, el camping y 
el equipamiento de la planta turística ya existente, de la que no hacen mayor referencia. 
 
2. Chiapas. Son veintisiete los proyectos registrados en este estado, con atractivos de gran riqueza natural, como es 
característico de este estado y de manera más contundente los atractivos naturales se basan en los recursos hídricos 
(ríos, cascadas, lagunas y pozas naturales) y la diversidad de fauna silvestre por lo que las actividades desarrolladas y 
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por desarrollar en estos proyectos se asientan en este atractivo, tales como recorridos en lancha, natación, observación de 
aves, senderismo y visitas guiadas. La planta turística se basa en cabañas y camping, restaurantes y paradores 
artesanales; cabe mencionar que algunos de los proyectos de Chiapas son los únicos que mencionan dentro de su 
infraestructura las telecomunicaciones como el teléfono y el Internet. En los servicios turísticos tenemos los de 
alojamiento, alimentos y recreación. El financiamiento de la CDI será destinado, en general, para la habilitación y 
equipamiento de la planta turística ya existente, así como de la infraestructura (habilitación de embarcaderos y puentes). 
 
3. Hidalgo. Alberga veinte proyectos financiados en tres las zonas: Huejutla, Ixmiquilpan y Tenango. Dentro de los atractivos 
predominantes tenemos los manantiales de aguas termales, como naturales, y las manifestaciones culturales 
principalmente en artesanías y los monumentos históricos, como atractivos culturales. Tomando en cuenta que la 
zona del Valle del Mezquital es rica en aguas termales, la proliferación de balnearios es importante, por lo que hay 
proyectos que se insertan por vez primera en este programa de financiamiento de la CDI y por ahora sólo contabilizan a los 
atractivos naturales y culturales dentro de su producto turístico, por lo tanto, el financiamiento otorgado será destinado para 
el desarrollo de la planta turística, dentro de la que destaca las cabañas, el camping, los restaurantes, los baños, los 
vestidores y las albercas; para los proyectos recurrentes, la situación es la misma, sólo que se acentúa en la creación y/o 
mayor calidad de servicios de hospedaje y alimentación, respaldando lo existente; de igual manera la adquisición de equipo 
para las actividades de turismo de aventura e instalaciones generales como los juegos infantiles y las mamparas de 
información, muy demandantes en estos proyectos. Es de suponerse que, debido a las implicaciones de agua que sufre la 
zona del Mezquital, los proyectos mencionen la adquisición de plantas tratadoras de aguas residuales, por lo menos en 12 
de los proyectos; conjeturando acerca del interés que se tiene sobre el recurso hídrico. Es importante señalar que uno de 
los veinte proyectos financiados ha sido para la realización de los estudios de viabilidad, impacto y para la elaboración 
misma del proyecto ecoturístico.            
 
 156
Evaluación 2006. 
Programa ecoturismo en zonas indígenas, 
Informe final 
IIEc-UNAM 
4. Michoacán. Participa con once proyectos, 8 en la costa Nahua y 3 en la zona boscosa de Cherán. Sus recursos 
naturales de los primeros son la playa, la selva, la avifauna (arribo de aves marinas), la herpeto fauna (arribo de 
tortugas marinas) y la masto fauna, a demás del clima y el paisaje; dentro de los recursos culturales, la 
arquitectura local es un rubro importante. Los 3 restantes cuentan con bosque y la fauna típica de estos lugares. 
En ambos la planta turística se basa nuevamente, en cabañas, camping, restaurantes con menú regional o platillos típicos, 
estacionamiento y baños; el financiamiento será designado en su totalidad a la remodelación, ampliación y equipamiento de 
los servicios de hospedaje y alimentos, y en nula proporción, a los servicios de entretenimiento como paseos en lancha, 
pesca deportiva, visitas guiadas y actividades en la playa o en el bosque, que pretenden sean de calidad, con 
infraestructura y equipos nuevos.   
 
5. Puebla. Son ocho proyectos los que se ubican en este estado, y sus atractivos son básicamente naturales: bosque 
mesófilo de montaña, ríos y lagunas; dentro de los atractivos culturales manifestaciones culturales como las 
artesanías y la gastronomía del lugar. Lo anterior hace compresible que la oferta de actividades se base en la venta de 
artesanías, el senderismo interpretativo y la caminata para lo cual necesitan una infraestructura de caminos de senderismo, 
recorridos y caminatas. La planta turística la conforman prácticamente el alojamiento con construcción, acondicionamiento y 
equipamiento de albergues, hostales y cabañas, de igual forma que para comedores típicos, salas de artesanías y salón de 
usos múltiples. Hay un interés generalizado por introducir tecnologías alternativas respecto a la captación de agua. Los 
servicios que ofertan y pretenden beneficiar con el mencionado financiamiento son hospedaje, alimentos y esparcimiento. 
 
6. Yucatán. Alberga cuatro proyectos y cuentan con atractivos tanto naturales como culturales en participación 
complementaria. Son proyectos ricos en cenotes y cuerpos de agua subterráneos, fauna (mención constante de la 
avifauna, sin mayor referencia), flora y miradores naturales. Dentro de los culturales, se mencionan zonas 
arqueológicas y manifestaciones culturales (cultura viva). Con respecto a las actividades, destacan el senderismo 
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interpretativo, visitas guiadas, natación, ciclismo y solo en algunos destinos el rapel, el buceo, la tirolesa y el espeleísmo; 
así como las que piensan incorporar con el financiamiento tales como el kayakismo, el snorkel, la observación de aves y 
educación ambiental. Dentro de la planta turística ya existente encontramos el camping, los vestidores, rutas de senderos, 
baños ecológicos y miradores. El financiamiento lo destinarán a la construcción de restaurantes, a la ampliación del 
camping, sanitarios, palapas y equipamiento y decoración de la misma planta. Además de la creación de infraestructura 
para caminos de senderismo, recorridos y caminatas, así como de telecomunicaciones (no se especifica más.  
 
7. Chihuahua. Participa un solo proyecto que fue financiado para la realización de estudios de impacto ambiental, 
viabilidad turística y para la elaboración técnica del proyecto. La oportunidad recae en sus atractivos, entre los que 
encontramos las Barrancas del Cobre y los lugares históricos como las iglesias coloniales. 
 
8. Campeche. Con tres proyectos, basa sus atractivos en la flora y fauna características del lugar, en la selva y en el 
aprovechamiento de la cercanía con zonas arqueológicas. Por lo anterior la oferta de actividades se basa en visitas 
guiadas o no, a zonas arqueológicas y en el senderismo interpretativo. La planta turística se conforma con la construcción, 
remodelación y equipamiento de cabañas y restaurantes. Los servicios que se pretenden complementar e implantar cubren 
a los de alojamiento y alimentación, pero mayormente a los de esparcimiento. 
 
9. Estado de México. Son tres los proyectos beneficiados con recursos y sus atractivos lagunas, aguas termales y bosque 
de pino encino, además de artesanías y gastronomía local. Cuentan en general con palapas, baños, albercas de aguas 
termales. Sin embargo, has destinado sus recursos para la habilitación y equipamiento de cabañas, restaurante y senderos.  
 
10. Morelos. Los proyectos de este estado son tres y los atractivos que ofertan son tanto culturales como naturales, entre 
los que se encuentran la zona arqueológica de Xochicalco, sitios con vestigios prehispánicos, arquitectura 
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colonial, formaciones geológicas como cerros y montañas, además de la flora y fauna característica del lugar. Las 
actividades comprenden las visitas guiadas o libres a los lugares mencionados, la observación de flora y fauna y el 
senderismo interpretativo, pensando en complementar dichas actividades con la caminata y los paseos a caballo. La planta 
turística ofertada o por ofertar consta de cabañas, restaurantes y salón de usos múltiples. Cuentan además con sistema de 
captación de agua, miradores, palapas y juegos infantiles. Dentro de los servicios, a los que más apuestan es al de 
alimentación, sin embargo, el de alojamiento y esparcimientos también se les contempla complementarlos. 
 
11. Oaxaca. El número de proyectos que se beneficiaron fue de treinta y siete, de los cuales dieciséis fueron financiados para 
la elaboración de los estudios técnicos de viabilidad e impacto ambiental, así como para la realización de los 
proyectos. Como se sabe, Oaxaca es uno de los tantos estados de la República Mexicana que cuenta con importantes 
atractivos naturales y culturales conocidos internacionalmente. Dentro de estos tenemos, principalmente, los vinculados a 
bosques, selvas y playas, diversos cuerpos de agua como ríos, manglares, esteros, cascadas y arroyos. La flora y 
fauna características y endémicas del lugar como la tortuga. En los de corte cultural están manifestaciones culturales 
como las artesanías, fiestas, danzas y tradiciones de la comunidad, gastronomía y la medicina tradicional. Entre el 
equipamiento existente en la planta turística encontramos restaurantes, sanitarios, cabañas, estanques piscícolas, rutas de 
senderismo y caminata, albercas y corrales tortugueros, entre los más importantes. Sin embargo, se destinara buena parte 
del recurso para ampliar algunos de los rubros de equipamiento mencionados y para la construcción de similares en 
destinos que son de inicio. Los servicios que ofertan son variados, van desde el senderismo interpretativo, la natación, 
paseos a caballo, presenciar el arribo de tortugas y observación de aves, hasta visitas guiadas o libres a museos, tiendas 
de artesanías o exhibición de animales en peligro de extinción.  
 
12. Guerrero. Sólo un proyecto fue financiado en este estado y los principales atractivos son las formaciones geológicas 
como cerros, grutas y cuevas, selva y la laguna de Tecalisho. De corte cultural, tenemos las pinturas rupestres, la 
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elaboración de artesanías y las fiestas y festejos comunitarios, como es el de la petición de lluvia. Este proyecto ya 
está funcionando, sin embargo, es la primera vez que tiene apoyo de la CDI, y las actividades que oferta son visitas a las 
grutas y cuevas y el ritual antes mencionado. Así el apoyo se ha planeado ser destinado para la construcción de cabañas, 
restaurante, caseta, puentes, sanitarios y palapas, de esta forma podrán dar servicio de alojamiento y alimentación, 
además de reforzar los de esparcimiento. 
 
13. Jalisco. Son cinco los proyectos aceptados para financiamiento con fines de realizar los estudios necesarios para 
diagnosticar la viabilidad de cada uno de estos, así como la elaboración de los proyectos mismos. Dentro de los 
atractivos que se ofertan están el bosque de pino encino, la sierra y cultura huichol y la elaboración de artesanías. 
 
14. Nayarit. Los dos proyectos financiados ofrecen la flora y fauna características del lugar, cuerpos de agua como 
arroyos, lagunas y presas. La oferta en atractivos culturales consta de lugares sagrados de corte prehispánico, 
manifestaciones culturales como tradiciones étnicas y fiestas locales. Dentro de las actividades encontramos 
recorridos en bicicleta y a caballo, visitas a los cuerpos de agua y al museo. La planta turística la forman cabañas y 
restaurantes para las que se ha pedido equipamiento, además de que en uno de estos proyectos se cuenta con un 
venadario y con radiocomunicación. Los servicios que oferta uno de estos proyectos son con el de guía comunitario y 
hospedaje. El otro proyecto pretende ofrecer alimentación y alojamiento. 
 
15. Quintana Roo. Este es otro estado que oferta una gran cantidad de atractivos, servicios, actividades y una gran planta 
turística, sin embargo, se ha enfocado al turismo de sol y playa. No obstante, dentro del programa de ecoturismo impulsado 
por la CDI, fueron catorce los proyectos financiados en esta actividad, número que indica el creciente interés por apoyar 
esta rama del turismo alternativo. Los atractivos predominantes ofertados en los proyectos son los cenotes, las grutas, 
las cuevas, lagunas, humedales, ríos y flora y fauna propias de la zona. Dentro de estos atractivos, existe un proyecto 
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que tiene un atractivo natural que es único en el mundo y es el de la Cueva de las Serpientes Colgantes en Kantemo. En 
las actividades, encontramos la oferta del senderismo interpretativo, la observación de flora y fauna (observación de 
ballenas y de aves), visitas guiadas, recorridos por senderos naturales, paseos en bicicleta y en lanchas, caminatas, 
kayakismo y buceo. Aquellos que se desean ofertar por primera vez o complementar con el financiamiento son  la 
observación de ballenas, las visitas a museos, el senderismo, la tirolesa, taller de educación ambiental y rappel, entre otras. 
Dentro de la planta turística, la construcción de cabañas y restaurantes o comedores típicos vuelve a predominar,  de salas 
de artesanías y de bodegas. De los 14 proyectos sólo 2 manifestaron su interés por la construcción de baños ecológicos. 
La construcción de palapas y puentes e implementación de señalización es recurrente. Dentro de la infraestructura, existen 
varios proyectos que cuentan con transporte acuático, como son las lanchas. Los servicios de esparcimiento son los que 
mayormente se ofertan y los de alojamiento y alimentación serán ofrecidos a partir de la construcción de las cabañas y 
restaurantes.  
 
16. Veracruz. Los atractivos naturales que ofertan en general los cinco proyectos financiados constan de formaciones 
geológicas como cañones, acantilados, cuevas y playas; de cuerpos de agua tales como arroyos, ríos, 
manantiales, cascadas y lagunas, los recursos biológicos como las selvas, la fauna característica y el clima y 
paisaje, son los que ofertan los proyectos de este estado. Dentro de los atractivos culturales están las manifestaciones 
culturales como la danza, la música, la elaboración de artesanías y la medicina tradicional. Algunas actividades que 
se ofrecen y se buscan complementar son el senderismo interpretativo, el kayakismo, el rappel y el paseo en lancha. La 
planta turística existente y que también se busca equipar y/o complementar consta de cabañas, comedores típicos, bodega, 
sanitarios, rutas de senderismo y caminata y juego infantiles. Los servicios a ofertar, integrando y complementando la 
planta y las actividades turísticas son los de alojamiento y alimentación principalmente. 
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17. Tabasco. En este estado fueron 12 los proyectos a los cuales se les dio financiamiento. De éstos, 9 fueron apoyados para 
la elaboración de los estudios pertinentes de evaluación de impacto ambienta, técnicos, viabilidad turística y 
realización de los proyectos. Dentro de los atractivos predominantes tenemos los elementos geológicos como cuevas, 
grutas, cenotes y cavernas, los recursos hidrológicos como lagos, lagunas y cascadas; además de la flora y fauna 
silvestre característica del lugar. En los culturales tenemos los sitios arqueológicos y las manifestaciones culturales 
como la gastronomía. Entre las actividades existentes tenemos los paseos en lancha, observación de flora y fauna, 
senderismo interpretativo, espeleísmo, rappel y la visita a una UMA de criadero de tortugas en la población de Nacajuca y 
es aquí mismo donde se busca ofertar un taller de educación ambiental. En la planta turística encontramos el equipamiento 
existente que se complementará con el recurso y consta de  restaurantes y comedores típicos. En lo que se refiere a 
instalaciones, se tienen miradores, muelles y estanques. Se busca complementar los servicios de alimentación y 
esparcimiento.  
 
Para concluir, ciertamente la actividad turística puede llegar a ser una opción viable para el desarrollo de la comunidad. 
El ecoturismo es la modalidad del turismo alternativo que cumple satisfactoriamente con las características para un desarrollo  
sustentable (siempre y cuando se planifique y se conduzca según sus lineamientos) y representa una gran aceptación por 
parte de los turistas pues hay un mayor numero de personas interesadas en destinos y actividades vinculados a la naturaleza y 
a las manifestaciones culturales que les envuelve.  
 
Pero hablar de ecoturismo implica dos condiciones fundamentales: la participación de la comunidad en el desarrollo y 
en los beneficios cuantitativos y cualitativos de esta actividad, y la conservación del entorno natural para evitar, mitigar y 
restaurar su deterioro. Pues ya lo menciona el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en la Declaración de 
Québec sobre Ecoturismo y la Organización Mundial del Turismo (PNUMA y OMT, 2002) que siempre que el turismo en zonas 
naturales y rurales no se planifica, desarrolla y gestiona debidamente, contribuye al deterioro del paisaje natural, constituye una 
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amenaza para la vida silvestre y la biodiversidad, contribuye a la contaminación y a la pobreza, al desplazamiento de 
comunidades indígenas y locales y a la erosión de las tradiciones culturales.  
 
El 75% de los proyectos establece como atractivos principales, los naturales, esto sugiere que se debe poner 
mayor énfasis en involucrar y exhortar a las comunidades indígenas a contemplar en sus proyectos tecnologías 
alternativas o blandas, así como trabajar en la implementación de planta turística acorde al medio natural y en 
actividades relacionadas con este, como senderos interpretativos, áreas de camping, caminos para ciclismo de 
montaña y caminata. Es importante que se entienda que los proyectos ecoturísticos no significan cabañas y 
restaurantes, aunque sean típicos, estos son sólo parte de la oferta, por lo que deben diversificarse los servicios 
turísticos que ahora se ofertan..  Ya lo menciona López (2003) que el Ecoturismo tiene un sello particular: es de baja 
densidad, porque sé finca en la capacidad de carga existente en las áreas naturales; toma en cuenta la oferta ecológica y los 
ciclos de recuperación de la materia y de la energía que no pueden ser rebasados y se desarrolla en aquellos lugares de oferta 
ecológica no perturbada.  
 
Como la mayoría de los proyectos, se realizan en áreas naturales vinculantes con el recurso hídrico, por lo que se 
recomienda dejar bien establecidos los parámetros de explotación y uso de dicho recurso, en relación con la actividad turística. 
Además de establecer parámetros y estrategias de conservación y aprovechamiento sustentable de los bienes y servicios 
ambientales de los ecosistemas en los que se  desarrollan estas actividades ecoturísticas. Como la prevención y remediación 
de la deforestación y erosión, la compactación del suelo, el combate a la extracción ilegal y furtiva de flora, fauna, minerales, 
fósiles y piezas arqueológicas. Además de promover o instalar dispositivos de ahorro energético y del agua, el uso de 
ecotecnologías y de energías alternativas, así como un plan de manejo ambiental de los residuos sólidos, entre otros. 
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También es importante diversificar la oferta de actividades turísticas en el ámbito cultural, pues esta se centra en la 
venta de artesanías, dejando atrás las manifestaciones culturales como tradiciones, bailes, narraciones, representaciones, etc.  
Actividades que muchas de las veces simbolizan un costo menor respecto a su realización, y que representan un motivo 
atrayente e interesante para la atracción de un segmento de turistas responsables, sensibles e interesados en las 
manifestaciones culturales de los pueblos originarios. 
 
 
Escenario prospectivo y factores a considerar para la permanencia o readecuación del programa 
 
Este programa ha tenido en el año 2006 gran atención por parte de la CDI, en donde las instancias directamente 
responsables de su desarrollo valoran la importancia de esta actividad productiva como una opción para avanzar hacia la 
sustentabilidad económica, social y ecológica en las comunidades Indígenas. En donde además de mejorar el nivel y la calidad 
de vida, se conserve los capitales natural, cultural y social de estas comunidades. 
 
En sólo este año en curso, los recursos programados para su financiamiento son considerablemente mayores que todo 
el monto destinado en los últimos cinco años anteriores a la misma actividad en el INI/CDI. Del año 2005 al 2006 se registra un 
incremento de más del 700% del presupuesto, lo que se debe a la importancia que este tipo de turismo alternativo ha tomado 
en el ámbito internacional y nacional; al reconocimiento por las organizaciones y comunidades indígenas de su alto potencial 
en materia de atractivos naturales y culturales; así como a un proceso de sensibilización de las autoridades de la Comisión de 
que el ecoturismo indígena es una actividad emergente en su grupo meta de atención que puede promover el desarrollo de los 
pueblos indígenas. 
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También es importante mencionar en que en estas RO se identifica una concepción más amplia de los requerimientos 
de los proyectos ecoturísticos, poniendo mayor énfasis en lo que se refiere a la formación y al fortalecimiento de las 
organizaciones y a la promoción y difusión de los destinos turísticos, aspectos como ya se ha mencionado, fundamentales para 
el éxito de los mismos. Además de una intencionalidad, que se tendrá que verificar en campo, de fortalecer a los proyectos de 
continuidad para consolidarlos. Se observa claramente la constitución de tres polos turísticos indígenas en Michoacán, Hidalgo 
y Chiapas, de gran riqueza cultural y natural, pero también con índices de pobreza indígena elevados y con características 
socio-políticas dignas de considerar para elegir los mejores caminos para el logro de resultados en estos proyectos. 
 
En el año 2006, la elevación considerable de las metas presupuestales y de proyectos a atender del PEZI, el impulso de 
mecanismos indirectos de transferencia de recursos a través de los gobiernos de los estados a los proyectos y su coexistencia 
con el procedimiento de transferencia directa a los mismos; el contexto nacional y estatal político y electoral, además de 
condiciones específicas de organización y personal con el que cuenta el programa en el ámbito central y estatal, son sin duda 
elementos de una gran red de procesos que juegan papeles decisivos en la marcha y logros del programa. Los resultados de 
estas interacciones se presentan a lo largo de esta evaluación y particularmente en el apartado de conclusiones y 
recomendaciones esperando que contribuyan para el fortalecimiento y reorientación de los objetivos y operación del PEZI si así 
se considera. 
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Conclusiones y recomendaciones 
 
Este apartado del informe final de la evaluación 2006 del PEZI toma como elementos básicos para su elaboración: el 
análisis de la información documental del PEZI proporcionada directamente por la instancia responsable en diferentes momentos 
de la evaluación,  los resultados del estudio de campo de la muestra de proyectos seleccionados y las entrevistas con funcionarios 
de la CDI y beneficiarios del programa. Además retoma algunas conclusiones y recomendaciones previamente elaboradas en el 
informe parcial de la presente evaluación y en los estudios “Evaluación de Resultados 2001-2004 del Proyecto de Ecoturismo” y  
“Diseño de un modelo de Monitoreo y Seguimiento de los proyectos ecoturísticos apoyados por la CDI” elaborados por este grupo 
evaluador.      
 
Para presentar las conclusiones y recomendaciones se consideran cuatro grandes ejes: la pertinencia, la normatividad, la  
gestión y desempeño y el  impacto del programa.  
 
Pertinencia del Programa 
 
El Programa es pertinente en tanto: 
•  Responde a una orientación mundial y necesidad social actual, que considera al ecoturismo como el tipo del turismo 
alternativo que representa en forma más explícita una oportunidad para la sustentabilidad económica, social y ambiental; es 
decir una opción para el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad y el cuidado del entorno natural. Además de que 
hay en el país, un interés gubernamental por desarrollar este segmento del mercado turístico por la gran riqueza cultural y 
natural con la que contamos.  
 
• Porque hay una demanda creciente de apoyo financiero para llevar a cabo proyectos de ecoturismo por parte de las 
comunidades y pueblos indígenas que cuentan con atractivos naturales y culturales, y que ven en esta actividad emergente 
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casi la única opción productiva y de desarrollo, ante la falta de empleo o alternativas productivas en su localidad. Sin ser la  
panacea, el ecoturismo puede convertirse en una opción que posibilite el arraigo de la población indígena, potencialmente 
migrante por sus condiciones de pobreza y marginación; sobretodo si logra articularse o generar otras actividades 
productivas locales o regionales. Además de qué favorece en las comunidades indígenas la reapropiación y revalorización 
de sus riquezas naturales y culturales y el fortalecimiento de sus organizaciones comunitarias, al ser capaces de desarrollar 
autónomamente una opción para mejorar su calidad de vida.  
 
• Debido a que no existe otro programa federal que lleve a acabo acciones similares específicamente en la población 
indígena que pudieran representar duplicidad de esfuerzos o recursos. 
 
• Porque representa la oportunidad de la Comisión para consolidar los proyectos ecoturísticos que ha impulsado, desde 
finales de la década pasada entre los pueblos y las comunidades indígenas, para que se beneficien del crecimiento en el 
mercado turístico nacional e internacional que tiene este tipo de actividad. 
 
Ámbito de normatividad 
 
Sin duda, la existencia de las RO 2006 del PEZI es un gran avance y constituye una de sus mayores fortalezas el marcar 
direccionalidad, así como condiciones y requisitos en su gestión y operación. Específicamente su anexo 1 permitirá contar con 
información sobre la viabilidad de los proyectos y su nivel de acercamiento a la sustentabilidad económica, social y ambiental. 
 
Las RO del PEZI ponen de manifiesto nuevas orientaciones de la CDI para el ecoturismo indígena que pretende impulsar a 
través de proyectos viables económicamente, con servicios y productos de calidad; que conserven los recursos, mediante 
 167
Evaluación 2006. 
Programa ecoturismo en zonas indígenas, 
Informe final 
IIEc-UNAM 
acciones concretas; con visitantes respetuosos; con indígenas organizados y con capacidades para transformar esta 
oportunidad en acciones reales de desarrollo. 
 
Los lineamientos, criterios y mecanismos establecidos en las Reglas de Operación son coherentes y congruentes con la 
orientación que se expresa formalmente en ese documento. Sin embargo se detectaron algunos puntos que requieren 
modificaciones o precisiones ante las dificultades que tuvieron los funcionarios delegacionales y regionales de la CDI para su 
aplicación, así como las que vivieron los beneficiarios para su cumplimiento. De manera prioritaria se considera la atención de 
los siguientes aspectos:  
 
• Diseño del documento conceptual y programático que establezca el rumbo, los objetivos, las metas, las estrategias y las 
acciones del llamado “ecoturismo indígena” que la CDI quiere impulsar a corto, mediano y largo plazo. Se recomienda 
que este documento se elabore con la participación y retroalimentación de experiencias de los responsables del 
Programa en el ámbito central, delegacional, regional y de los técnicos directamente responsables de operarlo, con el 
objeto de considerar sus condiciones y potencialidades reales, e involucrar a los actores institucionales que participan 
en él, favoreciendo su apropiación y la obtención de mejores resultados.36 
 
 
Cobertura 
• El criterio del 40 por ciento de población hablante de alguna lengua indígena como requisito para ser elegible de apoyo 
en este Programa puede excluir a grupos de indígenas interesados y con potencialidades para desarrollar un proyecto 
de esta naturaleza, que se encuentran en municipios o localidades conformadas por migrantes de diferentes etnias y/o 
                                                 
36El área Responsable del PEZI tiene conocimiento de que se ha venido diseñando un documento relacionado con este punto,  coordinado a través de la  
Dirección  General de Estrategia y Planeación,  ya que participaron en entrevistas y en la revisión de un documento borrador.  
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que, en conjunto o por sí solas, no alcanzan este porcentaje. Otro criterio limitativo para el acceso al Programas lo 
constituye el nivel de marginalidad municipal, ya que este no necesariamente es homogéneo en sus localidades; y los 
solicitantes pueden estar en condiciones de alta y muy alta marginalidad, lo que los haría elegibles, y pertenecer a 
municipios con baja o muy baja marginalidad.  Se recomienda tomar en cuenta, además de información estadística de 
INEGI, casos mencionados como los anteriores o recomendaciones del  Convenio 69 de la OIT,  para flexibilizar los 
criterios de elegibilidad. 
 
Requisitos de los beneficiarios  
• Los requisitos documentales básicos de los beneficiarios en los proyectos de la muestra no se cubrieron totalmente en 
la mayoría de ellos; algunos de estos no se encontraron en los expedientes revisados, o estaban pero no en los 
términos en que los solicitan los lineamientos de las RO. Los documentos que con mayor frecuencia estaban 
incompletos o faltaban, fueron el instrumento regulatorio  de la instalación, operación y administración del proyecto 
ecoturístico y la declaración de no haber recibido otro apoyo económico de dependencias gubernamentales para los 
mismos conceptos solicitados a la CDI. Específicamente, el primero de estos fue el menos cubierto, porque hubo 
confusión en los técnicos de las delegaciones estatales y los CCDI, sobre las características que debía tener, sí se 
refería a un manual de operaciones o a un reglamento interno. Aspecto que dificultó la asesoría para que los 
beneficiarios lo incluyeran en su documentación. Se recomienda precisar las características de estos requisitos en 
formatos homogéneos que faciliten su llenado y su procesamiento posterior en una base de datos que alimente a un 
sistema de información de la CDI, y proporcionar asesoría para el llenado de los mismos en reuniones de trabajo 
expresas para ello,  entre el personal responsable nacional del PEZI y sus operadores estatales y locales. 
 
• El Anexo I que corresponde al expediente técnico del proyecto ecoturístico, en los casos de la muestra, tampoco fue 
cumplido totalmente en más de la mitad de ellos. Destacando la ausencia de dos rubros, él referente a los aspectos de 
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mercado como la oferta regional, la demanda estimada, los precios y la competencia; y el de los mecanismos de 
conservación de los recursos naturales y de patrimonio cultural y su aprovechamiento sustentable. Estos dos son 
fundamentales para determinar su viabilidad como empresa ecoturística. El primero de ellos, porque sino se conocen 
las características del mercado difícilmente se pueden elaborar estrategias para su incorporación exitosa en él. Es 
prácticamente entrar a ciegas a un nuevo mundo, el de la prestación de servicios turísticos.  
 
• En cuanto a mecanismos de conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y el patrimonio 
cultural cabe mencionar que en la actualidad internacionalmente se promueve que aún el turismo convencional los 
establezca en la medida de sus posibilidades, con más razón el denominado Turismo Alternativo y es una requisito 
fundamental para definir al proyecto como ecoturístico.  
 
• Se recomienda que en él marco del Convenio Interinstitucional para Fomentar el Turismo Naturaleza en México, la CDI 
proponga el intercambio de esta información, si ya existiera en alguna de las instituciones participantes, o la suma de 
esfuerzos para la elaboración de estudios de mercado regionales y/o locales para esta actividad y de conservación de 
las riquezas naturales y culturales. Estas como las acciones básicas para establecer líneas de trabajo conjuntas 
acordes con realidades concretas.  Esto liberaría en gran medida a los grupos indígenas de este requisito, ya que para 
su cumplimiento es necesario un desembolso inicial de cantidades de dinero, las que en muchas ocasiones no disponen 
los grupos  promoventes de los proyectos. El otro requisito también podría elaborarse a través de talleres participativos 
del grupo con asesoría de instituciones académicas que conozcan el entorno; aspecto que también contribuiría al 
fortalecimiento del grupo y a la apropiación de la estrategia de conservación del medio socioambiental. 
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Características de los apoyos 
 
Las opiniones de casi todos los beneficiarios de los proyectos ecoturísticos de la muestra y de los funcionarios de la CDI 
entrevistados coinciden en que los montos otorgados para la ejecución por etapas de los proyectos son suficientes, pero no 
así para el acompañamiento, el fortalecimiento de capacidades y la difusión y promoción, aspectos que son fundamentales 
para el flujo de turistas y  la conformación de empresas que proporcionen servicios de calidad.  
 
• Es innegable que en las RO del 2006, en comparación con los lineamientos previos con los que se operaba el 
ecoturismo en la CDI, se reconoce la importancia de la capacitación, el acompañamiento especializado, la difusión y la 
promoción para esta actividad, incrementando significativamente los montos de recursos para estos conceptos. 
También es conveniente reconocer el esfuerzo del equipo responsable del PEZI para desarrollar y facilitar el acceso de 
los grupos a más acciones de capacitación e intercambio de experiencias, así como para fortalecer en la propia 
institución, grupos específicos de trabajo en ecoturismo con la integración de personal técnico cada vez más idóneo 
para él; tanto en oficinas centrales como en algunas de las delegaciones estatales en donde este programa tiene una 
mayor importancia. 
 
• Se tuvo una mejor distribución proporcional de los recursos en el presupuesto modificado y en el finalmente ejercido 
que en el planteado originalmente, dada la importancia del fortalecimiento de capacidades, la difusión y la promoción. 
Sin embargo, el acompañamiento, la capacitación la promoción y la difusión aún adquieren valores marginales en sus 
apoyos en comparación con lo que se destina a la ejecución del proyecto, que tradicionalmente se lleva el  mayor 
porcentaje de los financiamientos. Por lo que se recomienda poner mayor énfasis en el acompañamiento, el apoyo a la 
adquisición y fortalecimiento de capacidades, y a la difusión y promoción para el ecoturismo, abriendo la posibilidad de 
financiar proyectos exclusivamente para estos rubros, asignándoles un mayor presupuesto y vigilando su calidad a 
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partir de un diagnóstico de necesidades concretas por estado o región y la presentación de propuestas técnicas 
profesionales para ello. Específicamente los proyectos de difusión y promoción deben contener objetivos claros y 
alcanzables, estrategias y acciones definidas, productos, resultados y metas, así como una propuesta de monitoreo, 
seguimiento y evaluación de sus logros.  
 
• Un aspecto que no puede soslayar la CDI, sobretodo a partir de los resultados de la muestra realizada, es el de 
promover el fortalecimiento organizativo de los grupos con muy diversos grados de consolidación que participan en este 
programa; algunos muy fuertes, otros que se encuentran en ese proceso, pero también grupos muy débiles  
organizativamente hablando. Por lo que retomando la gran experiencia que tiene el INI-CDI en este tema, se 
recomienda elaborar una estrategia específica para atender este asunto que es vital para el desarrollo de este 
programa.   
 
• Las Reglas de Operación no contemplan criterios bajo los cuales se dará prioridad a los proyectos presentados  por los 
promoventes; así como tampoco se establecen criterios de focalización de los recursos. Se recomienda transitar hacia 
criterios de elegibilidad mas relacionados con la fortaleza de la organización y la sustentabilidad económica, social y 
ambiental de los proyectos, a partir dé considerar como requisito para otorgar nuevos apoyos, la realización de un 
diagnóstico situacional de los  proyectos con base de los criterios mencionados. 
 
• Un aspecto relevante del 2006 en el PEZI fue la existencia de dos vías de asignación hacia los proyectos ecoturísticos, 
en forma directa CDI-proyectos ecoturísticos y con la fórmula CDI-gobierno estatal-proyecto ecoturístico. En el esquema 
de financiamiento CDI-proyectos ecoturísticos lo más significativo en cuanto a los apoyos, fue el retraso en la entrega 
del recurso a las comunidades para su ejecución que ocasionó su gasto acelerado para cumplir con los términos del 
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ejercicio 2006 y la no conclusión de las obras a tiempo para su aprovechamiento y la generación de ingresos por los 
beneficiarios directos. 
 
• En el segundo esquema de financiamiento CDI-gobierno de los estados-proyectos ecoturísticos se buscó a través de 
los acuerdos de colaboración con los gobiernos estatales, un mayor involucramiento de sus dependencias de turismo y 
potenciar con la mezcla de recursos de estas dos instancias de gobierno los resultados obtenidos. Además de la 
posibilidad de una asesoría, acompañamiento y capacitación especializada a los grupos de trabajo. Para la CDI esta 
opción de financiamiento a los grupos indígenas, también significó una vía para avanzar paulatinamente hacia el 
cumplimiento de uno de sus objetivos más importantes; ser una instancia coordinadora y normativa de las 
intervenciones gubernamentales en los pueblos indígenas y menos una instancia operativa. Así como la posibilidad de 
poner en práctica la transversalidad, aspecto orientador en su gestión pública. 
 
• Sin embargo para el año fiscal del 2006 la transferencia de recursos a los gobiernos estatales para que ellos operaran y 
ejecutaran los proyectos ecoturísticos significó “un cuello de botella” para que los apoyos llegaran en tiempo y forma a 
los beneficiarios directos. Debido a qué en algunos casos se presentaron: procesos largos y complicados para cumplir 
con las normatividades estatales para la liberación de los recursos; burocratismo, e insuficiente interés de funcionarios 
locales para agilizar las gestiones necesarias para ello.  Alargando de esta manera, el tiempo previsto para la ejecución 
de la obra o el equipamiento con las consecuentes variaciones en sus costos iniciales; el retraso de su entrega al grupo; 
la imposibilidad de este para brindar el servicio a los turistas; la cancelación de reservaciones de visitantes, una mala 
imagen pública del proyecto y la pérdida de oportunidades para la obtención de ingresos de la organización y la 
comunidad. Además de frustración y desorganización del grupo promovente del proyecto y en algunos casos enojo, 
desconfianza y pérdida de credibilidad ante la demora del apoyo otorgado; principalmente con la CDI porque es la 
interlocutora más cercana a ellos. 
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• En esta modalidad de apoyo indirecto de la CDI a proyectos ecoturísticos también se dieron casos en que no se 
respetaba plenamente el diseño del proyecto original y la calidad de materiales establecidos. Aspectos generados por 
falta de coordinación entre las dependencias de turismo estatal y la dependencia que ejerció directamente los recursos, 
así como de comunicación eficiente entre las dependencias estatales y los grupos de trabajo y /o con las constructoras 
o prestadoras de servicios. Además de que no siempre se generaron los empleos e ingresos temporales en las 
comunidades indígenas por la participación en los trabajos de las obras, ya que las compañías encargadas de ellos 
contrataban y llevaban su propio personal. Todo lo anterior como expresión de visiones diferentes del papel que puede 
jugar el ecoturismo en el desarrollo de los pueblos indígenas, de las formas de trabajo con esta población y de sus 
capacidades para desarrollar por iniciativa propia proyectos productivos. 
 
• Un elemento más a considerar sobre el tipo y monto de apoyos de la CDI es la percepción de los beneficiarios de la 
muestra, que consideran en un 66% que son suficientes, que en un 55% cubren los rubros necesarias pero que en un 
28% que no llegan a los proyectos oportunamente. 
 
• Se recomienda realizar una evaluación de estos dos tipos de modalidades de entrega de apoyos a los proyectos 
ecoturísticos para fortalecer los aspectos positivos y detectar los puntos críticos que hay que resolver 
corresponsablemente. Hacer un monitoreo, seguimiento y  supervisión permanentes de la ejecución del proyecto para el 
que se solicitó apoyo, en el caso de que la CDI opere directamente, y del funcionamiento de los acuerdos de 
colaboración con los gobiernos estatales, con el objeto de atender a tiempo sus problemas. Para lo cual se requiere 
asignar específicamente  recursos suficientes al PEZI para que los CCDI estén en condiciones de realizar en forma y a 
tiempo estas tareas. 
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• Además de definir clara y explícitamente en las dos modalidades de financiamiento: los tiempos límite para la 
dictaminación de los proyectos y la entrega de los apoyos en tiempo y forma después de su aprobación;  los derechos y 
las obligaciones de la CDI en la supervisión técnica y de los avances físicos y financieros de los proyectos apoyados por 
las dos modalidades; los mecanismos de información y participación del grupo promovente en la supervisión técnica del 
proyecto y de los avances físicos y financieros; así como en las modificaciones que se realicen en los proyectos 
apoyados por la CDI en forma directa y especialmente, en aquellos apoyados a través de acuerdos de colaboración con 
los gobiernos estatales. Además de determinar los caminos para sancionar a las constructoras y los prestadores de 
servicios contratados para el proyecto, que no cumplan en tiempo y forma con los compromisos legalmente 
establecidos. 
 
• Otra recomendación es considerar los términos establecidos en los acuerdos de colaboración con los gobiernos 
estatales tanto en Hidalgo como en Quintana Roo para su posible instrumentación en otras delegaciones estatales. En 
el primero de ellos se contempló la posibilidad de transferir directamente los recursos al grupo para su operación bajo la 
supervisión estatal y en el segundo caso, se estableció el compromiso de qué en la selección de las empresas a 
contratar participara el grupo o la comunidad indígena y que se  contratara prioritariamente mano de obra del lugar;  
generando así beneficios secundarios para la población. 
 
• En cuanto al procedimiento de evaluación y dictaminación de los proyectos cabe mencionar que se confirma en las RO 
la importancia de la constitución de un Comité Estatal de Dictaminación (CED) y las visitas de verificación en campo 
para validar la existencia del grupo u organización y detectar las condiciones que garanticen el desarrollo del proyecto a 
ejecutar. Se recomienda definir concretamente los criterios técnicos dirigidos a asegurar el éxito del proyecto, así como 
los tiempos para la selección y priorización de proyectos por parte de las CED, e incorporarlos a las RO para 
 175
Evaluación 2006. 
Programa ecoturismo en zonas indígenas, 
Informe final 
IIEc-UNAM 
estandarizar los procedimientos y condiciones generales de actuación de estas instancias. Además de comunicar 
oportunamente los motivos por los que no se aprobaron los proyectos, respetando así el derecho a esta información 
pública, que permita retroalimentar a los grupos, para hacer las modificaciones pertinentes en sus propuestas. Con 
estas medidas se contribuirá a la transparencia y a la rendición de cuentas con las que debe trabajar cualquier instancia 
pública. 
 
• Se recomienda que la CDI, a través  del PEZI defina los criterios generales, no los específicamente técnicos, que 
normen la actuación de los CED a partir de su visión y misión como la institución normativa que tiene como grupo 
objetivo a los indígenas de este país; además de que es la institución que proporciona la mayor cantidad de apoyos 
económicos a los proyectos de ecoturismo indígena.  
 
• La suma de retrasos en el proceso de presensación-aprobación y entrega de recursos resta tiempo para la ejecución de 
sus proyectos, pues de una propuesta inicial de trabajo de 9 meses (abril-diciembre), las organizaciones, en el mejor de 
los escenarios terminan ejecutando los proyectos en 4 meses y medio, lo cual representa un 50% menos de tiempo 
real, con las previsibles consecuencias en los alcances de los proyectos. Esta situación también deberá ser atendida 
por el Programa, revisando sus procesos de planeación. 
 
• Respecto de los mecanismos de difusión de la Convocatoria para la presentación de proyectos, en la normatividad no 
se especifican el tipo de acciones a desarrollar, así como tampoco su temporalidad, cobertura y frecuencia. Se 
recomienda la revisión y puntualización de dichos mecanismos y su puesta en práctica en el ámbito regional con medios 
accesibles a las comunidades indígenas con la finalidad de llegar más ampliamente a la población objetivo y minimizar 
la posibilidad de un uso no adecuado de la información. 
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Ámbito de gestión y desempeño  
 
• En el año 2006 el PEZI consideró como meta de atender a 17 de las 24 entidades que constituyen fundamentalmente el 
universo de trabajo de la CDI, con un techo financiero inicial de $170,473,753.00 para 107 acciones de inversión. Las 
metas de la cobertura estatal y de las acciones a ejecutar fueron rebasadas en un 8%, y en 80% respectivamente, ya que 
se atendieron 19 estados de la República, dos más de los previstos; y se realizaron 196 acciones de inversión. Mientras 
que hubo un ajuste presupuestal del 25% con un monto final de $127,069,491.76.  Ese presupuesto se distribuyó en un 
93% para la ejecución de proyectos, un 4.94% para difusión y promoción y 1.95% para la formación y fortalecimiento. La 
obtención de estos resultado se dieron a pesar de las situaciones sociales y políticas complicadas del estado de Oaxaca 
que impidieron establecer un acuerdo con el gobierno estatal que tenía programado entregar casi la tercera parte del 
presupuesto inicial para este ejercicio presupuestal y la suspensión de uno de los acuerdos establecidos con el estado de 
Michoacán. Mostrando así la capacidad de gestión y ejecución del grupo responsable del PEZI en la Comisión para 
remontar estas dificultades. 
 
• Destacan de los 158 proyectos apoyados en este periodo, 59 por ser recurrentes o de continuidad y, que ha reserva de un 
análisis histórico de los recursos aportados en años anteriores, pueden conformarse en un grupo bandera del ecoturismo 
indígena en México a corto y mediano plazo. Se recomienda fundamentalmente apoyarlos con recursos para la     
capacitación y el acompañamiento profesional que contribuyan a su fortalecimiento como empresas sociales ecoturísticas 
exitosas, que proporcionen servicios de alta calidad y generen beneficios sociales y económicos a sus participantes 
directos y a sus comunidades. Así como solicitarles el compromiso explicito de mantener la infraestructura y el 
equipamiento otorgado en diferentes ministraciones para que sus solicitudes de apoyo ya no sean para estos fines. Esto 
podrá lograrse pidiendo a los grupos de trabajo destinar un porcentaje determinado para el mantenimiento periódico de sus 
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instalaciones, contribuyendo así a la apropiación responsable de su proyecto productivo y cada vez más a reducir parte del 
presupuesto del PEZI a la construcción de obra y a las remodelaciones posteriores. 
 
• Con el objeto de contribuir a mejorar el desempeño y la gestión institucional del PEZI se considera importante considerar 
dos de las recomendaciones que este mismo grupo evaluador hizo en los estudios realizados en el 2004 y el 2005 del 
ecoturismo en la CDI, sobre la necesidad de diseñar una modelo de monitoreo, seguimiento y evaluación del programa y 
una base electrónica de datos que permita homogenizar y sistematizar la información de los proyectos para contar en forma 
ágil y confiable con un panorama de la situación que guardan. También servirá para que otras áreas de la Comisión 
cuenten con la misma información del programa a través de su incorporación a un sistema de información institucional. 
 
 
Ámbito de impacto 
 
• El Programa cumplió con los criterios de cobertura establecidos en las Reglas de Operación, sin embargo, no fue 
equitativo en la distribución del recurso entre las entidades federativas, lo cual se explica, como se señaló en el 
apartado correspondiente a normatividad, porque no hay mecanismos o criterios normativos para regular la equidad y la 
focalización en la distribución del recurso a partir de un diagnóstico y la definición de prioridades de acuerdo a las 
potencialidades económicas y sociales del proyecto ecoturístico. Más bien ésta se encuentra sujeta a la libre demanda 
o a condiciones políticas coyunturales. 
 
• Se observa una tendencia creciente a la concentración de los recursos en solo cuatro entidades Oaxaca, Hidalgo, 
Michoacán y Chiapas que en conjunto recibieron más del 60% del total de recursos económicos del PEZI, situación que 
ya ha sido debidamente justificada en capítulos anteriores. 
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• También  existen diferencias muy amplias en los montos de los recursos otorgados a los estados, así a Oaxaca se 
canalizó el 20% del total del presupuesto asignado para proyectos ecoturísticos, siguiéndole Hidalgo, Michoacán y 
Chiapas, mientras que a estados como Quintana Roo, con un gran número de beneficiarios sólo le correspondió el 8%.  
El índice costo-beneficio refleja una amplísima variación en las distintas entidades, como lo demuestra este índice para 
Michoacán que es 10 veces mayor que el nacional, mientras que el de Oaxaca sólo representa el 0.58 de este mismo. 
Dejando claras las enormes diferencias en los recursos asignados a las entidades y del número de beneficiarios 
directos involucrados en los distintos casos. Se recomienda establecer criterios de sustentabilidad económica, social, 
natural y cultural para la selección de los proyectos que consideren principalmente sus atractivos, el nivel organizativo 
del grupo y los beneficios que se generaran. La definición de estos criterios permitirán hacer un proceso continuo de 
monitoreo, seguimiento y evaluación de los proyectos. 
 
• Otro aspecto a observar es que el nivel de participación formal de las mujeres en los proyectos es del 27% en el ámbito 
nacional, con un rango estatal muy amplio que va del 3% en Guerrero al 82% en Nayarit. Si bien este no es un 
programa destinado a las mujeres, es de hacerse notar que el potencial de la aportación femenina está desaprovechado 
en buena parte de los proyectos sobretodo porque se dedican a labores tradicionales de servicios de alimentación o en 
el servicio de hospedaje y tienen muy poca participación en la toma de decisiones importantes para la administración, 
gestión y distribución de tareas e ingresos. Cabe destacar que también se requiere atender y prevenir diferentes formas 
de maltrato que han sufrido algunas de las mujeres participantes. Se recomienda establecer con el área de la CDI 
responsable de la equidad de género, un programa de trabajo dirigido a la atención de este aspecto en los proyectos 
ecoturísticos. 
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Anexos 
 
Metodológico 
 
 
Tomando en cuenta la disponibilidad de recursos destinados para la evaluación externa del programa de ecoturismo en 
zonas indígenas (PEZI) en el ejercicio fiscal 2006, así como el calendario de entregas, se desarrollo la siguiente estrategia 
metodológica, dividida en  cinco etapas: 
 
Primera etapa 
Revisión de las políticas públicas, los objetivos institucionales y las estrategias de intervención de la CDI que orientan el 
apoyo a los proyectos ecoturísticos impulsados por grupos indígenas, a fin de poder evaluar la pertinencia y la coherencia del 
PEZI desde la lógica institucional. Para ello se desarrollaron 2 fases:  
2.1.A. Primera fase: Organización, sistematización y análisis de la información documental proporcionada por la CDI 
en una matriz de comparación para encontrar las similitudes, diferencias, complementariedades y contradicciones en la política 
de atención, las estrategias y las acciones institucionales. (Documentos CDI, reglas de operación, informes de labores, 
registros de inversión general y por programa, evaluaciones externas anteriores, y otros documentos que se consideraron 
pertinentes).  
2.1.B. Segunda fase: Realización de entrevistas con los informantes institucionales centrales (funcionarios que tienen 
el compromiso de transferir y de dar seguimiento al uso de recursos), a fin de conocer su percepción sobre la estructura 
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normativa que regula la operación del programa institucional en el año 2006, las facilidades y obstáculos que presentan para 
sus diferentes usuarios, así como las alternativas que consideran adecuadas para mejorarla. 
Cabe mencionar que las entrevistas con informantes de la CDI locales y a los dirigentes y proponentes de los proyectos 
se realizaron exclusivamente en los sitios y delegaciones correspondientes a los casos seleccionados en la muestra. 
 
Segunda etapa  
Diagnóstico y análisis de la información técnica de los registros administrativos de los proyectos ecoturísticos y 
clasificación de los mismos. 
Esta segunda etapa consistió en el procesamiento de los registros administrativos y de indicadores seleccionados de 
las fichas técnicas de los proyectos de Ecoturismo con el objeto de clasificarlos de acuerdo a su sustentabilidad económica, 
organizativa, social y ecológica.  
 
Tercera etapa  
Determinación  del tamaño y distribución de la muestra de los proyectos a visitar.  
Para determinar el tamaño y distribución de la muestra de los proyectos a visitar, se utilizaron datos sobre el tipo y 
número de proyectos, localización, monto y destino de la inversión, con una actualización al mes de agosto de 2006. 
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Aunque desde un principio se sabía que cuatro entidades concentrarían más del 50% de la inversión del ejercicio 2006, 
se revisaron, analizaron y discutieron distintos criterios con el propósito de mantener una cobertura representativa del universo 
de proyectos apoyados.  
 
Se tomaron como base los datos estadísticos proporcionados por el programa, tales como el monto de la inversión por 
entidad, pero también se consideraron el perfil y monto de los proyectos y el tipo de apoyos canalizados, haciendo además, 
las consideraciones técnicas y operativas necesarias para contar con un panorama adecuado de los proyectos apoyados por 
el programa.  
 
Partiendo del hecho de que las variables básicas de la encuesta son variables cualitativas, que se cuantifican como 
proporciones y bajo el supuesto de que se distribuyen en forma binomial, en principio se realizó la propuesta de utilizar para 
fines de cálculo, la varianza máxima de esta distribución de probabilidades, lo que garantizaría que todas las variables 
involucradas en el estudio quedaran cubiertas con el tamaño de muestra calculado. 
 
El marco o base original de la muestra fueron los proyectos que se había programado apoyar, en 12 estados de la 
República, que hacían un total de 107. Sin embargo, debido a demoras en los procesos de firma de convenios con los 
gobiernos estatales, a la fecha de agosto solamente se contaba con la certeza de apoyar a 45, en 6 estados. 
 
Las unidades muéstrales, es decir, los elementos que constituyen la base o marco de la muestra, fueron entonces, los 
proyectos autorizados para su financiamiento y que fueron clasificados por el Área operadora del programa como nuevos, “en 
marcha” o de continuidad.  
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Para fines de este ejercicio, se consideraron las tres categorías, uniendo en una sola los de continuidad con los 
llamados “en marcha”. 
 
Para la definición del tamaño de la muestra se tomaron en cuenta las siguientes consideraciones estadísticas37: 
 
1) Existe la posibilidad de definir inequívocamente las muestras µ1, µ2,...., µn, aplicando un procedimiento específico a 
la población objetivo o el marco de muestreo, esto es: 
{ }rjNiMM inijj ,...,2,1,1),,...,(: 2 =≤≤== µµµ  
N: tamaño de la población 
n: tamaño de la muestra 
r: número total de muestras posibles 
µik: iésima unidad de la población que pertenece a µj, K = 1,2,...,n 
 
2) Cada posible muestra tiene una probabilidad πj de ser asociada a una selección, esto es: 
 
3) Se puede seleccionar la muestra Mj por un proceso mediante el cual tiene la probabilidad πj de ser seleccionada: 
En particular se propuso usar una tabla de números aleatorios para seleccionar los proyectos donde se aplicarían los 
instrumentos sobre la base de que a cada uno se le asignó un número progresivo. 
                                                
{ }rjjjM 1, =π   
 
37 Larios Osorio Víctor, 1997-1999. Universidad Autónoma de Querétaro (México). 
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Se tuvo cuidado de que el procedimiento de estratificación evitara ambigüedades en la obtención de los K estratos 
diferentes Ei de Ni unidades elementales de muestreo Uij con i = 1,2,....k,   j= 1,2,....,Nij  mutuamente excluyentes, esto es: 
 
 { }{ }Υ kjNiU iijii ,...,2,1,,...,2,1,: ===ΕΕ=  
En este caso, K=2 
con     ∑
=
=
k
i
i NN
1
    y      Ι φ=ΕΕ ji      para    ki ,...,2,1=    y    ∑= =
n
i
i nn
1
 
 
4) La variable costo total del estudio es la suma del costo individual de visitar un proyecto por el número de proyectos 
que componen la muestra total. Adicionalmente y dadas las diferentes distancias en que se encuentran los proyectos, se 
tendrán diferentes costos de visita, de acuerdo con la expresión: 
 
Donde: 
C0: Costo total del estudio 
ni: Tamaño de muestra iésimo estrato 
Ci: Costo de enumeración por unidad en el iésimo estrato 
 
4) Fracción de muestreo. El porcentaje que representa la muestra sobre el total de la población 
(n/N                                                
∑
=
=
η
1i
iio nCC
 
100), que en este caso, si se considera  una población de 107 proyectos, con una 
muestra de 31, el valor es del 29%: 
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N = 107 (población) 
n = 31 (muestra)  
Fm= 29% 
 
5) Coeficiente de elevación.- El número de veces que el tamaño de la población contiene al tamaño de la muestra 
(N/n), que con los mismos datos, se calcula en 3.45: 
 
Para calcular la muestra, se propuso utilizar un nivel de confianza del 95% y un error máximo de estimación del 15%, 
dados los recursos disponibles, utilizando la ecuación correspondiente para la determinación del tamaño de muestra para 
proporciones, que tiene la forma siguiente: 
Donde:  
p = probabilidad de éxit  que la unidad de muestreo bajo estudio posea la característica investigada; al no 
tener datos de hipótesis previas, se 5 
z = es un valor de la distribución de probabilidades normal estándar correspondiente al 95% de confianza: 1.96. 
ε2 = error de estimación máximo admisible, en este caso de 0.15 
 
Y en virtud de que sí se conocía el tamaño de la población (que para fines de este ejercicio era de 107) entonces se 
aplico la siguiente fórmula: 
 
2
2 )1(
ε
ppzn −=
o, esto es,
prefiere tomar el valor máximo de 0.
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donde 
 
n   es el tamaño de la muestra; que es de 31 proyectos 
Z   es el nivel de confianza; del 95% 
p   es la variabilidad positiva; 0.5 
q   es la variabilidad negativa; 0.5 
N   es el tamaño de la población; 107 proyectos 
E   es la precisión o el error, del 15%. 
 
Esta expresión se pude aplicar porque se conoce el tamaño de la población, de esta forma el tamaño de la muestra 
resulta con mayor precisión y se pueden ahorrar recursos y tiempo para la aplicación y desarrollo de los trabajos. El ajuste al 
cálculo se realizo con los datos definitivos. 
 
A fin de asegurar que el muestreo fuera probabilístico, es decir, que pudiera trasladarse los datos de la muestra al 
conjunto de proyectos apoyados, se utilizó el método de muestreo estratificado en el proceso de elección de los proyectos (o 
unidades muéstrales), tomando en cuenta que el universo no era homogéneo, sino que estaba formado por lo menos por dos 
estratos diferentes que constituyen categorías importantes para la evaluación. 
 
De tal forma que la elección de la muestra se hizo para cada estrato señalado. No se considero conveniente utilizar 
más de tres estratos para evitar que hubiera mayores complicaciones en la interpretación de los datos. 
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Para lograr una afijación proporcional de la muestra, se eligieron mediante muestreo aleatorio simple al interior de 
cada estrato el número adecuado de individuos para que la distribución de la población y de la muestra coincidieran en 
proporción: 
Con los datos disponibles, tuvimos la siguiente distribución: 
Tipo de proyecto  
Nuevo De 
continuidad 
En el conjunto de 
proyectos 
30 77
En la muestra 9 22
Proporción en 
ambos casos 
28.0% 72.0%
 
De esta manera se pretendió que la muestra representara de mejor manera a la población.  
 
La selección definitiva se hizo con los datos disponibles al mes de septiembre de 2006 quedando la proporción definitiva 
en 32 proyectos en los que se aplicaría la encuesta: 26 de continuidad y 6 de inicio.  
 
Cuarta etapa  
 
En esta etapa se desarrollo el trabajo en campo para conocer in situ las características de los proyectos ecoturísticos, 
contrastar la información del expediente con la realidad, el cumplimiento de las metas físicas y financieras reportadas, las 
características culturales de los indígenas involucrados; la participación, los beneficios y la percepción de los mismos de 
Evaluación 2006. 
Programa ecoturismo en zonas indígenas, 
Informe final 
IIEc-UNAM 
 188
acuerdo al género de los miembros del grupo promovente, así como rasgos de diferentes tipos de sustentabilidad con los que 
cuenta el proyecto. También se hizo una caracterización general de la problemática a la que se enfrentan los proyectos y de 
los factores de éxito de los proyectos, para establecer un marco amplio de escenarios a futuro. 
 
Esta etapa requirió de una estrecha comunicación y coordinación con las autoridades centrales y locales de la CDI en 
cada uno de los casos seleccionados. Una vez ubicados los casos a estudiar, se seleccionaron los informantes de calidad y se 
estableció el contacto directo con los representantes institucionales y con los dirigentes de los proyectos a visitar; con el objeto 
de elaborar un plan específico de trabajo que facilitara, agilizara y permitiera obtener los mejores resultados de las visitas que 
se realizarían.  
 
El levantamiento de información en campo se desarrollo a través de cuatro instrumentos: una cédula del proyecto, una 
cédula de revisión del expediente, un cuestionario cerrado para beneficiarios y una entrevista semiestructurada que se adapto 
al perfil del entrevistado. La información se proceso en una base de datos. 
 
La información generada por el trabajo de campo nos permitió evaluar el impacto económico de los proyectos 
ecoturísticos en las comunidades, sobre todo a partir de su capacidad de generación de ingresos, empleos y actividades 
complementarias. De igual manera se buscó conocer el impacto social y la efectividad de estas actividades en el desarrollo de 
las comunidades indígenas que las impulsan y la participación de las mujeres en su desarrollo.  
Los resultados obtenidos permitieron definir posibles escenarios para el avance y consolidación de la actividad 
ecoturistica. También se realizo el cálculo y análisis general del costo-beneficio de los recursos ejercidos por el programa, en 
función de los datos sobre inversión y los costos indirectos o asociados a la gestión del programa, así como los análisis de 
beneficios y de impacto hacia la población objetivo, haciendo énfasis en la diferenciación de los impactos en la mujer indígena. 
